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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
La Municipalidad de Palencia, departamento de Guatemala, ejerce el gobierno
local de su municipio, su ámbito jurídico regulado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, según artículos 253, 254, 255 y 257 y Código Municipal,
Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala.
 
Función
 
Satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio a través de la ejecución
de programas de salud, educación, vivienda, infraestructura vial y saneamiento
ambiental, asimismo, suministrar los servicios de agua potable, mercados, rastros,
parques, centros recreativos y deportivos, para lo cual se apoya en los Consejos
Comunitarios de Desarrollo, quienes hacen llegar sus necesidades utilizando el
mecanismo de coordinación local.
 
 
Materia controlada
 
El área a evaluar será una muestra de la obra pública ejecutada por la
Municipalidad de Palencia, Guatemala, durante el periodo comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, bajo los parámetros incluidos en el contrato,
legislación vigente y documentación de los procesos administrativos
proporcionados por la unidad ejecutora.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
i) Constitución Política de la República de Guatemala.
 
ii) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002,
según artículos 2 y 4, reformado por el Decreto Número 13-2013, ambos del
Congreso de la República de Guatemala.
 
iii) Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo Número 96-2019.
 
iv) Acuerdo Número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, artículo 1, literal
a), Normas Generales de Control Interno.
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v) Acuerdo Número A-075-2017 de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
vi) Acuerdos Número A-009-2021 y A-013-2021 de la Contraloría General de
Cuentas, Sistema de Comunicaciones Electrónicas de la Contraloría General de
Cuentas.
 
vii) Nombramiento de auditoría DAS-11-0063-2021 de fecha 23 de julio de 2021.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Fiscalizar una obra de infraestructura física, ejecutada por la Municipalidad de
Palencia, departamento de Guatemala, según Nombramiento DAS-11-0063-2021
de fecha 23 de julio de 2021.
 
Específicos
 
I. Verificar el cumplimiento del contrato y las especificaciones técnicas de la obra.
 
II. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables vigentes.
 
III. Verificar la existencia y ubicación de la obra.
 
IV. Verificar la ejecución de los renglones de trabajo susceptibles de medición.
 
V. Estimar el avance físico de la obra.
 
VI. Verificar si el/los expediente(s) cuenta(n) con los documentos técnicos y
legales correspondientes.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área del especialista
 
Revisión de aspectos técnicos relacionados con los renglones contractuales
susceptibles de medición al momento de la verificación física de la obra fiscalizada
siguiente: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON
PERFORACION DE POZO DE RÍO EL VIEJO HACIA CANTÓN PUEBLO NUEVO.
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CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA", correspondiente al
período comprendido del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.
 
 
Limitaciones al alcance
 
Durante la verificación física, se determinó que la obra tiene renglones
contractuales con condiciones que únicamente pueden comprobarse durante su
ejecución como: perforación de pozo mecánico con ademe de tubería lisa de
acero negro al carbón y ranurada tipo canastilla, bomba sumergible, motor
sumergible, tubería de ascenso de HG, cabezal de descarga y accesorios con caja
de protección, instalación de tubería de PVC, recubrimiento de tubería, válvula de
aire y caja de protección (Incluye tallado en caras vistas), válvula de limpieza y
caja de protección (Incluye tallado en caras vistas). Se observó que se encuentran
con una considerable dificultad de examinar o  con la posibilidad de causar daño al
verificarlo, por lo que se tomó como referencia las especificaciones técnicas,
planos, bitácoras e informes de supervisión.
 
La certeza de la calidad del material utilizado durante la ejecución de la obra,
únicamente se verificó por medio de los documentos técnicos que contienen los
resultados de las pruebas de laboratorio y certificados de calidad. Además, en los
resultados de la medición se debe considerar el margen de precisión de los
instrumentos utilizados y la percepción del usuario.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información del especialista
 
Se fiscalizó la obra ejecutada por la Municipalidad de Palencia, Guatemala,
siguiente:
 
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE
POZO DE RÍO EL VIEJO HACIA CANTÓN PUEBLO NUEVO, CABECERA
MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA", Convenio No. 31-2021 de fecha 23
de abril de 2021, Contrato No. 004-2021 de fecha 11 de mayo de 2021, con un
monto de Q3,498,019.65, suscrito entre el Alcalde Municipal, Guadalupe Alberto
Reyes Aguilar y José Abraham Morales Vargas, propietario de la Entidad Mercantil
TRANSPORTES HENRY MORALES, con un plazo contractual de ocho (8) meses,
constancia emitida por el Registro General de Adquisiciones del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio No. 97679, registro No. 3761, de
fecha 23 de marzo de 2020, con la especialidad de 2511 Fabricación de productos
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metálicos para uso estructural; 3600 Captación, tratamiento y distribución de agua;
3700 Evacuación de aguas residuales; 3811 Recolección de desechos no
peligrosos; 4101 Construcción de edificios; 4103 Mantenimiento y remodelación de
edificios; 4211 Carreteras pavimentadas; 4212 Puentes; 4216 Carreteras de
terracería; 4217 Mantenimiento de carreteras; 4218 Mantenimiento de puentes;
4219 Muros de contención; 4223 Líneas de transmisión eléctrica; 4224 Sistemas
de captación, conducción y distribución de agua; 4225 Sistemas de irrigación y
canales; 4226 Sistemas de saneamiento y drenaje; 4291 Presas y diques; 4294
Urbanizaciones; 4295 Construcción de instalaciones deportivas; 4297
Perforaciones; 4298 Adoquinado y empedrado; 4311 Demoliciones; 4312
Preparación del terreno; 4313 Movimientos de tierra y/o excavaciones; 4321
Instalaciones eléctricas; 4322 Instalaciones de agua potable, calefacción y aire
acondicionado; 4330 Terminación y acabado de edificios; 4510 Venta de vehículos
automotores nuevos y usados; 4810 Venta de mobiliario de oficina; 4830 Venta de
mobiliario educativo; 7118 Cartografía, catastro, agrimensura, topografía y
sistemas de información geográfica; 7120 Ensayos y análisis técnicos y 8121
Limpieza general interior de edificios. Número de Operación de Guatecompras
-NOG- 14091771, y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- Código No.
259377.
 
El monto de la obra objeto de fiscalización es de tres millones cuatrocientos
noventa y ocho mil diecinueve quetzales con sesenta y cinco centavos
(Q3,498,019.65).
 
EVALUACIÓN TÉCNICA
 
La verificación física a la obra fiscalizada se realizó el 19 de octubre de 2021, con
acompañamiento de  la ingeniera civil María Imelda Arias Martínez colegiado No.
11214, Directora de la Dirección Municipal de Planificación y el arquitecto Melvin
Estuardo Molina Sanchez colegiado No. 5188, Supervisor Municipal, quienes
indicaron, la ubicación y extensión de la obra.
 
Se evaluó la obra siguiente: 
 
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE
POZO DE RÍO EL VIEJO HACIA CANTÓN PUEBLO NUEVO, CABECERA
MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA".
 
Según el contrato y planos la obra consiste en el mejoramiento del sistema de
agua potable existente en Cantón Pueblo Nuevo; donde se realizarán los trabajos
de perforación de un pozo de 1,200 pies, 1,481 metros de tubería PVC para líneas
de conducción, construcción de caseta de bombeo y caseta de protección de
clorificador, así mismo, trabajos complementarios y medidas de mitigación.
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Los planos constructivos presentados por la Municipalidad de Palencia,
Guatemala son los siguientes: planta topográfica, diseño general de conducción y
secciones, planta y perfil de conducción, detalles, detalle de rampa y muro de
contención, caseta de bombeo y válvulas y caja de protección, firmados, timbrados
y sellados por el ingeniero civil Ángel Antonio Arias colegiado No. 15314.
 
Especificaciones técnicas firmadas, timbradas y selladas por el ingeniero civil
Ángel Antonio Arias colegiado No. 15314.
 
Cronograma de ejecución, programa de inversión del anticipo, integración de los
renglones contractuales y precios unitarios presentados, fueron firmados por el
ingeniero civil Luis Enrique León Avalos colegiado No 7369.
 
Los renglones de trabajo según Contrato No. 004-2021 de fecha 11 de mayo de
2021, son los siguientes:
 

CUADRO No. 1 
RENGLONES DE TRABAJO CONTRACTUALES 

 
No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad
(según

contrato)

Precio
unitario

contratado
Q.

Monto total
contratado

Q

1.01 Perforación de pozo
mecánico en 17 1/2" con
ademe de tubería lisa de
acero negro al carbón y
ranurada tipo canastilla de
12"

1200 Pies 1,702.00 2,042,400.00

2 EQUIPAMIENTO    

2.01 Bomba sumergible 1 unidad 43,537.50 43,537.50
2.02 Motor sumergible 1 unidad 66,082.00 66,082.00
2.03 Tubería de ascenso de HG de

4"
900 pies 300.00 270,000.00

2.04 Cabezal de descarga +
accesorios con caja de
protección

1 unidad 29,551.00 29,551.00

2.05 Panel de arranque 1 unidad 102,822.00 102,822.00
3 LÍNEA DE CONDUCCIÓN    

3.01 Instalación de tubería de PVC
en 4" x 250 PSI

1481 ml 270.00 399,870.00

3.02 Recubrimiento de tubería 45 ml 167.00 7,515.00
3.03 Válvula de aire de 2" + caja 2 unidad 3,597.75 7,195.50
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de protección (Incluye tallado
en caras vistas)

3.04 Válvula de limpieza de 2" +
caja de protección (Incluye
tallado en caras vistas)

1 unidad 3,985.85 3,985.85

4 CASETA DE BOMBEO    

4.01 Caseta de control eléctrico +
caseta de protección de
clorificador

1 unidad 52,175.00 52,175.00

4.02 Columna de acometida
eléctrica

1 unidad 27,047.00 27,047.00

4.03 Dosificador de cloruro de
sodio

1 unidad 10,125.00 10,125.00

5 OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS  

5.01 Replanteo topográfico 1466 ml 6.30 9,235.80
5.02 Demolición y retiro de asfalto 9 ml 307.00 2,763.00
5.03 Demolición de banqueta 30 ml 85.50 2,565.00
5.04 Retiro de adoquín 390 ml 43.00 16,770.00
5.05 Reposición de capa de asfalto

t=0.07+capa base granular
t=0.20

9 m2 2,362.00 21,258.00

5.06 Reinstalación de adoquín 390 ml 95.00 37,050.00
5.07 Reposición de banqueta de

concreto t= 0.10 m de f' 3
ksi.+ base de selecto t=0.15
m

30 ml 294.00 8,820.00

5.08 Servicio de linea trifásica 1 unidad 115,661.00 115,661.00
5.09 Muro perimetral de block y

malla galvanizada
15.5 ml 1,936.00 30,008.00

5.1 Portón doble hoja 1 unidad 4,196.00 4,196.00
5.11 Muro contención con block de

0.14x0.19x0.39 m clase A +
refuerzo para rampa de
ingreso altura promedio 2.00
mts.

20 ml 1,535.00 30,700.00

5.12 Rampa de concreto t= 0.15 m
de f' 4 ksi.+ base de selecto
t= 0.20 m

40 m2 474.00 18,960.00

5.13 Baranda con tubo cuadrado
de 2" para rampa

20 ml 470.00 9,400.00

5.14 Muro contención con concreto
ciclópeo

44 m3 1,577.00 69,388.00

5.15 Recubrimiento de talud con
electromalla + concreto
lanzado

66 m2 372.00 24,552.00
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5.16 Cuneta rectangular + rejilla
metálica hecha de angulares
y hierro plano de 2 x 3/16,
fundida de 4,000 psi.
Acabado interior con cernido
gris

21 ml 1,539.00 32,319.00

5.17 Medidas de mitigación
(siembra de árboles)

22 unidad 94.00 2,068.00

 TOTAL EN QUETZALES   3,498,019.65
 
El valor original del contrato es de Q3,498,019.65.
 
El plazo contractual es de 240 días, por lo que la obra deberá estar finalizada el 22
de enero de 2022. Según acta de Inicio No. 10-2021 de fecha 27 de mayo de
2021, los trabajos iniciaron el día 27 de mayo de 2021.
 
Según la verificación física, la ubicación de la obra se encuentra en las
coordenadas geográficas siguientes: latitud norte 14°39'11.58¨, longitud oeste 90°
22' 20.76¨.
 
Los renglones contractuales verificados fisicamente son los siguientes:
 

CUADRO No. 2   
RENGLONES DE TRABAJO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN 

 
No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad
(según

contrato)

Precio
unitario

contratado
Q.

Monto
total

contratado
Q

2.04 Cabezal de descarga + accesorios
con caja de protección

1 unidad 29,551.00 29,551.00

4.01 Caseta de control eléctrico + caseta
de protección de clorificador

1 unidad 52,175.00 52,175.00

4.02 Columna de acometida eléctrica 1 unidad 27,047.00 27,047.00
5.05 Reposición de capa de asfalto

t=0.07+capa base granular t=0.20
9 m2 2,362.00 21,258.00

5.06 Reinstalación de adoquín 390 ml 95.00 37,050.00
5.07 Reposición de banqueta de

concreto t= 0.10 m de f' 3 ks¡.+
base de selecto t=0.15 m

30 ml 294.00 8,820.00

5.09 Muro perimetral de block y malla
galvanizada

15.5 ml 1,936.00 30,008.00

5.10 Portón doble hoja 1 unidad 4,196.00 4,196.00
5.12 Rampa de concreto t= 0.15 m de f'

4 ksi.+ base de selecto t= 0.20 m
40 m2 474.00 18,960.00

5.13 Baranda con tubo cuadrado de 2" 20 ml 470.00 9,400.00
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para rampa
5.14 Muro contención con concreto

ciclópeo
44 m3 1,577.00 69,388.00

5.15 Recubrimiento de talud con
electromalla + concreto lanzado

66 m2 372.00 24,552.00

5.17 Medidas de mitigación (siembra de
árboles)

22 unidad 94.00 2,068.00

   Total en Quetzales 334,473.00
 

Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo con los requerimientos
contratados. 
 

CUADRO No. 3
RENGLONES DE TRABAJO PENDIENTES DE EJECUTAR Y/O EN

EJECUCIÓN 
 
No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad
(según
contrato)

Precio
unitario
contratado
Q.

Monto
t o t a l
contratado
Q

2.05 Panel de arranque 1 unidad 102,822.00 102,822.00
3.02 Recubrimiento de tubería 45 ml 167.00 7,515.00
3.03 Válvula de aire de 2" + caja de

protección (Incluye tallado en caras
vistas)

2 unidad 3,597.75 7,195.50

3.04 Válvula de limpieza de 2" + caja de
protección (Incluye tallado en caras
vistas)

1 unidad 3,985.85 3,985.85

5.08 Servicio de linea trifásica 1 unidad 115,661.00 115,661.00
5.16 Cuneta rectangular + rejilla metálica

hecha de angulares y hierro plano de 2
x 3/16, fundida de 4,000 psi. Acabado
interior con cernido gris

21 ml 1,539.00 32,319.00

   Total en Quetzales 269,498.35
 

CUADRO No. 4
RENGLONES DE TRABAJO NO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN

 
No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad
(según

contrato)

Precio
unitario

contratado
Q.

Monto total
contratado

Q

1.01 Perforación de pozo mecánico en 17
1/2" con ademe de tubería lisa de
acero negro al carbón y ranurada tipo
canastilla de 12"

1200 Pies 1,702.00 2,042,400.00

2.01 Bomba sumergible 1 unidad 43,537.50 43,537.50
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2.02 Motor sumergible 1 unidad 66,082.00 66,082.00
2.03 Tubería de ascenso de HG de 4" 900 pies 300.00 270,000.00
3.01 Instalación de tubería de PVC en 4" x

250 PSI
1481 ml 270.00 399,870.00

4.03 Dosificador de cloruro de sodio 1 unidad 10,125.00 10,125.00
5.01 Replanteo topográfico 1466 ml 6.30 9,235.80
5.02 Demolición y retiro de asfalto 9 ml 307.00 2,763.00
5.03 Demolición de banqueta 30 ml 85.50 2,565.00
5.04 Retiro de adoquín 390 ml 43.00 16,770.00
5.11 Muro contención con block de

0.14x0.19x0.39 m clase A + refuerzo
para rampa de ingreso altura
promedio 2.00 mts.

20 ml 1,535.00 30,700.00

   Total en Quetzales 2,894,048.30
 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de
supervisión emitidos y en las estimaciones pagadas.
 
Documentación presentada al equipo de auditoría por la Municipalidad  de
Palencia, Guatemala:
 
Informes de supervisión, elaborados por el ingeniero civil, Luis Enrique León
Avalos, supervisor residente, colegiado No. 7369. El último informe de supervisión
de fecha 15 de septiembre de 2021 indica que la obra tiene un avance físico de
49.88%.
 
Fianza de anticipo No. 820351 de fecha 11 de mayo de 2021, fianza de
cumplimiento No. 820350 de fecha 11 de mayo de 2021, las que se encontraron
vigentes durante la ejecución de la obra.
 
Certificado de Calidad de pvc sch 40 emitido por PVC Gerfor Guatemala, de fecha
25 de mayo de 2021, que cumple con lo requerido por las especificaciones
técnicas.
 
Certificado de Calidad de Tubo Presión emitidas por PVC Gerfor Guatemala, de
fecha 25 de mayo de 2021, que cumple con lo requerido por las especificaciones
técnicas.
 
Pruebas de laboratorio de la resistencia realizadas al concreto utilizado en rampa,
emitidas por Laboratorio del Centro Tecnológico, de fecha 15 de julio de 2021, con
el aval de la ingeniera industrial María Luisa Ramirez Gómez, colegiado 9347, que
cumplen con lo requerido por las especificaciones técnicas.
 
Resultados del registro eléctrico del pozo, obtenidos por la empresa ejecutora
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Transportes Henry Morales, emitidos con fecha 7 de noviembre de 2021, avalados
por Luis Enrique León Avalos, ingeniero civil, colegiado No. 7369, que se adjuntan
en los anexos del presente informe.
 
Reporte de Estratigrafía adjuntado a los anexos.
 
Dado el grado de avance de la obra no se obtuvo la prueba de análisis de la
calidad del agua entre otros pues no se realizaron en el período de evaluación.
 
Resolución Ambiental No. 07260-2020/DIGARN/DCA/RMMG/ajcb, de fecha 26 de
noviembre de 2020 fue emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales.
 
Avance financiero según reporte de fecha 27 de septiembre de 2021, emitido por
José René Cano Huertas, Director de la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal, es del 20.00%.
 
Bitácora de obra autorizada por la Contraloría General de Cuentas, Número
2021050160 de fecha 26 de mayo de 2021, la cual contiene el registro de
ejecución de la obra.
 
El avance físico estimado de la obra por el auditor independiente al momento de la
verificación física es del 60.06% del contrato, aún en ejecución dentro del plazo
contractual vigente.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
De conformidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:
 
i)    Constitución Política de la República de Guatemala.
 
ii)   Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
iii)   Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala; y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016.
 
iv)  Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002,
reformado por el Decreto Número 13-2013 ambos del Congreso de la República
de Guatemala; y Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
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Cuentas, Acuerdo Gubernativo No. 96-2019.
 
v)    Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala; y
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo No. 613-2005.
 
vi)   Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala.
 
vii)  Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve y vigente para el ejercicio dos mil veintiuno,
Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala.
 
viii)  Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número
68-86 del Congreso de la República de Guatemala; Ley de Creación del Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales, Decreto Número 90-2000, y Reformas a la
Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Decreto Número
91-2000; ambos del Congreso de la República de Guatemala.
 
ix)   Ley de Creación del Timbre de Ingeniería Decreto Número 22-75 del
Congreso de la República de Guatemala y Ley del Timbre de Arquitectura Decreto
Número 67-76 del Congreso de la República de Guatemala.
 
x)    Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Acuerdo Número 09-03
de la Contraloría General de Cuentas.
 
xi)  Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores,
adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, Acuerdo Número A-075-2017 de la
Contraloría General de Cuentas.
 
xii)  Contratos suscritos, especificaciones técnicas, generales, específicas,
especiales y planos.
 
xiii)   Manuales y demás reglamentación interna aprobada por la entidad.
 
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
 
i. : Etapa en que el Auditor Independiente, solicita los documentosFamiliarización
técnicos para informarse de la materia controlada, y consulta la legislación vigente
para su aplicación en la etapa de planificación.
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ii. : Etapa en que el Auditor Independiente, establece los procesosPlanificación
que necesita realizar para la documentación de las obras, efectuando la
programación de dichos procesos.
 
iii. : Etapa en que el Auditor Independiente, ejecuta la etapa deEjecución
planificación, generando como resultado la formulación de posibles hallazgos.
 
iv. : Etapa en que el Auditor Independiente,Comunicación de Resultados
comunica los resultados generando el informe de la auditoría.
 
v. : Etapa en que el Auditor IndependienteSeguimiento a recomendaciones
evalúa las acciones correctivas implementadas por la entidad auditada, para el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría anterior.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
 
Como resultado de la auditoría realizada, no se detectaron aspectos que
merezcan ser mencionados como hallazgos.
 
 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
En el archivo de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental, no
se encontraron recomendaciones a las que se les pueda dar seguimiento según lo
estipula el artículo 66, Acuerdo Gubernativo No. 96-2019. Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 GUADALUPE ALBERTO REYES AGUILAR ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2021 - 31/12/2021
2 EMETERIO (S.O.N) RODAS AGUILAR SINDICO PRIMERO 01/01/2021 - 31/12/2021
3 ELIO MAIN CARRERA ALVIZURES SINDICO SEGUNDO 01/01/2021 - 31/12/2021
4 RAMIRO (S.O.N) TERCERO AQUINO CONCEJAL PRIMERO 01/01/2021 - 31/12/2021
5 MARIA CRISTINA MIJANGOS JOLON DE

VALIENTE
CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2021 - 31/12/2021

6 NERY GUILLERMO SANUNCINI GARRIDO CONCEJAL TERCERO 01/01/2021 - 31/12/2021
7 JOSE OVIDIO ITZEP MONTENEGRO CONCEJAL CUARTO 01/01/2021 - 31/12/2021
8 MANUEL DE JESUS FRANCO ESCOBAR CONCEJAL QUINTO 01/01/2021 - 31/12/2021
9 SONIA DEYNIRA AQUINO MONTENEGRO DE

GALIZ
SECRETARIA MUNICIPAL 01/01/2021 - 31/12/2021

10 MARIA IMELDA ARIAS MARTINEZ DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE
PLANIFICACION

01/01/2021 - 31/12/2021


