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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
El ámbito jurídico de la Municipalidad de Palencia, Departamento de Guatemala,
está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala artículo
253, 254, 255 y 257 y el Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso
de la República de Guatemala.
 
Misión
 
"Somos una Municipalidad que brinda servicios eficientes, con transparencia y
eficacia, a fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos, a través de la
innovación, mejora continua, desarrollo del talento humano y procesos, conforme
a la ley."
 
Visión
 
"Ser una Municipalidad Moderna, comprometida con el bienestar integral de la
población, ejemplo en la prestación de servicios de calidad, eficiencia,
participación ciudadana, responsabilidad y trasparencia. Innovando programas de
desarrollo local sostenible. “SOMOS DESARROLLO""
 
Funciones
 
Satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio a través de la ejecución
de programas de salud, educación, vivienda, infraestructura vial y saneamiento
ambiental, asimismo, suministrar los servicios de agua potable, mercados, rastros,
parques, centros recreativos y deportivos, para lo cual se apoya en los Consejos
Comunitarios de Desarrollo, quienes hacen llegar sus necesidades utilizando el
mecanismo de coordinación local.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
2.1 La Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 232 y 241.
 
2.2 La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número
31-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, según lo
establecido en sus artículos 2 y 7.  
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2.3 El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 y sus reformas, según lo establecido en los
artículos 26 literal d, 57, 58 y 59.  
 
2.4 Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, Acuerdo Número A-075-2017 del Contralor
General de Cuentas.
 
2.5 El Nombramiento Número DAS-11-0053-2024 de fecha 05 de agosto de 2024.
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA OBSERVADAS
 
La presente Auditoría de Cumplimiento se practicó observando las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-, números 30, 40, 400 y 4000.
 
4. NIVEL DE SEGURIDAD
 
La auditoría se realizó con nivel de seguridad razonable, de conformidad con lo
establecido en el nombramiento. Este nivel de seguridad comprende el análisis de
riesgos efectuados a través de la evaluación de control interno, la aplicación de
procedimientos para hacer frente a éstos y una valoración de la suficiencia e
idoneidad de la evidencia obtenida.
 
5. OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS PARTES
 
Obligaciones del equipo de auditoría
 
Efectuar auditoría de cumplimiento con nivel de seguridad razonable, objetiva y en
el plazo establecido según planificación, aplicando Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala ISSAI.GT y manual
vigente.
 
Dar a conocer a los responsables de la Entidad, los resultados al finalizar la
ejecución del trabajo de campo; a efecto que puedan proporcionar información y
documentación, en los plazos establecidos.
 
Obligaciones de la entidad
 
Presentar la información y documentación dentro del plazo requerido por el equipo
de auditoría conforme lo establecido en ley y proporcionar el acompañamiento
idóneo, en el proceso de verificación física de las obras
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Acceso sin restricciones a aquellas personas de las que sea necesario obtener
evidencia de auditoría.
 
Indicar si existe información que no estará disponible para la realización de la
auditoría, que pueda limitar el alcance.
 
6. CRITERIOS OBSERVADOS
 
Generales
 

Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de
la República de Guatemala y sus reformas.

Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número
31-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas. 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 y sus reformas.

Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
Públicos, Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala.

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para
el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, Decreto Número 54-2022 del
Congreso de la República de Guatemala.

Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número
68-86 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

Ley de Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Decretos
Números 90-2000 y 91-2000, ambos del Congreso de la República de
Guatemala.

Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto Número 72-2001.
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Ley de Creación del Timbre de Ingeniería, Decreto Número 22-75 del
Congreso de la República de Guatemala.

Ley del Timbre de Arquitectura, Decreto Número 67-76 del Congreso de la
República de Guatemala.

Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la
República de Guatemala.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo
Número 122-2016 y sus reformas.

Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.

Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo
Número 540-2013.

Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), Acuerdo
Número A-028-2021 del Contralor General de Cuentas.

Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental, Acuerdo
Número A-039-2023 del Contralor General de Cuentas.

Creación del Módulo de Habilitación y Utilización de Bitácoras Electrónicas
para el registro, control, ejecución y supervisión de obra pública y proyectos
productivos, Acuerdo Número A-048-2023 del Contralor General de Cuentas.

Creación de la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos, Acuerdo
Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas.

Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura
Pública para la República de Guatemala, emitidas por la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados
-CONRED-.

 
Específicos
 

Contratos suscritos, especificaciones técnicas, generales, específicas,
especiales y planos.

 
7. ALCANCE
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Área del especialista
 
Revisar la documentación proporcionada por los funcionarios y/o empleados
públicos de la Municipalidad de Palencia, la información publicada en los portales
de transparencia gubernamental, la verificación de los aspectos técnicos
relacionados con la ejecución y supervisión de los renglones de trabajo
contractuales ejecutados al momento de la visita técnica de campo de 5 obras
fiscalizadas, siendo las siguientes denominadas: 1) Mejoramiento Escuela primaria
en aldea Los Cubes, municipio de Palencia, Guatemala, con un monto de
 Q2,499,000.00, 2) Ampliación Infraestructura Tratamiento de desechos sólidos en
caserío El Tabacal, cabecera municipal de Palencia, Guatemala, con un monto de
Q24,992,415.84, 3) Mejoramiento Puesto de salud en cabecera municipal de
Palencia, Guatemala, con un monto de Q897,800.00, 4) Mejoramiento Sistema de
agua potable para caserío el Trapichito y colonia Lomas de Azacualpilla, municipio
de Palencia, Guatemala, con un monto de Q3,769,000.00, y 5) Compra de
cemento para el proyecto: Mejoramiento calle (s) con pavimento etapa 2, en el
municipio de Palencia, Guatemala, con un monto de Q2,050,880.40,
correspondientes al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2024.
 
El monto original de los contratos objeto de la fiscalización es de Q34,209,096.24.
 
Información del especialista
 
Se realizó la evaluación técnica a las obras ejecutadas por la Municipalidad de
Palencia, Guatemala, siendo las siguientes:
 
1. “Mejoramiento Escuela primaria en aldea Los Cubes, municipio de
Palencia, Guatemala”
 
Convenio 36-2023 de fecha 6 de marzo de 2023. Contrato Administrativo
013-2023 de fecha 15 de junio de 2023, con un monto de Q2,499,000.00, suscrito
entre Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, alcalde municipal y Edgar Antonio Oliva
Morales, propietario de la empresa mercantil CONSTRUCCIONES OLIVA, con un
plazo contractual de 386 días calendario. Constancia de inscripción y
precalificación como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro
General de Adquisiciones del Estado -RGAE- del Ministerio de Finanzas Públicas,
folio 75798 del libro de Inscripciones, registro 10327 del libro de Proveedores de
fecha 12 de abril de 2023, con la especialidad de: 4101 Construcción de edificios,
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4103 Mantenimiento y remodelación de edificios y 4330 Terminación y acabado de
edificios. Número de Operación de Guatecompras -NOG- 19314159 y Sistema
Nacional de Inversión Pública -SNIP- código 296147.
 
La verificación física a la obra se realizó el 7 de febrero de 2025, con
acompañamiento del arquitecto Melvin Estuardo Molina Sánchez, supervisor de
proyectos, colegiado No. 5188, quien indicó la ubicación y extensión de la obra.
 
Según el contrato y planos, la obra consiste en el mejoramiento de una escuela a
través de la construcción de un muro perimetral prefabricado, un muro de
contención, mejoramiento de una cocina, reubicación y construcción de
instalaciones de servicios sanitarios, cambio de techo de lámina en algunas áreas,
la construcción de una cancha polideportiva con techada, colocación de drenajes
para distintas áreas, aplicación de pintura en todo el establecimiento, construcción
de rampas de ingreso, colocación de barandales y pasamanos, suministro de
extintores y rótulos de señalización.
 
Los planos constructivos presentados por la Dirección Municipal de Planificación
de la Municipalidad de Palencia: son los siguientes: 1. Planta topográfica. 2. Planta
de estado actual e intervención, 3. Planta arquitectónica modificada, 4. Planta
acotada general, 5. Elevaciones, 6. Secciones generales, 7. Muro de contención +
detalles, 8. Planta amueblada + elevaciones, 9. Planta de acabados + detalles de
bodega y sanitarios, 10. Planta de cimentación + secciones + detalles, 11. Planta
de agua potable y abastecimiento de gas propano en módulo superior, 12. Planta
de drenaje sanitario en módulo superior, 13. Planta de drenaje en módulo inferior +
biodigestor, 14. Cambio de estructura para cubierta metálica, 15. Planta de
instalación de canales para agua pluvial, 16. Planta de instalación pluvial conjunto,
17. Planta de iluminación en módulo superior, 18. Planta de iluminación en módulo
inferior, 19. Planta de fuerza en módulo superior, 20. Planta de fuerza en módulo
inferior, 21. Planta de acabados en módulo superior. 22. Planta de acabados en
módulo inferior, 23. Planta de cimentación muro perimetral inferior, graderíos,
rampa, gradas y escenario, 24. Planta de cimentación muro perimetral superior,
rampa, baños y bodega, 25. Detalles de gradas No 1, 2 y 3 y rampa No. 1, 26.
Detalle de rampa No. 2, 27. Planta instalación de gas y detalle de graderío No. 2,
28. Graderío y escenario, 29. Demarcación de cancha 1, 30. Demarcación de
cancha 2, 31. Marco de portería, 32. Tablero de Basquetbol, 33. Planta de
señalización, 34. Planta conjunto, firmados, timbrados y sellados por la arquitecta
Roxana Judith Gómez Pineda colegiado No. 6679.
 
Especificaciones técnicas firmadas, timbradas y selladas por la arquitecta Roxana
Judith Gómez Pineda colegiado No. 6679.
 
El programa de ejecución de la obra, el programa de inversión del anticipo, la
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integración de los renglones contractuales y los precios unitarios presentados,
fueron firmados por el señor Edgar Antonio Oliva Morales, propietario de la
empresa mercantil “CONSTRUCCIONES OLIVA”.
 
Los renglones de trabajo según Contrato Administrativo 013-2023 de fecha 15 de
junio de 2023 fueron modificados por la Orden de Cambio No. 1, Orden de trabajo
Suplementario No. 1 y Acuerdo de Trabajo Extra No. 1, aprobados según Acta No.
70-2024 de fecha 22 de agosto de 2024, son los siguientes:
 

CUADRO No. 1
RENGLONES DE TRABAJO CONTRACTUALES Y SUS MODIFICACIONES

No. Descripción Cantidad
contratada

Unidad
(según

contrato)

Precio
unitario

contratado

Q

Monto total
contratado

Q

Orden de
cambio y
orden de
trabajo

suplementario

Cantidad
modificada

Monto
modificado

Q.

 EJECUCIÓN AÑO 2023        

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES        

1.01 Replanteo topográfico y limpieza 2834.00 m2 9.96 28,226.64 0.00 2,834.00 28,226.64

1.02 Movimiento de tierra corte y extracción de
material

342.00 m3 75.00 25,650.00 0.00 342.00 25,650.00

1.03 Relleno y compactación con material selecto 31.00 m3 527.00 16,337.00 0.00 31.00 16,337.00

1.04 Desmontaje y retiro de estructura metálica y
lámina de módulos existentes

453.80 m2 54.00 24,505.20 0.00 453.80 24,505.20

1.05 Demolición de piso líquido y de concreto
existente y extracción de material

566.00 m2 27.00 15,282.00 0.00 566.00 15,282.00

2.00 CIMENTACIÓN        

2.01 Zapata Z-1 de 1.20 x 1.20 x 0.30 m. con 12
No. 5 en ambos sentidos @ 0.10 m, ubicada
en Muro de contención

10.00 unidad 2,155.00 21,550.00 0.00 10.00 21,550.00

2.02 Cimiento corrido tipo CC-1 de 0.5 x 0.25 m.
con 4 No. 4 + esl. No. 3 @ 0.15 m f'c= 3,000
PSI, ubicado en muro de contención

44.65 ml 608.00 27,147.20 0.00 44.65 27,147.20

2.03 Solera de Humedad tipo S-H de 0.19 x 0.20 m
Ref. con 4 No. 4 + est. No. 3 @ 0.15 m. f'c=
3,000  PSI, ubicado en muro de contención

39.90 ml 245.00 9,775.50 0.00 39.90 9,775.50

2.04 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 x 0.20 m.
con 3 No. 3 + esl. No. 2 @0.15 f'c= 3,000 PSI,
ubicado en módulo de servicios sanitarios

33.90 ml 321.00 10,881.90 0.00 33.90 10,881.90

2.05 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20
m. con Ref. 4 No.3 + Est. No.2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en módulo de servicios
sanitarios

31.50 ml 185.00 5,827.50 0.00 31.50 5,827.50

2.06 Solera de amarre tipo  S-A de 0.14 x 0.20 m.
con Ref. 4 No.3 + Est. No.2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en módulo de servicios
sanitarios

27.35 ml 184.00 5,032.40 0.00 27.35 5,032.40

3.00 ESTRUCTURAS (Incluye muros, techos y/o
caminamientos)

       

3.01 Columna tipo C-1A de 0.19 x 0.19 m. con 4
No. 4 + Est. No. 3 @ 0.15 m. f'c=3,000 PSI +
acabado de repello + cernido en caras vistas,
ubicado en muro de contención

153.30 ml 292.90 44,901.57 2.20 155.50 45,545.95
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3.02 Muro de block pineado de 0.19 x 0 0.19 x 0.39
m Clase "A" con No. 3 @ 0.40 m, visto sisado
ubicado en muro de contención

191.20 m2 385.00 73,612.00 0.00 191.20 73,612.00

3.03 Solera Intermedia tipo S-I de 0.19 x 0.20 m
Ref. con 4 No. 4 + est. No. 3 @ 0.15 m, f'c=
3,000 PSI + repello con cernido en caras
vistas, ubicada en muro de contención

136.60 ml 300.00 40,980.00 0.00 136.60 40,980.00

3.04 Solera sillar tipo S-S de 0.10 x 0.20 m. Ref.
con 3 No. 3 + esl. No. 2 @ 0.15 m, f'c=3,000
PSI + repello con cernido en caras vistas,
ubivada en muro de contención

16.90 ml 177.16 2,994.00 0.00 16.90 2,994.00

3.05 Solera Final tipo S-F de 0.19 x 0.20 m. Ref,
con 4 No. 4 + est. No. 3 @ 0.15 m, f'c= 3,000
PSI + repello con cernido en caras vistas,
ubicada en muro de conteción

43.90 ml 310.00 13,609.00 0.00 43.90 13,609.00

3.06 Columna tipo C-3 de 0.14 x 0.14 m. con Ref. 4
No.3 + Est. No.2 @ 0.15 m f'c = 3,000 PSI +
acabado de repello más cernido en caras
vista, ubicado en módulo de servicios
sanitarios

65.80 ml 192.69 12,679.00 0.00 65.80 12,679.00

3.07 Solera Intermedia tipo S-12 de 0.14 x 0.20 m.
con Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en módulo de servicios
sanitarios

59.80 ml 180.00 10,764.00 0.00 59.80 10,764.00

3.08 Solera final tipo S-F2 de 0.14 x 0.20 m. con
Ref. 4 No.3 + Est. No.2 @0.15 m. f'c=3,000
PSI, ubicado en módulo de servicios sanitarios

31.90 ml 184.42 5,883.00 0.00 31.90 5,883.00

3.09 Muro de block de 0.14x0.19x0.39m Clase "b"
de acabado de repello con cernido vertical,
ubicado en módulo de servicios sanitarios

61.80 m2 355.00 21,939.00 0.00 61.80 21,939.00

3.10 Viga Tipo V-1 DE 0.14 x 0.30 m. Ref. con 6
No. 3 corridas + est. No. 2 @ 0.15 m. f'c =
3,000 PSI + acabado de cernido gris en caras
vistas, ubicado en módulo de servicios
sanitarios

3.70 ml 280.00 1,036.00 0.00 3.70 1,036.00

3.11 Cubierta y estructura metálica con lámina
troquelada con recubrimiento de aluminio en
Módulo de Aulas

567.85 m2 525.79 298,569.85 -12.90 554.95 291,787.16

3.12 Canal metálico y bajadas de agua pvc 4" 80
psi, para conducción de agua pluvial en
Módulo de Aulas

49.00 ml 289.00 14,161.00 0.00 49.00 14,161.00

3.13 Losa tradicional t=0.10 m. con bastón, riel y
tensión No. 3 en ambos sentidos @0.15 m
f'c=3,000 PSI + conformación de pañuelos y
acabado de cernido fino + aplicación de
impermeabilizante, ubicado en módulo de
bodega

24.20 m2 660.00 15,972.00 14.52 38.72 25,555.20

3.14 Muro de block pineado de 0.009 x 0.19 x 0.39
m. Clase "C" con No. 3 @ 0.40 m, ubicado en
módulo de servicios sanitarios

36.80 m2 280.00 10,304.00 0.00 36.80 10,304.00

3.15 Construcción de rampa de concreto f'c=3,000
PSI t=0.10 m, base de selecto de t=0.10 m
compactada + acabado rayado transversal,
ubicado en área de aulas existentes

62.50 m2 410.00 25,625.00 0.00 62.50 25,625.00

3.16 Muro de block pineado de 0.14 x 0.19 x 0.39 
Clase "B" con No. 3 @ 0.40m, visto sisado
ubicado en área de aulas existentes

46.40 m2 295.00 13,688.00 0.00 46.40 13,688.00
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3.17 Construcción de Top de concreto de f'c=3,000
PSI t=0.10 m + acabado de azulejo de calidad
nacional en caras vistas, ubicado en área de
servicios sanitarios

3.80 m2 580.00 2,204.00 0.00 3.80 2,204.00

4.00 ACABADOS        

4.02 Construcción de piso de concreto f'c=3,000
PSI t=0.10 m, base de selecto de t=0.10 m +
acabado de cemento antideslizante ubicado
en área de baños y bodega

68.90 m2 265.00 18,258.50 0.00 68.90 18,258.50

6.00 INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIAS        

6.01 Instalación red de abastecimiento de gas
propano con manguera para gas de 3/8"
reforzada color naranja y tubería tipo poliducto
de 1" para protección de linea de gas

40.00 ml 52.00 2,080.00 0.00 40.00 2,080.00

6.02 Instalación red de abastecimiento de agua
potable incluye contrallaves, chorros (salida
de agua para artefactos) para sanitarios y pila
e instalación de tinaco para pila.

231.00 ml 117.00 27,027.00 0.00 231.00 27,027.00

6.03 Instalación de drenaje sanitario + accesorios
con tuberias PVC de Ø 2"m Ø 4" y Ø 6" + caja
trampa de grasa para pila de concreto

154.20 ml 161.00 24,826.20 0.00 154.20 24,826.20

6.04 Caja de unión CR-1 de 0.94 x 0.94 m. con
block clase B de 0.14 x 0.19 x 0.39 m y
tapadera de concreto, con alisado interior con
base de concreto con refuerzo No. 3 @ 0.10
m.

5.00 unidad 2,000.00 10,000.00 0.00 5.00 10,000.00

6.06 Tratamiento primario de aguas negras
mediante el uso de sistema de biodigestor de
1,300 lts equipado con caja de protección de
mampostería

1.00 unidad 27,447.40 27,447.40 0.00 1.00 27,447.40

7.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA        

7.01 Instalación Eléctrica de iluminación en
módulos de aulas existentes (interruptores,
cableado, 63 lámparas de bombillo ahorrador
y 14 reflectores dobles de pared)

77.00 unidad 580.00 44,660.00 0.00 77.00 44,660.00

7.02 Instalación eléctrica de fuerza en módulo de
aulas existente, área de cancha deportiva y
escenario

87.00 unidad 570.00 49,590.00 0.00 87.00 49,590.00

10.00 MURO PERIMETRAL        

10.01 Zapata Z-2 de 0.80x0.80x0.25 m. con 8 No. 4
en ambos sentidos @ 0.10m, ubicadas en
muro perimetral

8.00 unidad 750.00 6,000.00 0.00 8.00 6,000.00

10.02 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40x0.20 m.
con 3 No. 3 + esl. No. 2 @0.15m. f'c= 3,000
PSI ubicado en muro perimetral

176.25 ml 311.00 54,813.75 0.00 176.25 54,813.75

10.03 Columna tipo C-1 de 0.30 x 0.30 m. con Ref. 8
No.3 + Est. No.2 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI +
acabado de repello más cernido en caras
vista, ubicado en muro perimetral

32.50 ml 420.00 13,650.00 0.00 32.50 13,650.00

10.04 Columna tipo C-2 de 0.19 x 0.19 m. con Ref. 4
No. 3 + Est. No.2 @ 0.15 m. f'c=3,000 PSI +
acabado de repello más cernido en caras
vista, ubicado en muro perimetral

50.90 ml 225.00 11,452.50 0.00 50.90 11,452.50

10.05 Columna tipo C-3 de 0.14 x 0.14 m. con Ref. 4
No.3 + Est. No.2 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI +
acabado de repello más cernido en caras
vistas, ubicado en muro perimetral

193.40 ml 193.00 37,326.20 40.00 233.40 45,046.20
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10.06 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20
m. con Ref. 4 No.3 + Est. No.2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en muro perimetral

148.25 ml 182.00 26,981.50 0.00 148.25 26,981.50

10.07 Solera de humedad tipo S-H de 0.19 x 0.20 m
Ref. 4 No.4 + Est. No.3  @0.15 m. f'c=3,000
PSI, ubicado en muro perimetral

33.60 ml 306.25 10,290.00 0.00 33.60 10,290.00

10.08 Solera Intermedia tipo S-12 DE 0.14 X 0.20 M.
CON Ref. 4 No.3 + Est. No.2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI + acabado de repello más
cernido en caras vistas, ubicado en muro
perimetral

98.65 ml 214.90 21,199.89 26.44 125.09 26,881.84

10.09 Solera Intermedia tipo S-I de 0.19 X 0.20 m.
con Ref. 4 No. 4 + Est. No. 3 0.15 m. f'c=3,000
PSI + acabado de repello mas cernido en
caras vistas, ubicado en muro perimetral

48.90 ml 302.00 14,767.80 0.00 48.90 14,767.80

10.10 Solera Final tipo S-F2 de 0.14 x 0.20 m. con
Ref. 4 No.3 + Est. No.2 @0.15 m. f'c=3,000
PSI + acabado de repello más cernido en
caras vistas, ubicado en muro perimetral

98.65 ml 214.91 21,200.87 0.00 98.65 21,200.87

10.11 Solera Final tipo S-F de 0.19 x 0.20 m. con
Ref. 4 No.4 + Est. No.3 @0.15 m. f'c=3,000
PSI + acabado de repello mas cernido en
caras vistas, ubicado en muro perimetral

27.60 ml 311.00 8,583.60 0.00 27.60 8,583.60

10.12 Viga Tipo V-1 de 0.14 x 0.30 m. Ref. con 6 No.
3 corridas + est. No. 2 @ 0.15 m. f'c = 3,000
PSI + acabado de cernido gris en caras vistas
ubicado en muro perimetral

8.00 ml 295.00 2,360.00 0.00 8.00 2,360.00

10.13 Muro de block de 0.14x0.19x0.39m Clase "B"
visto sisado para muro perimetral

304.75 m2 273.00 83,196.75 45.00 349.75 95,481.75

10.14 Muro de block de 0.19x0.19x0.39m Clase "B"
visto sisado ubicado en muro perimetral

81.80 m2 305.00 24,949.00 2.00 83.80 25,559.00

10.15 Suministro e instalación de malla galvanizada
2 1/2" x 2 1/2" calibre 13 + tubo proceso para
cerca de 2" de altura h=1.50 m + dos manos
de pintura anticorrosiva y una mano de pintura
de esmalte ubicado en muro perimetral

222.50 m2 290.00 64,525.00 0.00 222.50 64,525.00

11.00 OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA        

11.03 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 x 0.20 m.
con 3 No. 3 + esl. No. 2 @0.15m. f'c= 3,000
PSI, ubicado en área de escenario

41.00 ml 318.00 13,038.00 0.00 41.00 13,038.00

11.04 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20
m. con Ref. 4 No.3 + Est. No.2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en área de escenario

17.80 ml 205.00 3,649.00 0.00 17.80 3,649.00

11.05 Muro de block pineado de 0.14 x 0.19 x 0.39
m. Clase "B" con No. 3 @ 0.40m, visto sisado
ubicado en área de escenario

21.40 m2 309.00 6,612.60 0.00 21.40 6,612.60

11.06 Construcción de piso de concreto 3000 PSI
t=0.10 m, base de selecto de t=0.20 m con
acabado de cemento antideslizante, ubicado
en área de escenario

41.00 m2 395.00 16,195.00 0.00 41.00 16,195.00

11.07 Construcción de rampa de concreto 3000 PSI
t=0.10 m, base de selecto de t=0.20 m
compactada + acabado rayado transversal,
ubicado en área de escenario

14.85 m2 540.00 8,019.00 0.00 14.85 8,019.00
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11.08 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 x 0.20 m.
con 3 No. 3 + esl. No. 2 @0.15m. F'c=3,000
PSI, ubicado en área de graderío en escenario

41.00 ml 295.00 12,095.00 0.00 41.00 12,095.00

11.09 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20
m. con Ref. 4 No.3 + Est. No.2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en área de graderío en
escenario

40.50 ml 184.00 7,452.00 0.00 40.50 7,452.00

11.10 Muro de block pineado de 0.14 x 0.19 x 0.39
m. Clase "B" con No. 3 @ 0.40 m, visto sisado
ubicado en área de graderío en escenario

46.90 m2 306.90 14,393.61 0.00 46.90 14,393.61

12.00 MEDIDAS MITIGACIÓN AMBIENTAL        

12.01 Muro de contención de concreto ciclópeo,
incluye acabado rústico en caras vistas,
ubicado en muro perimetral

92.10 m3 1,725.00 158,872.50 7.20 99.30 171,292.50

 EJECUCIÓN AÑO 2024        

3.00 ESTRUCTURAS (Incluye muros, techos y/o
caminamientos)

       

3.18 Construcción de Top de concreto de f'c=3,000
PSI t=0.10 m + acabado de azulejo de calidad
nacional en caras vistas, ubicado en área de
cocina

5.90 m2 550.00 3,245.00 0.00 5.90 3,245.00

4.00 ACABADOS        

4.01 Construcción de piso de concreto f'c=3,000
PSI t=0.10 m, base de selecto de t=0.10 m +
acabado de cemento liso y pulido ubicado en
áreas generales

109.00 m2 272.00 29,648.00 0.00 109.00 29,648.00

4.03 Colocación de azulejo clase nacional, en
pared de área de servicios sanitarios indicado
en planos constructivos

127.30 m2 244.00 31,061.20 0.00 127.30 31,061.20

4.04 Construcción de patio de concreto f'c=3,000
PSI t=0.10 m + acabado antideslizante en
area de cancha y acceso No.2

502.20 m2 248.00 124,545.60 -108.00 394.20 97,761.60

5.00 PUERTAS Y VENTANAS        

5.01 Remozamiento de puerta de metal existente 15.00 unidad 3,225.00 48,375.00 0.00 15.00 48,375.00

5.02 Puerta P-1 METÁLICA DE 1.00 M X 2.10 m +
aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos
+ barra antipánico, ubicada en módulo de
aulas existentes

2.00 unidad 6,600.00 13,200.00 0.00 2.00 13,200.00

5.03 Puerta P-2 metálica de 1.00 m x 2.1 m. +
aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos
+ manija de embutir, ubicada en módulo de
aulas existentes.

2.00 unidad 2,650.00 5,300.00 0.00 2.00 5,300.00

5.04 Puerta P-3 metálica de 0.90 m x 1.70 m con
manija en servicios sanitarios + aplicación de
pintura anticorrosiva a 2 manos

2.00 unidad 2,750.00 5,500.00 0.00 2.00 5,500.00

5.05 Puerta P-4 metálica de 0.70 m x 1.70 m en
servicios sanitarios + aplicación de pintura
anticorrosiva a 2 manos

9.00 unidad 2,200.00 19,800.00 0.00 9.00 19,800.00

5.06 Puerta P-5 metálica de 1.00 m x 2.20 m. +
aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos
+ manija de embutir, ubicada en módulo de
aulas existentes.

1.00 unidad 2,900.00 2,900.00 0.00 1.00 2,900.00

5.07 Portón metálico según diseño, con barra
antipánico de un punto y dos puntos con
manija exteror ubivado en accesos definidos
en planos constructivos

4.00 unidad 10,000.00 40,000.00 0.00 4.00 40,000.00

5.08 Ventana tipo V-1 de 0.40 m x 2.00 m, de
Aluminio Mill Finish cobinación fijo y corredizo,

2.00 unidad 900.00 1,800.00 0.00 2.00 1,800.00
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con vidrio claro de 5 mm, ubivada en módulo
de aulas.

5.09 Ventana tipo V-2 de 0.40 m x 1.60 m, de
Aluminio Mill Finsh combinación fijo y
corredizo, con vidrio claro de 5 mm, ubicada
en mpodulo de aulas.

4.00 unidad 675.00 2,700.00 0.00 4.00 2,700.00

5.10 Ventana tipo V-3 de 0.40 m x 1,61 m, de
Aluminio Mill Finish combinación fijo y
corredizo, con vidrio claro de 5 mm ubicada en
módulo de aulas.

4.00 unidad 675.00 2,700.00 0.00 4.00 2,700.00

5.11 Ventana tipo V-4 de 1.00 m x 1.80 m, de
Aluminio Mill Finish combinación fijo y
corredizo, con vidrio claro de 5 mm, ubicada
en módulo de aulas

1.00 unidad 1,852.00 1,852.00 0.00 1.00 1,852.00

5.12 Ventana tipo V-5 de 1.00 m x 2.25 m, de
Aluminio Mill Finish combinación fijo corredizo
con vidrio claro de 5 mm, ubicada en módulo
de aulas

2.00 unidad 2,240.00 4,480.00 0.00 2.00 4,480.00

5.13 Ventana tipo V-6 de 1.00 m x 2.50 m, de
Aluminio Mill Finish combinación fijo corredizo,
con vidrio claro de 5mm, ubicada en mpodulo
de aulas.

2.00 unidad 2,450.00 4,900.00 0.00 2.00 4,900.00

6.00 INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIAS        

6.05 Suministro e instalación de artefactos
sanitarios de primera alidad (lavamanos,
inodoro, mingitorios)

23.00 unidad 917.00 21,091.00 0.00 23.00 21,091.00

8.00 MOBILIARIO        

8.01 Suministro de escritorio de computadora con
acabado de melamina y estructura metálica

20.00 unidad 684.50 13,690.00 0.00 20.00 13,690.00

8.02 Suministro e instalación de mamparas de
acero inoxidable en área de servicios
sanitarios

4.00 unidad 502.10 2,008.40 -3.00 1.00 502.10

8.03 Suministro e instalación de barra para
discapacitados fija y abatible ubivada en
módulo de servicios sanitarios

4.00 unidad 2,220.00 8,880.00 0.00 4.00 8,880.00

9.00 EQUIPO        

9.01 Suministro e instalación de estufa tipo
industrial de 33" de alto, 38" de frente y 30" de
fondo ubicada en área de cocina

1.00 unidad 3,468.64 3,468.64 -1.00 0.00 0.00

9.02 Suministro e instalación de estufa de acero
inoxidable de 20" equipada con 4 quemadores
de aluminio y 2 parrillas de alambrón con
ventana panorámica y luz en horno

1.00 unidad 2,800.00 2,800.00 -1.00 0.00 0.00

9.03 Suministro e instalación refrigerador de 11' de
doble puerta

1.00 unidad 5,100.00 5,100.00 -1.00 0.00 0.00

9.04 Suministro e instalación lavatrastos de doble
tanque de acero inoxidable con grifo para
cocina de 8" de acero inoxidable

1.00 unidad 3,899.89 3,899.89 0.00 1.00 3,899.89

9.05 Suministros e instalación de Extintores ABV
(10 lb) como medida de seguridad

14.00 unidad 538.00 7,532.00 -7.00 7.00 3,766.00

11.00 OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA        

11.01 Conformación base de selecto y fundición de
cancha polideportiva de concreto f'c=3,000
PSI, t=0.10 m con acabado antideslizante y
marcaje según detalle en planos constructivos
+ bases de anclaje de tubo y tensores de
fijación para Net de Voleibol

448.00 m2 287.00 128,576.00 0.00 448.00 128,576.00

11.02 Suministro, fabricación e instalación de
marcos y 
tableros en cancha polideportiva + postes de
fijación de Net de Voleibol.

4.00 unidad 10,500.00 42,000.00 0.00 4.00 42,000.00
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11.11 Construcción de piso de concreto 3000 PSI
t=0.10 m, 
base de selecto de t=0.20 m con acabado de
cemento antideslizante, ubicado en área de
graderío en escenario

60.60 m2 397.00 24,058.20 -15.80 44.80 17,785.60

11.12 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 x 0.20 m.
con 3 No. 3 + esl. No. 2 @0.15m. f'c =3,000
PSI, ubicado en área de graderío individual
frente a escenario

68.80 ml 315.00 21,672.00 -68.80 0.00 0.00

11.13 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20
m. con Ref. 4 No.3+Est. No.2 @0.15 m.
fc=3,000 PSI, ubicado en área de graderio
individual frente a 
escenario

68.80 ml 185.00 12,728.00 -68.80 0.00 0.00

11.14 Muro de block pineado de 0.14 x 0.19 x
0.39.m. Clase "B" con No. 3 @ 0.40 m, visto
sisado Ubicado en área de graderío individual
frente a escenario

80.10 m2 305.87 24,500.19 -80.10 0.00 0.00

11.15 Construcción de piso de concreto 3000 PSi
t=0.10 m, 
base de selecto de t=0.20 m con acabado de
cemento antideslizante, ubicado en área de
graderío individual frente a escenario

66.30 m2 380.00 25,194.00 -66.30 0.00 0.00

11.16 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 x 0.20 m.
con 3 No. 3 + esl. No. 2 @0.15m. f'c = 3,000
PSI, ubicado en área de acceso No.3

6.90 ml 315.00 2,173.50 0.00 6.90 2,173.50

11.17 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20
m. con Ref. 4 No.3+Est. No.2 @0.15 m.
fc=3,000 PSI, ubicado en área de acceso No.3

6.70 ml 185.00 1,239.50 0.00 6.70 1,239.50

11.18 Solera Intermedia tipo S-12 de 0.14 x 0.20 m.
con Ref. 4 No.3+ Est. No.2 @0.15 m. fc=3,000
PSI, ubicado en área de acceso No.3

8.10 ml 185.00 1,498.50 0.00 8.10 1,498.50

11.19 Solera Final tipo S-F2 de 0.14 x 0.20 m. con
Ref. 4 No.3 + Est. No.2@0.15 m. f'c=3,000
PSI, ubicado en área de acceso No.3

7.60 ml 180.00 1,368.00 0.00 7.60 1,368.00

11.20 Muro de block pineado de 0.14 x 0.19 ×0.39
m. Clase "B" con No. 3 @ 0.40 m, visto sisado
ubicado en área de acceso No.3

16.60 m2 309.00 5,129.40 -16.60 0.00 0.00

11.21 Fundición de gradas reforzadas con
electromalla de 6*6 9/9, con acabado
antideslizante de concreto rustico, ubicado en
área de acceso No.3

21.70 m2 270.00 5,859.00 -21.70 0.00 0.00

11.22 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 × 0.20 m.
con 3 No. 3 + esl. No. 2 @0.15m.f'c = 3,000
PSI, ubicado en área de acceso principal

23.90 ml 317.00 7,576.30 0.00 23.90 7,576.30

11.23 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20
m. con Ref. 4 No.3+Est. No.2@0.15m
f'c=3,000 PSI, ubicado en área de acceso
principal

24.55 ml 185.00 4,541.75 0.00 24.55 4,541.75

11.24 Solera final tipo S-F2 de 0.14 x 0.20 m. con
Ref. 4 No.3 + Est. No.2 @0.15 m. fc=3,000
PSI, ubicado en área de acceso principal

24.55 ml 185.00 4,541.75 0.00 24.55 4,541.75

11.25 Muro de block pineado de 0.14 x 0.19 × 0.39
m. Clase "B" con No. 3 @0.40 m, visto sisado
ubicado en área de escenario

58.55 m2 308.00 18,033.40 0.00 58.55 18,033.40

11.26 Fundición de gradas reforzadas con
electromalla de 6*6 9/9, con acabado
antideslizante de concreto rustico ubicado en
área de acceso principal

6.60 m2 300.00 1,980.00 -6.60 0.00 0.00
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11.27 Construcción de rampa de concreto 3000 PSi
t=0.10 m, base de selecto de t=0.10 m
compactada + acabado rayado transversal,
ubicado en área de 
acceso principal

25.60 m2 378.91 9,700.10 -25.60 0.00 0.00

11.28 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 x 0.20 m.
con 3 No. 3 + esl. No. 2 @0.15m. fc =3,000
PSI, ubicado en área de acceso No. 2

5.50 ml 315.00 1,732.50 0.00 5.50 1,732.50

11.29 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20
m. con Ref. 4 No.3+Est. No.2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en área de acceso No.
2

5.50 ml 190.00 1,045.00 0.00 5.50 1,045.00

11.30 Solera de intermedia tipo S-12 de 0.14 x 0.20
m. con Ref. 4 No.3+Est.No.2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en área de acceso No.
2

5.50 ml 185.00 1,017.50 0.00 5.50 1,017.50

11.31 Solera de final tipo S-F2 de 0.14 x 0.20 m. con
Ref, 4 No.3 + Est. No.2 @0.15 m.f'c=3,000
PSI, ubicado en área de acceso No. 2

5.50 ml 184.00 1,012.00 0.00 5.50 1,012.00

11.32 Muro de block pineado de 0.14 x 0.19 x 0.39
m. Clase "B" con No. 3 @0.40 m, visto sisado
ubicado en área de acceso No. 2

31.95 m2 305.00 9,744.75 0.00 31.95 9,744.75

11.33 Fundición de gradas reforzadas con
electromalla de 6*6 9/9, con acabado
antideslizante de concreto rustico ubicado en
área de acceso No. 2

11.00 m2 280.00 3,080.00 -11.00 0.00 0.00

11.34 Pasamanos metálico de o 2" y ø 1 "+ dos
manos de pintura anticorrosiva empotrado,
ubicado en módulos de gradas y rampas

83.00 ml 605.00 50,215.00 19.00 102.00 61,710.00

11.35 Fabricación e instalación de baranda metálica
con tubo proceso ligero de 2", 1" y 1/2"
ubicado en módulos de gradas y rampas

47.90 ml 625.00 29,937.50 -4.50 43.40 27,125.00

11.36 Rótulos de señalización según Norma
NRD2-CONRED (verplanos)

40.00 unidad 93.00 3,720.00 -26.00 14.00 1,302.00

 TOTAL    2,499,000.00   2,387,886.12

Fuente: Contrato Administrativo No. 013-2023 y documentos de cambio No. 1.

 
CUADRO No. 2

RENGLONES DE ACUERDO DE TRABAJO EXTRA
No. Descripción Cantidad Unidad Precio

unitario Q
Monto total

Q

13.00 RAMPA DE ACCESO PEATONAL     

13.01 Construcción de rampa de acceso de concreto con
acabado antideslizante (cisado) en acceso No. 4

25.00 m2 395.00 9,875.00

14.00 APLICACIÓN DE PINTURA     

14.01 Aplicación de pintura en muros de aulas nuevas y
existentes (incluye zócalo de 1.00 metros sobre NPT
con pintura base de aceite color a definir)

1,748.48 m2 38.82 67,875.99

15.00 ESTRUCTURA PORTANTE DE CUBIERTA ÁREA
DE COMEDOR

    

15.01 Construcción de bases concreto de 0.40 x 0.40 x 0.60
con Ref. Long. 4 No. 4 + 4 No. 3 y Estribos No. 3 @
0.15 con acabado de repello + cernido gris en caras
vistas para columnas metálicas de 8"x8"

3.00 unidad 350.00 1,050.00

15.02 Suministro e instalación de viga metálica de 8"x8"
para soporte de cubierta en área de comedor

21.00 ml 420.00 8,820.00
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16.00 CIRCULACIÓN PEATONAL     

16.01 Fundición de gradas con acabado antideslizante de
concreto rustico ubicado en áreas de acceso
(ubicadas en acceso 1, 2, y corredor de comunicación
hacia bodega)

17.60 m2 265.00 4,664.00

16.02 Construcción de rampa de concreto acabado rayado
transversal, área de accesos principal y aulas
existentes

25.00 m2 384.00 9,600.00

17.00 REMOZAMIENTO VENTANERÍA EXISTENTE AULA
DE COMPUTO

    

17.01 Remozamiento Ventanería existente de metal y
balcones en aula de cómputo (incluye desmontaje y
montaje de Ventanería)

12.00 m2 302.00 3,624.00

18.00 MEJORAMIENTO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
PRINCIPAL

    

18.01 Cambio de cableado de alimentación eléctrica desde
acometida exterior hacia tablero principal en aulas
existentes (empotrado en muro y/o piso)

14.10 m 397.51 5,604.89

 TOTAL    111,113.88

Fuente: Documentos de cambio No. 1.

 
El valor original del contrato no fue modificado.
 
El valor original del contrato es de Q2,499,000.00, el cual al operar los
documentos de cambio no fue modificado, sin embargo, las cantidades de trabajo
modificadas y avaladas por el Supervisor de proyectos de la municipalidad y por el
Director Municipal de Planificación son distintas a las aprobadas por la Autoridad
Administrativa superior, lo que generó el hallazgo No 1 de Control Interno, titulado
Deficiente Control Interno en Seguimiento de Obras.
 
Según la verificación física, la ubicación de la obra se encuentra en las
coordenadas geográficas siguientes: Latitud Norte 14°40'35.2" y Longitud Oeste
90°20'38.9".
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente son los siguientes:
 

CUADRO No. 3
RENGLONES DE TRABAJO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN

No. Descripción Cantidad
contratada

o
modificada

(según
aplique)

Unidad Precio
unitario   

Q

Cantidad
Verificada

Monto 
Total Q

3.02 Muro de block pineado de 0.19 x 0 0.19 x
0.39 m Clase "A" con No. 3 @ 0.40 m, visto
sisado ubicado en muro de contención

191.20 m2 385.00 191.20 73,612.00

3.09 Muro de block de 0.14x0.19x0.39m Clase
"b" de acabado de repello con cernido
vertical, ubicado en módulo de servicios
sanitarios

61.80 m2 355.00 61.80 21,939.00
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3.10 Viga Tipo V-1 DE 0.14 x 0.30 m. Ref. con 6
No. 3 corridas + est. No. 2 @ 0.15 m. f'c =
3,000 PSI + acabado de cernido gris en
caras vistas, ubicado en módulo de
servicios sanitarios

3.70 ml 280.00 3.70 1,036.00

3.11 Cubierta y estructura metálica con lámina
troquelada con recubrimiento de aluminio
en Módulo de Aulas

554.95 m2 525.79 554.95 291,787.16

3.12 Canal metálico y bajadas de agua pvc 4" 80
psi, para conducción de agua pluvial en
Módulo de Aulas

49.00 ml 289.00 49.00 14,161.00

3.13 Losa tradicional t=0.10 m. con bastón, riel y
tensión No. 3 en ambos sentidos @0.15 m
f'c=3,000 PSI + conformación de pañuelos
y acabado de cernido fino + aplicación de
impermeabilizante, ubicado en módulo de
bodega

38.72 m2 660.00 38.72 25,555.20

3.14 Muro de block pineado de 0.009 x 0.19 x
0.39 m. Clase "C" con No. 3 @ 0.40 m,
ubicado en módulo de servicios sanitarios

36.80 m2 280.00 36.80 10,304.00

3.15 Construcción de rampa de concreto
f'c=3,000 PSI t=0.10 m, base de selecto de
t=0.10 m compactada + acabado rayado
transversal, ubicado en área de aulas
existentes

62.50 m2 410.00 62.50 25,625.00

3.16 Muro de block pineado de 0.14 x 0.19 x
0.39  Clase "B" con No. 3 @ 0.40m, visto
sisado ubicado en área de aulas existentes

46.40 m2 295.00 46.40 13,688.00

3.17 Construcción de Top de concreto de
f'c=3,000 PSI t=0.10 m + acabado de
azulejo de calidad nacional en caras vistas,
ubicado en área de servicios sanitarios

3.80 m2 580.00 3.80 2,204.00

4.02 Construcción de piso de concreto f'c=3,000
PSI t=0.10 m, base de selecto de t=0.10 m
+ acabado de cemento antideslizante
ubicado en área de baños y bodega

68.90 m2 265.00 68.90 18,258.50

6.04 Caja de unión CR-1 de 0.94 x 0.94 m. con
block clase B de 0.14 x 0.19 x 0.39 m y
tapadera de concreto, con alisado interior
con base de concreto con refuerzo No. 3 @
0.10 m.

5.00 unidad 2,000.00 5.00 10,000.00

6.06 Tratamiento primario de aguas negras
mediante el uso de sistema de biodigestor
de 1,300 lts equipado con caja de
protección de mampostería

1.00 unidad 27,447.40 1.00 27,447.40

7.01 Instalación Eléctrica de iluminación en
módulos de aulas existentes (interruptores,
calbleado, 63 lámparas de bombillo
ahorrador y 14 reflectores dobles de pared)

77.00 unidad 580.00 77.00 44,660.00

7.02 Instalación eléctrica de fuerza en módulo
de aulas existente, área de cancha
deportiva y escenario

87.00 unidad 570.00 87.00 49,590.00

10.13 Muro de block de 0.14x0.19x0.39m Clase
"B" visto sisado para muro perimetral

349.75 m2 273.00 349.75 95,481.75

10.14 Muro de block de 0.19x0.19x0.39m Clase
"B" visto sisado ubicado en muro perimetral

83.80 m2 305.00 83.80 25,559.00

10.15 Suministro e instalación de malla
galvanizada 2 1/2" x 2 1/2" calibre 13 + tubo
proceso para cerca de 2" de altura h=1.50

222.50 m2 290.00 222.50 64,525.00
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m + dos manos de pintura anticorrosiva y
una mano de pintura de esmalte ubicado en
muro perimetral

11.05 Muro de block pineado de 0.14 x 0.19 x
0.39 m. Clase "B" con No. 3 @ 0.40m, visto
sisado ubicado en área de escenario

21.40 m2 309.00 21.40 6,612.60

11.06 Construcción de piso de concreto 3000 PSI
t=0.10 m, base de selecto de t=0.20 m con
acabado de cemento antideslizante,
ubicado en área de escenario

41.00 m2 395.00 41.00 16,195.00

11.07 Construcción de rampa de concreto 3000
PSI t=0.10 m, base de selecto de t=0.20 m
compactada + acabado rayado transversal,
ubicado en área de escenario

14.85 m2 540.00 14.85 8,019.00

11.10 Muro de block pineado de 0.14 x 0.19 x
0.39 m. Clase "B" con No. 3 @ 0.40 m,
visto sisado ubicado en área de graderío en
escenario

46.90 m2 306.90 46.90 14,393.61

3.18 Construcción de Top de concreto de
f'c=3,000 PSI t=0.10 m + acabado de
azulejo de calidad nacional en caras vistas,
ubicado en área de cocina

5.90 m2 550.00 5.90 3,245.00

4.01 Construcción de piso de concreto f'c=3,000
PSI t=0.10 m, base de selecto de t=0.10 m
+ acabado de cemento liso y pulido ubicado
en áreas generales

109.00 m2 272.00 109.00 29,648.00

4.03 Colocación de azulejo clase nacional, en
pared de área de servicios sanitarios
indicado en planos constructivos

127.30 m2 244.00 127.30 31,061.20

4.04 Construcción de patio de concreto f'c=3,000
PSI t=0.10 m + acabado antideslizante en
área de cancha y acceso No. 2

394.20 m2 248.00 394.20 97,761.60

5.01 Remozamiento de puerta de metal
existente

15.00 unidad 3,225.00 15.00 48,375.00

5.02 Puerta P-1 METÁLICA DE 1.00 M X 2.10 m
+ aplicación de pintura anticorrosiva a 2
manos + barra antipánico, ubicada en
módulo de aulas existentes

2.00 unidad 6,600.00 2.00 13,200.00

5.03 Puerta P-2 metálica de 1.00 m x 2.1 m. +
aplicación de pintura anticorrosiva a 2
manos + manija de embutir, ubicada en
módulo de aulas existentes.

2.00 unidad 2,650.00 2.00 5,300.00

5.04 Puerta P-3 metálica de 0.90 m x 1.70 m con
manija en servicios sanitarios + aplicación
de pintura anticorrosiva a 2 manos

2.00 unidad 2,750.00 2.00 5,500.00

5.05 Puerta P-4 metálica de 0.70 m x 1.70 m en
servicios sanitarios + aplicación de pintura
anticorrosiva a 2 manos

9.00 unidad 2,200.00 9.00 19,800.00

5.06 Puerta P-5 metálica de 1.00 m x 2.20 m. +
aplicación de pintura anticorrosiva a 2
manos + manija de embutir, ubicada en
módulo de aulas existentes.

1.00 unidad 2,900.00 1.00 2,900.00

5.07 Portón metálico según diseño, con barra
antipánico de un punto y dos puntos con
manija exterior ubicado en accesos
definidos en planos constructivos

4.00 unidad 10,000.00 4.00 40,000.00

5.08 Ventana tipo V-1 de 0.40 m x 2.00 m, de
Aluminio Mill Finish combinación fijo y

2.00 unidad 900.00 2.00 1,800.00
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corredizo, con vidrio claro de 5 mm,
ubicada en módulo de aulas.

5.09 Ventana tipo V-2 de 0.40 m x 1.60 m, de
Aluminio Mill Finsh combinación fijo y
corredizo, con vidrio claro de 5 mm,
ubicada en módulo de aulas.

4.00 unidad 675.00 4.00 2,700.00

5.10 Ventana tipo V-3 de 0.40 m x 1,61 m, de
Aluminio Mill Finish combinación fijo y
corredizo, con vidrio claro de 5 mm ubicada
en módulo de aulas.

4.00 unidad 675.00 4.00 2,700.00

5.11 Ventana tipo V-4 de 1.00 m x 1.80 m, de
Aluminio Mill Finish combinación fijo y
corredizo, con vidrio claro de 5 mm,
ubicada en módulo de aulas

1.00 unidad 1,852.00 1.00 1,852.00

5.12 Ventana tipo V-5 de 1.00 m x 2.25 m, de
Aluminio Mill Finish combinación fijo
corredizo con vidrio claro de 5 mm, ubicada
en módulo de aulas

2.00 unidad 2,240.00 2.00 4,480.00

5.13 Ventana tipo V-6 de 1.00 m x 2.50 m, de
Aluminio Mill Finish combinación fijo
corredizo, con vidrio claro de 5mm, ubicada
en módulo de aulas.

2.00 unidad 2,450.00 2.00 4,900.00

6.05 Suministro e instalación de artefactos
sanitarios de primera calidad (lavamanos,
inodoro, mingitorios)

23.00 unidad 917.00 23.00 21,091.00

8.01 Suministro de escritorio de computadora
con acabado de melamina y estructura
metálica

20.00 unidad 684.50 20.00 13,690.00

8.02 Suministro e instalación de mamparas de
acero inoxidable en área de servicios
sanitarios

1.00 unidad 502.10 1.00 502.10

8.03 Suministro e instalación de barra para
discapacitados fija y abatible ubicada en
módulo de servicios sanitarios

4.00 unidad 2,220.00 4.00 8,880.00

9.04 Suministro e instalación lavatrastos de
doble tanque de acero inoxidable con grifo
para cocina de 8" de acero inoxidable

1.00 unidad 3,899.89 1.00 3,899.89

11.01 Conformación base de selecto y fundición
de cancha polideportiva de concreto
f'c=3,000 PSI, t=0.10 m con acabado
antideslizante y marcaje según detalle en
planos constructivos + bases de anclaje de
tubo y tensores de fijación para Net de
Voleibol

448.00 m2 287.00 448.00 128,576.00

11.02 Suministro, fabricación e instalación de
marcos y 
tableros en cancha polideportiva + postes
de fijación de Net de Voleibol.

4.00 unidad 10,500.00 4.00 42,000.00

11.11 Construcción de piso de concreto 3000 PSI
t=0.10 m, base de selecto de t=0.20 m con
acabado de cemento antideslizante,
ubicado en área de graderío en escenario

44.80 m2 397.00 44.80 17,785.60

11.25 Muro de block pineado de 0.14 x 0.19 ×
0.39 m. Clase "B" con No. 3 @0.40 m, visto
sisado ubicado en área de escenario

58.55 m2 308.00 58.55 18,033.40

11.32 Muro de block pineado de 0.14 x 0.19 x
0.39 m. Clase "B" con No. 3 @0.40 m, visto
sisado ubicado en área de acceso No. 2

31.95 m2 305.00 31.95 9,744.75

11.34 Pasamanos metálico de o 2" y ø 1 "+ dos
manos de pintura anticorrosiva empotrado,
ubicado en módulos de gradas y rampas

83.00 ml 605.00 102.00 61,710.00

Fabricación e instalación de baranda 43.40 ml 625.00 43.40 27,125.00
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11.35 metálica con tubo proceso ligero de 2", 1" y
1/2" ubicado en módulos de gradas y
rampas

13.01 Construcción de rampa de acceso de
concreto con acabado antideslizante
(cisado) en acceso No. 4

25.00 m2 395.00 25.00 9,875.00

14.01 Aplicación de pintura en muros de aulas
nuevas y existentes (incluye zócalo de 1.00
metros sobre NPT con pintura base de
aceite color a definir)

1,748.48 m2 38.82 1,748.48 67,875.99

15.01 Construcción de bases concreto de 0.40 x
0.40 x 0.60 con Ref. Long. 4 No. 4 + 4 No.
3 y Estribos No. 3 @ 0.15 con acabado de
repello + cernido gris en caras vistas para
columnas metálicas de 8"x8"

3.00 unidad 350.00 3.00 1,050.00

15.02 Suministro e instalación de viga metálica de
8"x8" para soporte de cubierta en área de
comedor

21.00 ml 420.00 21.00 8,820.00

16.01 Fundición de gradas con acabado
antideslizante de concreto rustico ubicado
en áreas de acceso (ubicadas en acceso 1,
2, y corredor de comunicación hacia
bodega)

17.60 m2 265.00 17.60 4,664.00

16.02 Construcción de rampa de concreto
acabado rayado transversal, área de
accesos principal y aulas existentes

25.00 m2 384.00 25.00 9,600.00

17.01 Remozamiento Ventanería existente de
metal y balcones en aula de cómputo
(incluye desmontaje y montaje de
Ventanería)

12.00 m2 302.00 12.00 3,624.00

 TOTAL     1,634,422.75

Fuente: Mediciones realizadas en la verificación física.

 
Los renglones de trabajo verificados se ejecutaron de acuerdo a planos
constructivos, especificaciones técnicas, al contrato y sus modificaciones.
 

CUADRO No. 4
RENGLONES DE TRABAJO NO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN

No. Descripción Cantidad
modificada

Unidad Monto Total Q

1.01 Replanteo topográfico y limpieza 2834.00 m2 28,226.64

1.02 Movimiento de tierra corte y extracción de material 342.00 m3 25,650.00

1.03 Relleno y compactación con material selecto 31.00 m3 16,337.00

1.04 Desmontaje y retiro de estructura metálica y lámina de módulos
existentes

453.80 m2 24,505.20

1.05 Demolición de piso líquido y de concreto existente y extracción
de material

566.00 m2 15,282.00

2.01 Zapata Z-1 de 1.20 x 1.20 x 0.30 m. con 12 No. 5 en ambos
sentidos @ 0.10 m, ubicada en Muro de contención

10.00 unidad 21,550.00

2.02 Cimiento corrido tipo CC-1 de 0.5 x 0.25 m. con 4 No. 4 + esl.
No. 3 @ 0.15 m f'c= 3,000 PSI, ubicado en muro de contención

44.65 ml 27,147.20

2.03 Solera de Humedad tipo S-H de 0.19 x 0.20 m Ref. con 4 No. 4
+ est. No. 3 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI, ubicado en muro de
contención

39.90 ml 9,775.50
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2.04 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 x 0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
No. 2 @0.15 f'c= 3,000 PSI, ubicado en módulo de servicios
sanitarios

33.90 ml 10,881.90

2.05 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3
+ Est. No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI, ubicado en módulo de
servicios sanitarios

31.50 ml 5,827.50

2.06 Solera de amarre tipo  S-A de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3 +
Est. No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI, ubicado en módulo de
servicios sanitarios

27.35 ml 5,032.40

3.01 Columna tipo C-1A de 0.19 x 0.19 m. con 4 No. 4 + Est. No. 3 @
0.15 m. f'c=3,000 PSI + acabado de repello + cernido en caras
vistas, ubicado en muro de contención

155.50 ml 45,545.95

3.03 Solera Intermedia tipo S-I de 0.19 x 0.20 m Ref. con 4 No. 4 +
est. No. 3 @ 0.15 m, f'c= 3,000 PSI + repello con cernido en
caras vistas, ubicada en muro de contención

136.60 ml 40,980.00

3.04 Solera sillar tipo S-S de 0.10 x 0.20 m. Ref. con 3 No. 3 + esl.
No. 2 @ 0.15 m, f'c=3,000 PSI + repello con cernido en caras
vistas, ubivada en muro de contención

16.90 ml 2,994.00

3.05 Solera Final tipo S-F de 0.19 x 0.20 m. Ref, con 4 No. 4 + est.
No. 3 @ 0.15 m, f'c= 3,000 PSI + repello con cernido en caras
vistas, ubicada en muro de contención

43.90 ml 13,609.00

3.06 Columna tipo C-3 de 0.14 x 0.14 m. con Ref. 4 No.3 + Est. No.2
@ 0.15 m f'c = 3,000 PSI + acabado de repello más cernido en
caras vista, ubicado en módulo de servicios sanitarios

65.80 ml 12,679.00

3.07 Solera Intermedia tipo S-12 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No. 3 +
Est. No. 2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI, ubicado en módulo de
servicios sanitarios

59.80 ml 10,764.00

3.08 Solera final tipo S-F2 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3 + Est.
No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI, ubicado en módulo de servicios
sanitarios

31.90 ml 5,883.00

6.01 Instalación red de abastecimiento de gas propano con manguera
para gas de 3/8" reforzada color naranja y tubería tipo poliducto
de 1" para protección de línea de gas

40.00 ml 2,080.00

6.02 Instalación red de abastecimiento de agua potable incluye
contrallaves, chorros (salida de agua para artefactos) para
sanitarios y pila e instalación de tinaco para pila.

231.00 ml 27,027.00

6.03 Instalación de drenaje sanitario + accesorios con tuberías PVC
de Ø 2"m Ø 4" y Ø 6" + caja trampa de grasa para pila de
concreto

154.20 ml 24,826.20

10.01 Zapata Z-2 de 0.80x0.80x0.25 m. con 8 No. 4 en ambos
sentidos @ 0.10m, ubicadas en muro perimetral

8.00 unidad 6,000.00

10.02 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40x0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
No. 2 @0.15m. f'c= 3,000 PSI ubicado en muro perimetral

176.25 ml 54,813.75

10.03 Columna tipo C-1 de 0.30 x 0.30 m. con Ref. 8 No.3 + Est. No.2
@ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI + acabado de repello más cernido en
caras vista, ubicado en muro perimetral

32.50 ml 13,650.00

10.04 Columna tipo C-2 de 0.19 x 0.19 m. con Ref. 4 No. 3 + Est. No.2
@ 0.15 m. f'c=3,000 PSI + acabado de repello más cernido en
caras vista, ubicado en muro perimetral

50.90 ml 11,452.50

10.05 Columna tipo C-3 de 0.14 x 0.14 m. con Ref. 4 No.3 + Est. No.2
@ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI + acabado de repello más cernido en
caras vistas, ubicado en muro perimetral

233.40 ml 45,046.20

10.06 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3
+ Est. No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI, ubicado en muro perimetral

148.25 ml 26,981.50

10.07 Solera de humedad tipo S-H de 0.19 x 0.20 m Ref. 4 No.4 + Est.
No.3  @0.15 m. f'c=3,000 PSI, ubicado en muro perimetral

33.60 ml 10,290.00

10.08 Solera Intermedia tipo S-12 DE 0.14 X 0.20 M. CON Ref. 4 No.3
+ Est. No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI + acabado de repello más
cernido en caras vistas, ubicado en muro perimetral

125.09 ml 26,881.84
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10.09 Solera Intermedia tipo S-I de 0.19 X 0.20 m. con Ref. 4 No. 4 +
Est. No. 3 0.15 m. f'c=3,000 PSI + acabado de repello mas
cernido en caras vistas, ubicado en muro perimetral

48.90 ml 14,767.80

10.10 Solera Final tipo S-F2 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3 + Est.
No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI + acabado de repello más cernido
en caras vistas, ubicado en muro perimetral

98.65 ml 21,200.87

10.11 Solera Final tipo S-F de 0.19 x 0.20 m. con Ref. 4 No.4 + Est.
No.3 @0.15 m. f'c=3,000 PSI + acabado de repello mas cernido
en caras vistas, ubicado en muro perimetral

27.60 ml 8,583.60

10.12 Viga Tipo V-1 de 0.14 x 0.30 m. Ref. con 6 No. 3 corridas + est.
No. 2 @ 0.15 m. f'c = 3,000 PSI + acabado de cernido gris en
caras vistas ubicado en muro perimetral

8.00 ml 2,360.00

11.03 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 x 0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
No. 2 @0.15m. f'c= 3,000 PSI, ubicado en área de escenario

41.00 ml 13,038.00

11.04 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3
+ Est. No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI, ubicado en área de
escenario

17.80 ml 3,649.00

11.08 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 x 0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
No. 2 @0.15m. F'c=3,000 PSI, ubicado en área de graderío en
escenario

41.00 ml 12,095.00

11.09 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3
+ Est. No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI, ubicado en área de
graderío en escenario

40.50 ml 7,452.00

12.01 Muro de contención de concreto ciclópeo, incluye acabado
rústico en caras vistas, ubicado en muro perimetral

99.30 m3 171,292.50

11.16 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 x 0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
No. 2 @0.15m. f'c = 3,000 PSI, ubicado en área de acceso No.3

6.90 ml 2,173.50

11.17 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4
No.3+Est. No.2 @0.15 m. fc=3,000 PSI, ubicado en área de
acceso No.3

6.70 ml 1,239.50

11.18 Solera Intermedia tipo S-12 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3+
Est. No.2 @0.15 m. fc=3,000 PSI, ubicado en área de acceso
No.3

8.10 ml 1,498.50

11.19 Solera Final tipo S-F2 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3 + Est.
No.2@0.15 m. f'c=3,000 PSI, ubicado en área de acceso No.3

7.60 ml 1,368.00

11.22 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 × 0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
No. 2 @0.15m.f'c = 3,000 PSI, ubicado en área de acceso
principal

23.90 ml 7,576.30

11.23 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4
No.3+Est. No.2@0.15m f'c=3,000 PSI, ubicado en área de
acceso principal

24.55 ml 4,541.75

11.24 Solera final tipo S-F2 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3 + Est.
No.2 @0.15 m. fc=3,000 PSI, ubicado en área de acceso
principal

24.55 ml 4,541.75

11.28 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40 x 0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
No. 2 @0.15m. fc =3,000 PSI, ubicado en área de acceso No. 2

5.50 ml 1,732.50

11.29 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4
No.3+Est. No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI, ubicado en área de
acceso No. 2

5.50 ml 1,045.00

11.30 Solera de intermedia tipo S-12 de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4
No.3+Est.No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI, ubicado en área de
acceso No. 2

5.50 ml 1,017.50

11.31 Solera de final tipo S-F2 de 0.14 x 0.20 m. con Ref, 4 No.3 +
Est. No.2 @0.15 m.f'c=3,000 PSI, ubicado en área de acceso
No. 2

5.50 ml 1,012.00

18.01 Cambio de cableado de alimentación eléctrica desde acometida
exterior hacia tablero principal en aulas existentes (empotrado
en muro y/o piso)

14.10 m 5,604.89

 TOTAL   859,509.25
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Fuente: Informes de supervisión emitidos y estimaciones aprobadas.

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de
supervisión emitidos y en las estimaciones pagadas.
 

CUADRO No. 5
RENGLONES DE TRABAJO PENDIENTES DE EJECUTAR Y/O EN

EJECUCIÓN
 

No. Descripción Cantidad
contratada

o
modificada

(según
aplique)

Unidad Precio
unitario

Q

Cantidad
ejecutada

Cantidad
pendiente
ejecutar

Monto
total

pendiente
ejecutar Q

9.05 Suministros e instalación de
Extintores ABV (10 lb) como
medida de seguridad

7.00 unidad 538.00 0 7 3,766.00

11.36 Rótulos de señalización según
Norma NRD2-CONRED (ver
planos)

14.00 unidad 93.00 0 14 1,302.00

 TOTAL      5,068.00

Fuente: Informes de supervisión emitidos y estimaciones aprobadas.

 
El plazo contractual fue de 386 días calendario, más una prórroga contractual de
109 días, la cual indica que la obra debe estar finalizada el 31 de diciembre de
2024, aprobada mediante Acta No. 65-2024 de fecha 6 agosto de 2024. Según
Acta de Inicio No. 19-2023 de fecha 24 de agosto de 2023, los trabajos se
iniciaron el día de su suscripción. El contratista notificó la conclusión de los
trabajos el día 27 de diciembre de 2024, por lo que sí cumplió con el plazo
contractual.
 
Los informes de supervisión fueron elaborados por el arquitecto Melvin Estuardo
Molina Sánchez, supervisor de proyectos, colegiado No. 5188. El último informe
de supervisión de fecha 2 de diciembre de 2024, indica que la obra tiene un
avance físico de 92.70%, verificando que en los informes de supervisión del No.
20 de fecha 17 de junio de 2024 hasta el número 24 de fecha 19 de agosto de
2024 mantienen un avance físico de 78.29% sin presentar ningún documento que
respalde una suspensión, lo que generó el hallazgo No 1 de Control Interno,
titulado Deficiente Control Interno en Seguimiento de Obras.
 
Los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas mediante ensayo de la
resistencia a la compresión del concreto a las losas de concreto de la cancha
polideportiva, emitidas por la empresa PROQUALITY Ingeniería y Calidad
Estructura, de fecha 4 de mayo de 2024, con el aval del ingeniero civil Estuardo
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Palencia, colegiado No. 4930; ensayo de la resistencia a la compresión del
concreto para patio de concreto en área de circulación, columnas C1-A de muros
de contención, columnas C-3 y solera S-l2 de muro perimetral acceso 2 y losa
tradicional para módulo de baños, emitidas por la empresa CONLAB concreto,
materiales y suelos, de fechas 13 de febrero, 16 de marzo, 28 de marzo y 13 de
mayo de 2024 respectivamente, con el aval del ingeniero civil Víctor Gálvez
Ochoa, colegiado No. 6269; las que cumplen con lo requerido por las
especificaciones técnicas.
 
Los certificados de calidad del piso 222 gris "A" formato nominal 20 cm x 31 cm,
de fecha 5 de abril de 2024, emitido por Efraín Sosa, Gerente del control de
calidad de la empresa SAMBORO; block  de 19 cm x 19 cm x 39 cm, de fecha 29
de marzo de 2024, emitido por Eduardo Oliva de la empresa PRECON; cemento
Roca Fuerte 4060 PSI, de fecha 22 de marzo de 2024, emitido por el Gerente de
Laboratorio de la planta San Miguel de la empresa Cementos Progreso S.A. los
cuales cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas.
 
Resolución ambiental No. 000278-2023/DIGARN/CGCA/gavl de fecha 16 de enero
de 2023, emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-.
 
Fianza de anticipo clase C-5 No. 936776 de fecha 19 de junio de 2023; fianza de
cumplimiento clase C-2 No. 936775 de fecha 19 de junio de 2023, con endoso de
fecha 9 de agosto de 2024, con vigencia al 31 de diciembre de 2024, las que se
encontraron vigentes durante la ejecución de la obra.
 
Bitácora electrónica de obra No. 1360/08/2023, autorizada por la Contraloría
General de Cuentas de fecha 23 de agosto de 2023, la cual contienen el registro
de la ejecución de la obra.
 
Última estimación de fecha 24 de octubre de 2024, aprobada por el arquitecto
Melvin Estuardo Molina Sánchez, supervisor de proyectos municipales, según
Acta No. 89-2024 de fecha 29 de octubre de 2024, tiene un avance físico del
75.48%.
 
Informe pormenorizado de fecha 17 de enero de 2025, elaborado por el arquitecto
Melvin Estuardo Molina Sánchez, supervisor de proyectos municipales, colegiado
No. 5188. Fianza de conservación de obra clase C-3 No. 1039871 de fecha 27 de
diciembre de 2024 y fianza de saldos deudores clase C-5s No. 1039872 de fecha
27 de diciembre de 2024. Acta de Recepción No. 03-2025 de fecha 12 de marzo
de 2025, la Comisión de Recepción y Liquidación no ha efectuado Acta de
liquidación, pero sí se encuentra dentro del plazo permitido por la Ley.
 
Se verificó en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- y en el Sistema de
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Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa legal.
 
Avance financiero según reporte de fecha 3 de marzo de 2025, emitido por José
René Cano Huertas, director de la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal -DAFIM- es del 68.74%.
 
El avance físico estimado por el coordinador gubernamental es del 99.8% del
contrato modificado. Al momento de la verificación física la obra  se encontraba en

 y finalizada pero no en funcionamiento.proceso de liquidación
 
 
2. “Ampliación Infraestructura Tratamiento de desechos sólidos en caserío
El Tabacal, cabecera municipal de Palencia, Guatemala”
 
Convenio 93-2023 de fecha 22 de mayo de 2023. Contrato 014-2023 de fecha 8
de agosto de 2023, con un monto de Q24,992,415.84, suscrito entre Guadalupe
Alberto Reyes Aguilar, alcalde municipal y Heysel Zulema Cabrera de Morales,
gerente general y representante legal de la empresa mercantil PROYECTOS Y
SERVICIOS DE ORIENTE, S.A., con un plazo contractual de 1,644 días
calendario. Constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado
emitida por el Registrador del Registro General de Adquisiciones del Estado
-RGAE- del Ministerio de Finanzas Públicas, folio 95796 del libro de Inscripciones,
registro 9897 del libro de Proveedores de fecha 9 de julio de 2023, con la
especialidad de: 4312 Preparación de terreno, 4313 movimientos de tierra y/o
excavaciones, 4219 Muros de contención, 4226 Sistemas de saneamiento y
drenaje. Número de Operación de Guatecompras -NOG- 19934262 y Sistema
Nacional de Inversión Pública -SNIP- código 296128.
 
La verificación física a la obra se realizó el 7 de febrero de 2025, con
acompañamiento de la arquitecta Nataly Gabriela Chinchilla Culajay, supervisora
en la Dirección Municipal de Planificación, colegiado No. 5606, quien indicó la
ubicación y extensión de la obra.
 
Según el contrato y planos, la obra consiste en la ampliación de un vertedero a
cielo abierto para mejorar el proceso de clasificación y disposición final de
residuos sólidos, a través de la construcción de instalaciones administrativas,
garita de ingreso hacia la planta de tratamiento, muro perimetral de toda la planta,
canalización de un riachuelo que se ubica al fondo del vertedero por medio una
bóveda de concreto armado para túnel de canalización con muros tipo gavión,
también incluye la conformación de un relleno controlado, conformación de celdas
para relleno con geomembrana, ampliación del centro de clasificación,
construcción de un centro de compostaje con gaviones para la conformación de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 25 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                            
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
                                            

plataforma, suministro e instalación de artefactos sanitarios, instalación de un
biodigestor para el tratamiento de aguas de las instalaciones, instalaciones
eléctricas y de iluminación para el área de compostaje, equipamiento para área de
clasificación y compostaje e iluminación de las calles dentro de la planta de
tratamiento.
 
Los planos constructivos presentados por la Dirección Municipal de Planificación
de la Municipalidad de Palencia son los siguientes 1. Planta topográfica. 2. Planta
arquitectónica, 3. Planta de trabajos a realizar en construcción existente en centro
de clasificación, 4. Planta arquitectónica centro de clasificación, 5. Planta acotada
centro de clasificación, 6. Secciones centro de clasificación + gradas + detalles, 7.
Planta de clasificación centro de clasificación, 8. Planta de estructura de cubierta
metálica en canopy de centro de clasificación, 9. Detalle de mezzanine en centro
de clasificación, 10. Instalación de iluminación en centro de clasificación, 11.
Instalación de fuerza en centro de clasificación, 12. Instalación pluvial en centro de
clasificación, 13. Instalación de drenaje en centro de clasificación, 14. Detalle de
pasamanos en centro de clasificación, 15. Planta acotada y planta arquitectónica,
16. Elevaciones, 17. Secciones, 18. Planta de acabados + detalles de puertas y
ventanas, 19. Planta de cimentación y planta de losa + detalles y cortes de muro,
20. Planta de estructura de cubierta metálica y planta de losa + detalles, 21. Planta
de instalación hidráulica + detalles. 22. Planta de drenaje sanitario + detalles, 23.
Planta de cubierta y drenaje pluvial + detalles, 24. Planta de instalación
eléctrica-iluminación + detalles, 25. Planta de instalación eléctrica-fuerza +
detalles, 26. Planta topográfica centro de compostaje, 27. Secciones centro de
compostaje, 28. Planta arquitectónica + elevaciones, 29. Planta acotada centro de
compostaje, 30. Planta de cimentación centro de compostaje, 31. Planta drenaje
de lixiviados centro de compostaje, 32. Planta de instalación de agua potable e
iluminación, 33. Caseta de control en área de compostaje, 34. Planta de
biodigestor + tanque de succión de lixiviados en centro de compostaje, 35. Planta
de instalación de agua potable e iluminación, 36. Planta perfil canalización de río
con bóveda, 37. Secciones área de corte en bóveda, 38. Secciones area de
relleno en bóveda, 39. Detalle de bóveda, 40. Planta distribución relleno sanitario,
41. Sección longitudinal relleno sanitario, 42. Planta celda 1, 43. Planta celda 2,
44. Planta celda 3, 45. Planta celda 4, 46. Planta celda 5, 47. Planta celda 6, 48.
Planta celda 7, 49. Planta de celda 8, 50. Planta área de cierre final, 51. Detalles
celdas relleno sanitario, 52. Pileta de evaporación y retorno de lixiviados, 53.
Manejo de lixiviados y agua de lluvia, 54. Planta conjunto de instalación hidráulica,
55. Planta conjunto de drenaje sanitario, 56. Detalles de biodigestor, 57. Planta
conjunto de drenaje pluvial, 58. Planta conjunto de alumbrado exterior, 59. Planta
de cerco perimetral, 60. Detalles del cerco perimetral, 61. Planta arquitectónica,
firmados, timbrados y sellados por el Doctor en Ingeniería  Sanitaria Félix Douglas
Aguilar, colegiado No. 3806.
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Especificaciones técnicas firmadas, timbradas y selladas por el Doctor en
Ingeniería Sanitaria Félix A. Douglas Aguilar C. colegiado No. 3806.
 
El programa de ejecución de la obra, el programa de inversión del anticipo, la
integración de los renglones contractuales y los precios unitarios presentados,
fueron firmados por Heysel Zulema Cabrera de Morales, gerente general y
representante legal de la empresa mercantil “PROYECTOS Y SERVICIOS DE
ORIENTE, S.A”.
 
Los renglones de trabajo según Contrato Administrativo 014-2023 de fecha 8 de
agosto de 2023 fueron modificados por la Orden de Cambio No. 1, Orden de
trabajo Suplementario No. 1 y Acuerdo de Trabajo Extra No. 1, aprobados según
Acta No. 102-2024 de fecha 10 de diciembre de 2024, son los siguientes:
 

CUADRO No. 1
RENGLONES DE TRABAJO CONTRACTUALES Y SUS MODIFICACIONES

No. Descripción Cantidad
contratada

Unidad
(según

contrato)

Precio
unitario

contratado

Q

Monto total
contratado Q

Orden de
cambio y
orden de
trabajo

suplementario

Cantidad
modificada

Monto
modificado

Q.

 EJECUCIÓN AÑO 2023        

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES        

1.01 Replanteo topográfico 15,820.00 m2 5.00 79,100.00 0.00 15,820.00 79,100.00

9.00 MEDIDAS DE MITIGAIÓN        

 BOVEDA        

9.02 Construcción de bóveda de concreto
armado, fc=4,000 PSI y Ref. No.4 y No.5
para túnel de canalización de río más la
aplicación de pegamento de concreto para
junta de construcción

1,320.00 m2 2,323.00 3,066,360.00 0.00 1,320.00 3,066,360.00

9.03 Conformación de talud en área de
canalización de río (ángulo de inclinación 60*
y geometría según detallado en planos
constructivos)

2,780.00 m3 230.00 639,400.00 0.00 2,780.00 639,400.00

9.04 Conformación de relleno controlado en área
de canalización de rio (utilizando una
proporción de 60% de material proveniente
de corte y 40% de material selecto con
compactación de capas de espesor máximo
capas t=0.20 m)

2,897.00 m3 217.00 628,649.00 0.00 2,897.00 628,649.00

9.05 Conformación de junta de dilatación en
boveda de 
canalización de rio @5.00 m con material
elastomerico t=1- 1/2"

330.00 m 700.00 231,000.00 -330.00 0.00 0.00

9.06 Construcción de línea de desfogue
provisional en área de canalización de río.

130.00 m 815.20 105,976.00 0.00 130.00 105,976.00

9.07 Conformación de base con piedra bola para
cimentación de la bóveda de espesor 0.30 m

310.00 m3 800.00 248,000.00 0.00 310.00 248,000.00

 EJECUCIÓN AÑO 2024        

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES        

1.01 Replanteo topográfico 15,820.00 m2 5.00 79,100.00 0.00 15,820.00 79,100.00

8.00 OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA        

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA        
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CONFORMACIÓN DE CELDAS PARA
RELLENO Y CIERRE TÉCNICO

8.14 Suministro de cal para conformación de
celdas

8.00 sacos 60.00 480.00 0.00 8.00 480.00

8.15 Suministro de geomembrana de 1.5 mm de
alta densidad

3,964.00 m3 80.00 317,120.00 0.00 3,964.00 317,120.00

8.16 Suministro de Piedra bola para construcción
de celdas de relleno sanitario

1.00 m3 550.00 550.00 0.00 1.00 550.00

8.17 Suministro de malla tipo gallinero para
construcción de celdas de relleno sanitario

1.00 m2 250.00 250.00 0.00 1.00 250.00

8.18 Suministro de alambre galvanizado para
construcción de celdas de relleno sanitario

2.00 lb 12.00 24.00 0.00 2.00 24.00

8.19 Suministro de alambre clavo de 2-1/2" para
construcción de celdas de relleno sanitario

2.00 m 10.00 20.00 0.00 2.00 20.00

8.20 Suministro de tubería PVC de diámetro 3" x
80 PSI para construcción de celdas de
relleno sanitario

8.00 m 75.00 600.00 0.00 8.00 600.00

8.21 Suministro de paral de pino tratado de 3" x 3"
para construcción de celdas de relleno
sanitario

15.00 unidad 90.00 1,350.00 0.00 15.00 1,350.00

8.22 Suministro de Geodren circular 90.00 m 140.00 12,600.00 0.00 90.00 12,600.00

8.23 Canal pluvial en celdas para relleno y cierre
técnico

32.00 m 240.00 7,680.00 0.00 32.00 7,680.00

8.24 Caja de registro Lixiviados CRL 1.00 unidad 5,250.00 5,250.00 0.00 1.00 5,250.00

8.25 Caja de registro pluvial CRP 1.00 unidad 2,390.00 2,390.00 0.00 1.00 2,390.00

8.26 Drenaje pluvial 32.00 m 1,290.00 41,280.00 0.00 32.00 41,280.00

8.27 Drenaje lixiviados 38.00 m 140.00 5,320.00 0.00 38.00 5,320.00

8.28 Pileta de evaporación y retorno de lixiviados 1.00 unidad 91,828.00 91,828.00 0.00 1.00 91,828.00

9.00 MEDIDAS DE MITIGAIÓN        

 BOVEDA        

9.02 Construcción de bóveda de concreto
armado, f'c= 3,000 PSI y Ref. No.4 y No.5
para túnel de canalización de río más la
aplicación de pegamento  de concreto para
junta de construcción

1,212.00 m2 2,323.00 2,815,476.00 0.00 1,212.00 2,815,476.00

9.03 Conformación de talud en área de
canalización de rio (ángulo de inclinación 60"
y geometría según detallado en planos
constructivos)

2,459.00 m3 230.00 565,570.00 0.00 2,459.00 565,570.00

9.04 Conformación de relleno controlado en área
de canalización de rio (utilizando una
proporción de 60% de material proveniente
de corte y 40% de material selecto con
compactación de capas de espesor máximo
capas L=0.20 m)

2,570.00 m3 217.00 557,690.00 0.00 2,570.00 557,690.00

9.05 Conformación de junta de dilatación en
bóveda de canalización de rio @ 5.00 m con
material elastomerico t=1- 1/2"

281.00 m 700.00 196,700.00 -281.00 0.00 0.00

9.06 Construcción de línea de desfogue
provisional en área de canalización de rio.

110.00 m 815.20 89,672.00 0.00 110.00 89,672.00

9.07 Conformación de base con piedra bola para
cimentación de la bóveda de espesor 0.30 m

260.00 m3 800.00 208,000.00 0.00 260.00 208,000.00

 EJECUCIÓN AÑO 2025        

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES        

1.01 Replanteo topográfico 4,380.00 m2 5.00 21,900.00 0.00 4,380.00 21,900.00

 MEJORAS Y APLICACIÓN AL CENTRO DE
CLASIFICACIÓN

       

1.02 Demolición de piletas existentes 4.00 unidad 5,000.00 20,000.00 0.00 4.00 20,000.00

2.00 CIMENTACIÓN        

 MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL CENTRO
DE CLASIFICACIÓN
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2.01 Zapata de 1.00 x 1.00 x 0.35 m, con 6 No. 5
en A/S @ 0.20 m, + base de selecto t= 0.30
m, + Pedestal de 0.30 × 0.30 m, con 12 No. 4
+ Est. 2 @ 0.20 m, f'c= 4,000 PSI. (área de
banda transportadora en centro de
clasificación)

16.00 unidad 5,500.00 88,000.00 0.00 16.00 88,000.00

2.02 Cimiento corrido tipo CC-1 de 0.60×0.20 m.
con 3 No. 3 + esl. No. 2@ 0.20m. f'c = 4,000
PSI

47.60 m 450.00 21,420.00 0.00 47.60 21,420.00

2.03 Muro de concreto reforzado fc=3,000 PSI de
t=0.20 m Ref. con No.3 @ 0.15 m (área de
centro de clasificación)

48.90 m 750.00 36,675.00 0.00 48.90 36,675.00

3.00 ESTRUCTURAS        

 MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL CENTRO
DE CLASIFICACIÓN

       

3.38 Fabricación y montaje de columnas con
perfiles tipo I WF 10x33 + platinas de unión +
aplicación de pintura anticorrosiva para
estructura de canopy en área de centro de
clasificación

91.63 m 1,975.00 180,969.25 0.00 91.63 180,969.25

3.39 Fabricación y montaje de Viga con perfiles
tipo I WF 10×12 + platinas + aplicación de
pintura anticorrosiva para estructura de
canopy en área de centro de clasificación

120.40 m 750.00 90,300.00 0.00 120.40 90,300.00

3.40 Fabricación y montaje de Viga con perfiles
tipo I WF 10x33 + piatinas + aplicación de
pintura anticorrosiva para estructura de
canopy en área de centro de clasificación

44.00 m 2,300.00 101,200.00 0.00 44.00 101,200.00

3.41 Fabricación y montaje de largueros con
costanera de 2x6x1/16 + tensores con hierro
liso 1/2" + aplicación de pintura anticorrosiva
para estructura de canopy en área de centro
de clasificación

240.00 m 190.00 45,600.00 0.00 240.00 45,600.00

3.42 Suministro e instalación de lamina troquelada
calibre 26 en color rojo y blanco + capote
calibre 26 y Canales de lamina galvanizada
calibre 24 para 
estructura de canopy en área de centro de
clasificación

226.50 m2 310.00 70,215.00 0.00 226.50 70,215.00

3.43 Fabricación y montaje de columna CM-1 con 
perfiles tipo I WF 10x26 + platinas +
aplicación de pintura anticorrosiva para
mezzanine ubicado en área de centro de
clasificación

16.00 unidad 4,800.00 76,800.00 0.00 16.00 76,800.00

3.44 Fabricación y montaje de Viga con perfiles
tipo 1WF 10x26 + platinas + aplicación de
pintura anticorrosiva para mezzanine ubicado
en área de centro de clasificación

62.00 m 1,550.00 96,100.00 0.00 62.00 96,100.00

3.45 Fabricación y montaje de Viga con perfiles
tipo 1 WF 8x21 + platinas + aplicación de
pintura anticorrosiva para mezzanine ubicado
en área de centro de clasificación

77.45 m 1,270.00 98,361.50 0.00 77.45 98,361.50

3.46 Fabricación y montaje de Viga con perfiles
de tubo 
HSS6x4x1/4" + platinas + aplicación de
pintura anticorrosiva para mezzanine ubicado
en área de centro de clasificación

208.00 m 850.00 176,800.00 0.00 208.00 176,800.00

3.47 Fabricación y montaje de Viga Tensor con
perfiles de tubo HSS4x4x1/4" + platinas +
aplicación de pintura anticorrosiva para
mezzanine ubicado en área de centro de
clasificación

8.00 unidades 4,500.00 36,000.00 0.00 8.00 36,000.00

3.48 Suministro e instalación de lamina losacero
calibre 22 + pasadores de corte de 19mm x
100mm con cabeza para mezzanine ubicado
en área de centro de clasificación

154.06 m2 350.00 53,921.00 0.00 154.06 53,921.00

3.49 Fundición sobre losacero con concreto 3,000
PSI con refuerzo de parrilla Ø 3/8" @ 0.30m
para mezzanine ubicado en área de centro
de clasificación

154.06 m2 375.00 57,772.50 0.00 154.06 57,772.50

3.50 Fabricación y montaje de columna y viga con 49.10 m 3,100.00 152,210.00 0.00 49.10 152,210.00
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perfiles tipo I WF 10x49, HSS 4x4 Ch14 +
platinas + aplicación de pintura anticorrosiva
ubicado en soporte de banda en área de
centro de clasificación

3.51 Fabricación y montaje de cubo de protección
con lamina de 1/16" y marco con tubo de
2x2x3/16" + platinas + aplicación de pintura
anticorrosiva ubicado en soporte de banda
en área de centro de clasificación

11.00 unidades 3,500.00 38,500.00 0.00 11.00 38,500.00

3.52 Suministro e instalación de malla
galvanizada 2" + marco de estructura y
pasamanos ubicado en soporte de banda en
área de centro de clasificación

97.10 m2 600.00 58,260.00 0.00 97.10 58,260.00

3.53 Construcción de gradas de concreto de
f'c=3,000 PSI con Ref. No. 3 @ 0.15 m A/S y
bastones No.3 más acabado antideslizante
(huella 0.30 m y contrauella 0.20 m) en área
de centro de clasificación

1.00 unidad 31,539.44 31,539.44 0.00 1.00 31,539.44

3.54 Fabricación e instalación de baranda
metálica en gradas con tubo proceso ligero
de 2", 1" y 1/2" en área de centro de
clasificación

5.00 unidad 1,500.00 7,500.00 0.00 5.00 7,500.00

3.55 Muro de block de 0.14x0.19x0.39m Clase "B"
para cerramiento de puerta existente en área
de centro de clasificación

2.10 m2 600.00 1,260.00 0.00 2.10 1,260.00

3.56 Abrir vano para puerta nueva en área de
centro de 
clasificación

2.10 m2 800.00 1,680.00 0.00 2.10 1,680.00

3.57 Fundición de piso de concreto t=0.20m
fc=3,000 PSI, Ref. con No.3@0.15 m A/S +
acabado alisado en área de centro de
clasificación

180.00 m2 700.00 126,000.00 0.00 180.00 126,000.00

3.58 Suministro e instalación de malla
galvanizada 2" x 2" calibre 12.5 en área de
descarga.

57.00 m2 350.00 19,950.00 0.00 57.00 19,950.00

6.00 INSTALACIONES (INTERIOR EDIFICIO)        

 MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL CENTRO
DE CLASIFICACIÓN

       

6.10 Instalación de drenaje sanitario centro
clasificación en diámetro 4", ubicado en área
del centro de clasificación

29.00 unidad 300.00 8,700.00 0.00 29.00 8,700.00

6.11 Instalación de drenaje pluvial en diámetros
de 4", 6", 8" y 10", ubicado en área del centro
de clasificación

114.00 m 500.00 57,000.00 0.00 114.00 57,000.00

6.12 Caja de registro, ubicada en área del centro
de clasificación

10.00 unidad 1,300.00 13,000.00 0.00 10.00 13,000.00

6.15 Instalación Eléctrica de fuerza, ubicado en
área del centro de clasificación

38.00 unidad 500.00 19,000.00 0.00 38.00 19,000.00

8.00 OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA        

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
CONFORMACIÓN DE CELDAS PARA
RELLENO Y CIERRE TÉCNICO

       

8.14 Suministro de cal para conformación de
celdas

8.00 sacos 60.00 480.00 0.00 8.00 480.00

8.15 Suministro de geomembrana de 1.5 mm de
alta densidad

3,964.00 m3 80.00 317,120.00 0.00 3,964.00 317,120.00

8.16 Suministro de Piedra bola para construcción
de celdas de relleno sanitario

1.00 m3 550.00 550.00 0.00 1.00 550.00

8.17 Suministro de malla tipo gallinero para
construcción de celdas de relleno sanitario

1.00 m2 250.00 250.00 0.00 1.00 250.00

8.18 Suministro de alambre galvanizado para
construcción de celdas de relleno sanitario

2.00 lb 12.00 24.00 0.00 2.00 24.00

8.19 Suministro de alambre clavo de 2-1/2" para
construcción de celdas de relleno sanitario

2.00 m 10.00 20.00 0.00 2.00 20.00

8.20 Suministro de tubería PVC de diámetro 3" x
80 PSI para construcción de celdas de
relleno sanitario

8.00 m 75.00 600.00 0.00 8.00 600.00
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8.21 Suministro de paral de pino tratado de 3" x 3"
para construcción de celdas de relleno
sanitario

15.00 unidad 90.00 1,350.00 0.00 15.00 1,350.00

8.22 Suministro de Geodren circular 90.00 m 140.00 12,600.00 0.00 90.00 12,600.00

8.23 Canal pluvial en celdas para elleno y cierre
técnico

32.00 m 240.00 7,680.00 0.00 32.00 7,680.00

8.24 Caja de registro Lixiviados CRL 1.00 unidad 5,250.00 5,250.00 0.00 1.00 5,250.00

8.25 Caja de registro pluvial CRP 1.00 unidad 2,390.00 2,390.00 0.00 1.00 2,390.00

8.26 Drenaje pluvial 32.00 m 1,290.00 41,280.00 0.00 32.00 41,280.00

8.27 Drenaje lixiviados 38.00 m 140.00 5,320.00 0.00 38.00 5,320.00

9.00 MEDIDAS DE MITIGAIÓN        

 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE RÍO        

9.01 Conformación de muros tipo gavión en área
de canalización de río

913.80 m3 1,281.00 1,170,577.80 0.00 913.80 1,170,577.80

 BOVEDA        

9.02 Construcción de bóveda de concreto
armado, f'c=4,000 PSI y Ref. No.4 y No.5
para túnel de canalización de rio más la
aplicación de pegamento de concreto para
junta de construcción

437.00 m2 2,323.00 1,015,151.00 0.00 437.00 1,015,151.00

9.03 Conformación de talud en área de
canalización de rio (ángulo de inclinación 60"
y geometría según detallado en planos
constructivos)

800.00 m3 230.00 184,000.00 0.00 800.00 184,000.00

9.04 Conformación de relleno controlado en área
de canalización de rio (utilizando una
proporción de 60% de material proveniente
de corte y 40% de material selecto con
compactación de capas de espesor máximo
capas t=0.20 m)

801.00 m3 217.00 173,817.00 0.00 801.00 173,817.00

9.05 Conformación de junta de dilatación en
boveda de canalización de rio @ 5.00 m con
material elastomerico t=1-1/2"

76.50 m 700.00 53,550.00 -76.50 0.00 0.00

9.06 Construcción de línea de desfogue
provisional en área de canalización de río.

30.30 m 815.20 24,700.56 0.00 30.30 24,700.56

9.07 Conformación de base con piedra bola para
cimentación de la bóveda de espesor 0.30 m

74.00 m3 800.00 59,200.00 0.00 74.00 59,200.00

 EMPEDRADO        

9.08 Empedrado 463.00 m2 250.00 115,750.00 0.00 463.00 115,750.00

 EJECUCIÓN AÑO 2026        

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES        

1.01 Replanteo topográfico 4,380.00 m2 5.00 21,900.00 0.00 4,380.00 21,900.00

3.00 ESTRUCTURA        

 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
COMPOSTAJE

       

3.13 Gaviones para conformación de plataforma
en centro de compostaje

505.00 m3 1,194.00 602,970.00 0.00 505.00 602,970.00

3.14 Corte de terreno para construcción de muro
gavión en área de compostaje

596.38 m3 90.00 53,674.20 0.00 596.38 53,674.20

 MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL CENTRO
DE CLASIFICACIÓN

       

3.57 Fundición de piso de concreto t=0.20m
fc=3,000 PSI, Ref. con No.3 @0.15 m A/S +
acabado alisado en área de centro de
clasificación

190.00 m2 700.00 133,000.00 0.00 190.00 133,000.00

3.58 Suministro e instalación de malla
galvanizada 2" x 2" calibre 12.5 en área de
descarga.

49.60 m2 350.00 17,360.00 0.00 49.60 17,360.00

6.00 INSTALACIONES (INTERIOR EDIFICIO)        

 MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL CENTRO
DE CLASIFICACIÓN
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6.09 Suministro e instalación de artefactos
sanitarios de primera calidad (lavamanos,
inodoros y mingitorios), ubicado en área del
centro de clasificación

12.00 unidad 1,800.00 21,600.00 0.00 12.00 21,600.00

6.13 Fundición de cuneta de concreto + rejilla de
metal para drenaje pluvial, ubicado en área
del centro de clasificación

27.00 m 2,500.00 67,500.00 0.00 27.00 67,500.00

6.14 Instalación Eléctrica de Iluminación, ubicado
en área del centro de clasificación

30.00 unidad 1,500.00 45,000.00 0.00 30.00 45,000.00

7.00 EQUIPAMIENTO        

7.01 Chipiadora para área de compostaje 2.00 unidad 60,000.00 120,000.00 0.00 2.00 120,000.00

7.02 Contenedores centro de clasificación 11.00 unidad 10,000.00 110,000.00 0.00 11.00 110,000.00

7.03 Prensas verticales centro de clasificación 2.00 unidad 195,000.00 390,000.00 0.00 2.00 390,000.00

7.04 Montacargas eléctrico centro de clasificación 1.00 unidad 180,000.00 180,000.00 0.00 1.00 180,000.00

7.05 Banda transportadora de caucho color negro
con ancho útil de 1.20 metros, largo de 41.50
metros, tipo de alfombra EP400/3 tela
anti-aceite o similar, con un tramo inclinado
elevándose 3.40 metros. Potencia 5.5 Kw,
tramo inclinado con protección lateral para
evitar derrame de desechos fuera de la
banda transportadora y área de carga de
desechos

41.50 m 11,300.00 468,950.00 0.00 41.50 468,950.00

7.06 Báscula VTS10X con células de carga
Powercell GDD o PDX o su equivalente para
instalar sobre base de concreto.

1.00 unidad 330,000.00 330,000.00 0.00 1.00 330,000.00

7.07 Retroexcavadora de motor diesel de 4
cilindros, con 
potencia máxima de 98 hp modelo reciente,
peso en orden de trabajo mínimo de
7,000.00 kg, equipado con turbo compresor
de 4 ruedas con brazo entendible de 5.00 m
y capacidad de tanque de 32 galones

1.00 unidad 999,000.00 999,000.00 0.00 1.00 999,000.00

7.08 Camión de volteo con las características
mínimas siguientes: 5.25 Toneladas, motor
diésel 4,570 cc, 
palangana de 6 metros cúbicos, doble rodaje
trasero.

1.00 unidad 650,000.00 650,000.00 0.00 1.00 650,000.00

8.00 OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA        

 INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE CALLES

       

8.04 Suministro e instalación de sistema de
iluminación en calle con postes de tubo
proceso 2-1/2" y 4" según indicación en
planos con acabado de dos manos de
pintura y lámpara Led para alumbrado
público de 100 W Light-Tec con brazo de
tubo galvanizado de 6 pies más ampliación
de línea trifásica con transformador

2.00 m 10,833.33 21,666.66 0.00 2.00 21,666.66

8.05 Ampliación de línea eléctrica para
alimentación

800.00 m 475.00 380,000.00 0.00 800.00 380,000.00

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
CONFORMACIÓN DE CELDAS PARA
RELLENO Y CIERRE TÉCNICO

    0.00 0.00 0.00

8.14 Suministro de cal para conformación de
celdas

8.00 sacos 60.00 480.00 0.00 8.00 480.00

8.15 Suministro de geomembrana de 1.5 mm de
alta densidad

3,964.00 m3 80.00 317,120.00 0.00 3,964.00 317,120.00

8.16 Suministro de Piedra bola para construcción
de celdas de relleno sanitario

1.00 m3 550.00 550.00 0.00 1.00 550.00

8.17 Suministro de malla tipo gallinero para
construcción de celdas de relleno sanitario

1.00 m2 250.00 250.00 0.00 1.00 250.00

8.18 Suministro de alambre galvanizado para
construcción de celdas de relleno sanitario

2.00 lb 12.00 24.00 0.00 2.00 24.00

8.19 Suministro de alambre clavo de 2-1/2" para
construcción de celdas de relleno sanitario

2.00 m 10.00 20.00 0.00 2.00 20.00
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8.20 Suministro de tubería PVC de diámetro 3" x
80 PSI para construcción de celdas de
relleno sanitario

8.00 m 75.00 600.00 0.00 8.00 600.00

8.21 Suministro de paral de pino tratado de 3" x 3"
para construcción de celdas de relleno
sanitario

15.00 unidad 90.00 1,350.00 0.00 15.00 1,350.00

8.22 Suministro de Geodren circular 90.00 m 140.00 12,600.00 0.00 90.00 12,600.00

8.23 Canal pluvial en celdas para relleno y cierre
técnico

32.00 m 240.00 7,680.00 0.00 32.00 7,680.00

8.26 Drenaje pluvial 32.00 m 1,290.00 41,280.00 0.00 32.00 41,280.00

8.27 Drenaje lixiviados 38.00 m 140.00 5,320.00 0.00 38.00 5,320.00

 EJECUCIÓN AÑO 2027        

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES        

1.01 Replanteo topográfico 4,376.00 m2 5.00 21,880.00 0.00 4,376.00 21,880.00

2.00 CIMENTACIÓN     0.00 0.00 0.00

 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
COMPOSTAJE

       

2.04 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40×0.20 m.
con 3 No. 3 + esl. No.2@0.15m.f'c =4,000
PSI en área de compostaje

240.00 m 500.00 120,000.00 0.00 240.00 120,000.00

2.05 Zapata Z 1 de 0.60 x 0.60 x 0.20 m, con 4
No. 4 en A/S, f'c= 4,000 PSI (área de
compostaje)

20.00 unidad 600.00 12,000.00 0.00 20.00 12,000.00

2.06 Solera tipo S-H de 0.15 x 0.20 m. con 4 No.3
+ est. No.2 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI (área
de compostaje)

278.00 m 250.00 69,500.00 0.00 278.00 69,500.00

 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE
ADMINISTRATIVA Y GARITA

       

2.07 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40×0.20 m.
con 3 No. 3 + esl. No. 2 @0.15m.f'c=4,000
PSI (área de administración, guardianía y
caseta de equipo 
de protección)

96.70 m 500.00 48,350.00 0.00 96.70 48,350.00

3.00 ESTRUCTURA        

 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
COMPOSTAJE

       

3.01 Columna tipo CA de 0.15 x 0.15 m. con 4
No.3+ Est. No.2 @ 0.20 m, f'c= 3,000 PSI
(área de compostaje)

12.50 m 250.00 3,125.00 0.00 12.50 3,125.00

3.02 Columna tipo CB de 0.14 x 0.14 m. con 2
No.3 + Est. No.2 @ 0.20 m. fc= 3,000 PSI
(área de compostaje)

6.00 m 200.00 1,200.00 0.00 6.00 1,200.00

3.03 Columna tipo C1 de 0.20 x 0.20 m. con 4
No.4 + Est. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI
(área de compostaje)

32.00 m 350.00 11,200.00 0.00 32.00 11,200.00

3.04 Columna tipo C2 de 0.15 × 0.15 m. con 4
No.3 + Est. No.2 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI
(área de compostaje)

64.00 m 250.00 16,000.00 0.00 64.00 16,000.00

3.05 Levantado de muro de block DT de 0.14 x
0.19 x 0.39 m clase "B", con acabado visto
sisado en caras vistas (área de compostaje)

290.20 m2 300.00 87,060.00 0.00 290.20 87,060.00

3.06 Fundición piso de concreto t=0.10m fc=3,000
PSI, con refuerzo de electromalla 6x6 9/9 +
acabado alisado (área de compostaje)

600.00 m2 350.00 210,000.00 0.00 600.00 210,000.00

3.07 Solera tipo S I de 0.15 x 0.20 m. con 2 No.3
+ est. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI (Caseta
de protección y área de compostaje)

47.00 m 175.00 8,225.00 0.00 47.00 8,225.00

3.08 Solera tipo S de 0.15 x 0.20 m. con 4
No.3+est. No.2 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI
(área de compostaje)

7.60 m 250.00 1,900.00 0.00 7.60 1,900.00

3.09 Losa tradicional t=0.10 m, con bastón, riel y
tensión No. 3 en ambos sentidos @ 0.15 m,
fc= 3,000 PSI, (caseta de protección en área
de compostaje)

6.09 m2 1,300.00 7,917.00 0.00 6.09 7,917.00

3.10 Piso de concreto en área de descarga, con 247.00 m2 450.00 111,150.00 0.00 247.00 111,150.00
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electromalla 6*6 - 7/7, concreto t=0.15m,
Pc=4,000 PSI + acabado antideslizante (área
de compostaje)

3.11 Fundición de rampa para acceso, de
concreto t=0.07m f'c=3,000 PSI + acabado
antideslizante (área de compostaje)

338.00 m2 275.00 92,950.00 0.00 338.00 92,950.00

3.12 Cubierta y Estructura metálica + Canal
metálico para conducción de agua pluvial en
centro de compostaje

717.00 m2 450.00 322,650.00 0.00 717.00 322,650.00

3.13 Gaviones para conformación de plataforma
en centro de compostaje

507.00 m3 1,194.00 605,358.00 0.00 507.00 605,358.00

3.15 Conformación de relleno controlado con
material selecto en área de compostaje
(máximo capas t=0.20 m)

913.10 m3 350.00 319,585.00 0.00 913.10 319,585.00

 CONSTRUCCIÓN DE AREA
ADMINISTRATIVA Y GARITA

       

3.16 Solera tipo SH de 0.15 x 0.20 m. con 4 No.3
+ est. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI (área de
administración, guardianía, caseta para
equipo hidroneumático y clorador)

123.96 m 250.00 30,990.00 0.00 123.96 30,990.00

3.17 Solera tipo S-I 1 de 0.15 x 0.20 m. con 4
No.3 + est. No.2 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI
(Caseta de equipo hidroneumático y
clorador, en área administrativa)

97.00 m 250.00 24,250.00 0.00 97.00 24,250.00

3.18 Solera tipo S-I 2 de 0.10 x 0.20 m. con 2
No.3 + esl. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI
(S.S. en área administrativa)

10.00 m 175.00 1,750.00 0.00 10.00 1,750.00

3.19 Solera tipo S-F 1 de 0.15 x 0.20 m. con 4
No.3+ est. No.2 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI
(Caseta de equipo hidroneumático y
clorador, en área administrativa)

104.90 m 250.00 26,225.00 0.00 104.90 26,225.00

3.20 Solera tipo S-F 2 de 0.10 x 0.20 m. con 2
No.3 + esl. No.2 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI
(S.S. en área administrativa)

10.00 m 175.00 1,750.00 0.00 10.00 1,750.00

3.21 Columna tipo C-1 de 0.15 x 0.15 m. con 4
No.3 + Est. No.2 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI
(área de administración, guardianía, caseta
para equipo hidroneumático y clorador)

145.00 m 250.00 36,250.00 0.00 145.00 36,250.00

3.22 Columna tipo C-2 de 0.10 x 0.14 m. con 2
No.3 + Esl. No.2 @ 0,15 m. f'c= 3,000 PSI,
con repello y alisado en caras vistas (área de
administración, guardianía, caseta para
equipo hidroneumático y clorador)

42.00 m 200.00 8,400.00 0.00 42.00 8,400.00

3.23 Muro de block de 0.14x0.19x0.39m Clase "B"
(área de administración, guardianía, caseta
para equipo 
hidroneumático y clorador)

402.40 m2 300.00 120,720.00 0.00 402.40 120,720.00

3.24 Muro de block de 0.09x0.19x0.39m Clase "B"
(en 
S.S. del área de administración)

21.40 m2 275.00 5,885.00 0.00 21.40 5,885.00

3.25 Fundición de piso de concreto t=0.10m
f'c=3,000 PSI + acabado alisado (área de
administración, guardianía, caseta para
equipo hidroneumático y clorador)

123.20 m2 300.00 36,960.00 0.00 123.20 36,960.00

3.26 Fundición de banqueta de concreto t=0.10m
f'c=3,000 PSI + acabado antideslizante (área
de administración, guardianía, caseta para
equipo 
hidroneumático y clorador)

3.40 m2 275.00 935.00 0.00 3.40 935.00

3.27 Cubierta y Estructura metálica + Canal
metálico para conducción de agua pluvial en
área administrativa y guardianía

158.00 m2 450.00 71,100.00 0.00 158.00 71,100.00

3.28 Losa tradicional en caseta de protección para
el equipo hidroneumático en el área
administrativa

5.00 m2 1,300.00 6,500.00 0.00 5.00 6,500.00

3.29 Construcción de Top de concreto de f=3,000
PSI t=0.10 m + acabado alisado en caras
vistas, ubicado en área administrativa y
guardianía

5.30 m2 375.00 1,987.50 0.00 5.30 1,987.50
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3.30 Gaviones para conformación de plataforma
en área administrativa y guardianía

285.00 m3 1,194.00 340,290.00 0.00 285.00 340,290.00

3.31 Corte de terreno para construcción de muro
gavión en área administrativa y guardianía

94.00 m3 90.00 8,460.00 0.00 94.00 8,460.00

3.32 Conformación de relleno controlado con
material selecto en área administrativa y
guardianía (máximo capas t=0.20 m)

554.00 m3 387.91 214,902.14 0.00 554.00 214,902.14

3.33 Solera de Humedad tipo S-H de 0.14 x 0.20
m. Ref. con 4 No. 3 + est. No. 2 @ 0.15 m.
fc= 3,000 PSI, para protección de tanque de
agua ubicado en área de administración

15.90 m 250.00 3,975.00 0.00 15.90 3,975.00

3.34 Solera Intermedia tipo S-I de 0.14 x 0.20 m.
Ref. con 4 No. 3 + est. No. 2 @ 0.15 m. fc=
3,000 PSI, para protección de tanque de
agua ubicado en área de administración

47.70 m 250.00 11,925.00 0.00 47.70 11,925.00

3.35 Solera Final tipo S-F de 0.14 x 0.20 m. Ref.
con 4 No. 3 + est. No. 2 @ 0.15 m. fc= 3,000
PSI, para protección de tanque de agua
ubicada en área de administración

15.90 m 250.00 3,975.00 0.00 15.90 3,975.00

3.36 Fundición de base de concreto t=0.15 m
f'c=3,000 PSI reforzado con No. 4 @ 0.15 m,
A/S con acabado antideslizante para
protección de tanque de almacenamiento de
agua ubicado en área de administración

17.00 m2 1,100.00 18,700.00 0.00 17.00 18,700.00

3.37 Fundicion de losa de concreto tradicional
t=0.15 m f'c=4,000 PSI reforzado con No. 4
@ 0.15 m, A/S con acabado antideslizante
en caras vistas para protección de tanque de
almacenamiento de agua 
ubicado en área de administración

17.00 m2 1,300.00 22,100.00 0.00 17.00 22,100.00

4.00 ACABADOS        

 CONSTRUCCIÓN DE AREA
ADMINISTRATIVA Y GARITA

       

4.01 Aplicación de pintura general en muros
internos y externos del proyecto a dos manos

1,100.00 m2 45.00 49,500.00 0.00 1,100.00 49,500.00

4.02 Acabado de repello + cernido gris en muros
internos para protección de tanque de
almacenamiento de agua potable (incluye
columnas, muros y soleras)

65.10 m2 120.00 7,812.00 0.00 65.10 7,812.00

5.00 PUERTAS Y VENTANAS        

 CONSTRUCCIÓN DE AREA
ADMINISTRATIVA Y GARITA

       

5.01 Puerta P-1 metálica de 1.00 m x 2.60 m con
sobremarco + aplicación de pintura
anticorrosiva a 2 manos + chapa de golpe
ubicado en área de administración y
guardianía.

5.00 unidad 3,600.00 18,000.00 0.00 5.00 18,000.00

5.02 Puerta P-2 metálica de 0.90 m x 2.60 m con
sobremarco + aplicación de pintura
anticorrosiva a 2 manos + chapa de golpe,
ubicado en área de administración y
guardianía

1.00 unidad 3,500.00 3,500.00 0.00 1.00 3,500.00

5.03 Puerta P-3 metálica de 0.90 m x 1,80 m con
sobremarco + aplicación de pintura
anticorrosiva a 2 manos con pasador,
ubicado en área de administración y
guardianía

4.00 unidad 2,500.00 10,000.00 0.00 4.00 10,000.00

5.04 Puerta P-3 metálica de 0.90 m x 2.10 m con
sobremarco + aplicación de pintura
anticorrosiva a 2 manos + chapa de golpe y
barrotes de hierro liso No. 4, para caseta de
cloración ubicada en área de 
compostaje y área de administración y garita

2.00 unidad 3,500.00 7,000.00 0.00 2.00 7,000.00

5.05 Portón doble metálico de malla galvanizada
calibre 13 según diseño, de 6.00 m x 2.50 m
+ aplicación de pintura anticorrosiva a dos
manos

3.00 unidad 10,500.00 31,500.00 0.00 3.00 31,500.00
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5.06 Ventana de Aluminio Mill Finish Tipo V-1 de
2.00 x 1.20 de paletas de vidrio claro de
5mm ubicado en área de administración y
garita

2.40 m2 1,100.00 2,640.00 0.00 2.40 2,640.00

5.07 Ventana de Aluminio Mill Finish Tipo V-2 de
1:60 x 1.20 de paletas de vidrio claro de
5mm ubicado en área de administración y
guardianía

3.80 m2 1,100.00 4,180.00 0.00 3.80 4,180.00

5.08 Ventana de Aluminio Mill Finish Tipo V-3 de
1.00 x 1.20 de paletas de vidrio claro de
5mm ubicado en área de administración y
guardianía

1.20 m2 1,100.00 1,320.00 0.00 1.20 1,320.00

5.09 Ventana Tipo V-4 de 2.00 x 0.60 de Barrotes
de hierro de hierro lisa de No. 4 más marco
de angular ubicado en área de
administración y guardianía

3.60 m2 800.00 2,880.00 0.00 3.60 2,880.00

5.10 Ventana Tipo V-5 de 1.60 × 0.60 de barrotes
de hierro de hierro lisa de No. 4 más marco
de angular ubicado en área de
administración y guardianía

1.92 m2 800.00 1,536.00 0.00 1.92 1,536.00

5.11 Ventana Tipo V-6 de 0.90 x 0.60 de barrotes
de hierro de hierro lisa de No. 4 más marco
de angular ubicado en área de
administración y guardianía

3.20 m2 800.00 2,560.00 0.00 3.20 2,560.00

5.12 Ventana Tipo V-7 de 0.85 x 1.20 de barrotes
de hierro de hierro lisa de No. 4 más marco
de angular ubicado en área de
administración y guardianía

1.00 m2 800.00 800.00 0.00 1.00 800.00

6.00 INSTALACIONES (INTERIOR EDIFICIO)        

 CONSTRUCCIÓN DE AREA
ADMINISTRATIVA Y GARITA

       

6.01 Bajadas de agua pluvial con tubería PVC Ø
3" y Ø 4", ubicado en área administrativa y
guardianía

20.00 m 190.00 3,800.00 0.00 20.00 3,800.00

6.02 Instalación de drenaje sanitario + accesorios
con tubería PVC de ø 2", ø 3" y ø 4" + caja
de registro, ubicado en área administrativa y
guardianía

75.00 m 200.00 15,000.00 0.00 75.00 15,000.00

6.03 Instalación de drenaje sanitario para
biodigestor y pozos de absorción con tubería
PVC de 4", ubicado en área administrativa y
guardianía

20.00 m 250.00 5,000.00 0.00 20.00 5,000.00

6.04 Instalación sistema de abastecimiento de
agua potable, ubicado en área administrativa
y guardianía

55.00 m 150.00 8,250.00 0.00 55.00 8,250.00

6.05 Suministro e instalación de artefactos
sanitarios de primera calidad (lavamanos e
inodoros), ubicado en área administrativa y
guardiana

12.00 unidad 1,500.00 18,000.00 0.00 12.00 18,000.00

6.06 Construcción de drenaje pluvial de concreto
reforzado, ubicado en área administrativa y
guardianía

63.00 m 340.00 21,420.00 0.00 63.00 21,420.00

6.07 Suministro e instalación de unidades de
iluminación (ducto, cableado, bombillo
ahorrador, reflector tipo LED) ubicado en
área administrativa y guardianía

32.00 unidad 900.00 28,800.00 0.00 32.00 28,800.00

6.08 Instalación Eléctrica de fuerza ubicado en
área administrativa y guardianía

16.00 unidad 550.00 8,800.00 0.00 16.00 8,800.00

 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE
COMPOSTAJE

       

6.16 Canal lixiviados 122.60 m 650.00 79,690.00 0.00 122.60 79,690.00

6.17 Caja unificadora lixiviados 1.00 unidad 2,400.00 2,400.00 0.00 1.00 2,400.00

6.18 Instalación de drenaje de lixiviados 40.50 m 160.00 6,480.00 0.00 40.50 6,480.00

6.19 Instalación red de retorno de lixiviados 109.00 m 100.00 10,900.00 0.00 109.00 10,900.00

6.20 Instalación drenaje pluvial en compostera 15.00 m 310.00 4,650.00 0.00 15.00 4,650.00

6.21 Cuneta pluvial compostera 58.00 m 300.00 17,400.00 0.00 58.00 17,400.00

6.22 Instalación Eléctrica de Iluminación
compostera

5.00 unidad 1,200.00 6,000.00 0.00 5.00 6,000.00
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8.00 OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA        

 RED GENERAL DE AGUA POTABLE        

8.01 Suministro e instalación de tubería PVC en
diámetros de 1", 3/4" y 1/2", para red de
abastecimiento de agua potable en áreas
generales más instalación de válvulas de
grifo, compuerta y cheque con protección de
caja de concreto prefabricada

158.00 m 150.00 23,700.00 0.00 158.00 23,700.00

8.02 Suministro e instalación de tanque de
almacenamiento industrial de 22,000 lt de
polietileno de alta densidad

1.00 unidad 53,024.00 53,024.00 0.00 1.00 53,024.00

8.03 Suministro e instalación de Equipo
hidroneumatico y sistema de dosificación de
cloro para red distribución de agua potable
en areas generales

1.00 unidad 75,000.00 75,000.00 0.00 1.00 75,000.00

 INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE CALLES

       

8.04 Suministro e instalación de sistema de
iluminación en calle con postes de tubo
proceso 2- 1/2" y 4" según indicación en
planos con acabado de dos manos de
pintura y lámpara Led para alumbrado
público de 100 W Light-Tec con brazo de
tubo galvanizado de 6 pies más ampliación
de línea trifásica con transformador

13.00 m 10,833.33 140,833.29 0.00 13.00 140,833.29

 CERCO PERIMETRAL DEL PROYECTO        

8.06 Construcción de muro perimetral con
suministro e instalación de malla galvanizada
de 2-1/2" x 2-1/2" Cal. 13

80.40 m 1,800.00 144,720.00 0.00 80.40 144,720.00

8.07 Suministro e instalación de cerco perimetral
con postes de concreto prefabricado de
0.085 x 0.085 x 2.50 m y alambre espigado
calibre 15 (h=2.00 m)

1,058.40 m 260.00 275,184.00 0.00 1,058.40 275,184.00

 DRENAJE PLUVIAL EN ÁREAS
GENERALES DEL PROYECTO

       

8.08 Suministro e instalación de tubería PVC
corrugada para conducción de agua pluvial
de diámetro de 15", más relleno controlado
con 60% de material 
de corte y 40% de material selecto

263.00 m 1,100.00 289,300.00 0.00 263.00 289,300.00

8.09 Caja registro drenaje pluvial 8.00 unidad 3,500.00 28,000.00 0.00 8.00 28,000.00

8.10 Pozos de visita de ladrillo tayuyo, con
diámetro de 1.20 m y altura variable en el
rango de 1.51 m a 2.00 m en ubicación
definida en los planos constructivos

2.00 unidad 15,500.00 31,000.00 0.00 2.00 31,000.00

 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL PROYECTO

       

8.11 Tratamiento primario de aguas negras
mediante el uso de sistema de biodigestor de
1,300 Its equipado con caja de protección de
mampostería

1.00 unidad 23,000.00 23,000.00 0.00 1.00 23,000.00

8.12 Excavación de pozo de absorción de drenaje
pluvial y sanitario con levantado de brocal +
tapadera, tubo de concreto reforzado 36",
piedra bola y grava en la parte inferior.
(según planos) para área de administración

2.00 unidad 25,000.00 50,000.00 0.00 2.00 50,000.00

8.13 Excavación de pozo de absorción de drenaje
pluvial con levantado de brocal + tapadera,
tubo de concreto reforzado 36", piedra bola y
grava en la parte inferior. (según planos)
para área de compostaje

1.00 unidad 25,000.00 25,000.00 0.00 1.00 25,000.00

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
CONFORMACIÓN DE CELDAS PARA
RELLENO Y CIERRE TÉCNICO

       

8.14 Suministro de cal para conformación de
celdas

6.00 sacos 60.00 360.00 0.00 6.00 360.00

8.15 Suministro de geomembrana de 1.5 mm de
alta densidad

3,962.00 m3 80.00 316,960.00 0.00 3,962.00 316,960.00
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8.16 Suministro de Piedra bola para construcción
de celdas de relleno sanitario

1.00 m3 550.00 550.00 0.00 1.00 550.00

8.17 Suministro de malla tipo gallinero para
construcción de celdas de relleno sanitario

1.00 m2 250.00 250.00 0.00 1.00 250.00

8.18 Suministro de alambre galvanizado para
construcción de celdas de relleno sanitario

4.00 lb 12.00 48.00 0.00 4.00 48.00

8.19 Suministro de alambre clavo de 2-1/2" para
construcción de celdas de relleno sanitario

4.00 m 10.00 40.00 0.00 4.00 40.00

8.20 Suministro de tuberia PVC de diámetro 3" x
80 PSI para construcción de celdas de
relleno sanitario

9.00 m 75.00 675.00 0.00 9.00 675.00

8.21 Suministro de paral de pino tratado de 3" x 3"
para construcción de celdas de relleno
sanitario

15.00 unidad 90.00 1,350.00 0.00 15.00 1,350.00

8.22 Suministro de Geodren circular 85.00 m 140.00 11,900.00 0.00 85.00 11,900.00

8.23 Canal pluvial en celdas para relleno y cierre
técnico

35.00 m 240.00 8,400.00 0.00 35.00 8,400.00

8.26 Drenaje pluvial 34.00 m 1,290.00 43,860.00 0.00 34.00 43,860.00

8.27 Drenaje lixiviados 41.00 m 140.00 5,740.00 0.00 41.00 5,740.00

 TOTAL    24,992,415.84   24,511,165.84

Fuente: Contrato Administrativo No. 014-2023 y documentos de cambio No. 1.

 
CUADRO No. 2

RENGLONES DE ACUERDO DE TRABAJO EXTRA
No. Descripción Cantidad Unidad Precio

unitario Q
Monto total

Q

10.00 Instalación de geomembrana de protección para
bóveda

4,935.00 m2 18.00 88,830.00

11.00 Construcción de drenaje francés para absorción de
lixiviados

120.00 ml 106.00 12,720.00

12.00 Fundición de concreto sobre empedrado central en
canal abierto (área de gaviones)

275.00 m2 150.00 41,250.00

13.00 Conformación de base para bóveda sobre cimentación
de empedrado para estabilización de suelo

760.00 m2 180.17 136,929.20

14.00 Muro de cimentación de gaviones para soporte de
muro de contención para taludes en paso vehicular
(incluye colchón de piedra bola de 0.30)

144.00 m3 1,399.45 201,520.80

 TOTAL    481,250.00

 Fuente: Documentos de cambio No. 1.

El valor original del contrato no fue modificado.

El valor original del contrato es de Q24,992,415.84, el cual al operar los
documentos de cambio no fue modificado.

Según la verificación física, la ubicación de la obra se encuentra en las
coordenadas geográficas siguientes: Latitud Norte 14°41'36.8" y Longitud Oeste
90°21'56.4".
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente son los siguientes:
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CUADRO No. 3

RENGLONES DE TRABAJO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN
No. Descripción Cantidad

contratada
o

modificada
(según
aplique)

Unidad Precio
unitario   

Q

Cantidad
Verificada

Monto 
Total Q

9.02 Construcción de bóveda de concreto
armado, fc=4,000 PSI y Ref. No.4 y No.5
para túnel de canalización de río más la
aplicación de pegamento de concreto para
junta de construcción

1,320.00 m2 2,323.00 1,320.00 3,066,360.00

9.06 Construcción de línea de desfogue
provisional en área de canalización de río.

130.00 m 815.20 130.00 105,976.00

 EJECUCIÓN AÑO 2024      

9.02 Construcción de bóveda de concreto
armado, f'c= 4,000 PSI y Ref. No.4 y No.5
para túnel de canalización de río más la
aplicación de pegamento de concreto para
junta de construcción

1,212.00 m2 2,323.00 1,212.00 2,815,476.00

9.06 Construcción de línea de desfogue
provisional en área de canalización de rio.

110.00 m 815.20 110.00 89,672.00

11.00 Construcción de drenaje francés para
absorción de lixiviados

120.00 ml 106.00 120.00 12,720.00

 TOTAL     6,090,204.00

Fuente: Mediciones realizadas en la verificación física.

 
Los renglones de trabajo verificados se ejecutaron de acuerdo a planos
constructivos, especificaciones técnicas, al contrato y sus modificaciones.
 

CUADRO No. 4
RENGLONES DE TRABAJO NO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN

No. Descripción Cantidad
modificada

Unidad Monto Total Q

 EJECUCIÓN AÑO 2023    

1.01 Replanteo topográfico 15,820.00 m2 79,100.00

9.03 Conformación de talud en área de canalización de río (ángulo de
inclinación 60* y geometría según detallado en planos
constructivos)

2,780.00 m3 639,400.00

9.04 Conformación de relleno controlado en área de canalización de
rio (utilizando una proporción de 60% de material proveniente de
corte y 40% de material selecto con compactación de capas de
espesor máximo capas t=0.20 m)

2,897.00 m3 628,649.00

9.07 Conformación de base con piedra bola para cimentación de la
bóveda de espesor 0.30 m

310.00 m3 248,000.00

 EJECUCIÓN AÑO 2024    

1.01 Replanteo topográfico 15,820.00 m2 79,100.00
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8.15 Suministro de geomembrana de 1.5 mm de alta densidad 3,964.00 m3 317,120.00

9.03 Conformación de talud en área de canalización de rio (ángulo de
inclinación 60" y geometría según detallado en planos
constructivos)

2,459.00 m3 565,570.00

9.04 Conformación de relleno controlado en área de canalización de
rio (utilizando una proporción de 60% de material proveniente de
corte y 40% de material selecto con compactación de capas de
espesor máximo capas L=0.20 m)

2,570.00 m3 557,690.00

9.07 Conformación de base con piedra bola para cimentación de la
bóveda de espesor 0.30 m

260.00 m3 208,000.00

10.00 Instalación de geomembrana de protección para bóveda 4,935.00 m2 88,830.00

12.00 Fundición de concreto sobre empedrado central en canal abierto
(área de gaviones)

275.00 m2 41,250.00

13.00 Conformación de base para bóveda sobre cimentación de
empedrado para estabilización de suelo

760.00 m2 136,929.20

14.00 Muro de cimentación de gaviones para soporte de muro de
contención para taludes en paso vehicular (incluye colchón de
piedra bola de 0.30)

144.00 m3 201,520.80

 TOTAL   3,791,159.00

Fuente: Informes de supervisión emitidos y estimaciones aprobadas.

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de
supervisión emitidos y en las estimaciones pagadas.
 

CUADRO No. 5
RENGLONES DE TRABAJO PENDIENTES DE EJECUTAR Y/O EN

EJECUCIÓN 

No. Descripción Cantidad
contratada

o
modificada

(según
aplique)

Unidad Precio
unitario Q

Cantidad
ejecutada

Cantidad
pendiente
ejecutar

Monto total
pendiente
ejecutar Q

 EJECUCIÓN AÑO 2024       

8.14 Suministro de cal para
conformación de celdas

8.00 sacos 60.00 0 8.00 480.00

8.16 Suministro de Piedra bola para
construcción de celdas de relleno
sanitario

1.00 m3 550.00 0 1.00 550.00

8.17 Suministro de malla tipo gallinero
para construcción de celdas de
relleno sanitario

1.00 m2 250.00 0 1.00 250.00

8.18 Suministro de alambre
galvanizado para construcción de
celdas de relleno sanitario

2.00 lb 12.00 0 2.00 24.00

8.19 Suministro de alambre clavo de
2-1/2" para construcción de
celdas de relleno sanitario

2.00 m 10.00 0 2.00 20.00
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8.20 Suministro de tubería PVC de
diámetro 3" x 80 PSI para
construcción de celdas de relleno
sanitario

8.00 m 75.00 0 8.00 600.00

8.21 Suministro de paral de pino
tratado de 3" x 3" para
construcción de celdas de relleno
sanitario

15.00 unidad 90.00 0 15.00 1,350.00

8.22 Suministro de Geodren circular 90.00 m 140.00 0 90.00 12,600.00

8.23 Canal pluvial en celdas para
relleno y cierre técnico

32.00 m 240.00 0 32.00 7,680.00

8.24 Caja de registro Lixiviados CRL 1.00 unidad 5,250.00 0 1.00 5,250.00

8.25 Caja de registro pluvial CRP 1.00 unidad 2,390.00 0 1.00 2,390.00

8.26 Drenaje pluvial 32.00 m 1,290.00 0 32.00 41,280.00

8.27 Drenaje lixiviados 38.00 m 140.00 0 38.00 5,320.00

8.28 Pileta de evaporación y retorno de
lixiviados

1.00 unidad 91,828.00 0 1.00 91,828.00

 EJECUCIÓN AÑO 2025       

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES       

1.01 Replanteo topográfico 4,380.00 m2 5.00 0 4,380.00 21,900.00
 MEJORAS Y APLICACIÓN AL

CENTRO DE CLASIFICACIÓN
      

1.02 Demolición de piletas existentes 4.00 unidad 5,000.00 0 4.00 20,000.00

2.00 CIMENTACIÓN       

 MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL
CENTRO DE CLASIFICACIÓN

      

2.01 Zapata de 1.00 x 1.00 x 0.35 m,
con 6 No. 5 en A/S @ 0.20 m, +
base de selecto t= 0.30 m, +
Pedestal de 0.30 × 0.30 m, con 12
No. 4 + Est. 2 @ 0.20 m, f'c=
4,000 PSI. (área de banda
transportadora en centro de
clasificación)

16.00 unidad 5,500.00 0 16.00 88,000.00

2.02 Cimiento corrido tipo CC-1 de
0.60×0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
No. 2@ 0.20m. f'c = 4,000 PSI

47.60 m 450.00 0 47.60 21,420.00

2.03 Muro de concreto reforzado
fc=3,000 PSI de t=0.20 m Ref.
con No.3 @ 0.15 m (área de
centro de clasificación)

48.90 m 750.00 0 48.90 36,675.00

3.00 ESTRUCTURAS       

 MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL
CENTRO DE CLASIFICACIÓN

      

3.38 Fabricación y montaje de
columnas con perfiles tipo I WF
10x33 + platinas de unión +
aplicación de pintura anticorrosiva
para estructura de canopy en área
de centro de clasificación

91.63 m 1,975.00 0 91.63 180,969.25

3.39 Fabricación y montaje de Viga
con perfiles tipo I WF 10×12 +
platinas + aplicación de pintura
anticorrosiva para estructura de
canopy en área de centro de
clasificación

120.40 m 750.00 0 120.40 90,300.00

3.40 Fabricación y montaje de Viga
con perfiles tipo I WF 10x33 +

44.00 m 2,300.00 0 44.00 101,200.00
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platinas + aplicación de pintura
anticorrosiva para estructura de
canopy en área de centro de
clasificación

3.41 Fabricación y montaje de
largueros con costanera de
2x6x1/16 + tensores con hierro
liso 1/2" + aplicación de pintura
anticorrosiva para estructura de
canopy en área de centro de
clasificación

240.00 m 190.00 0 240.00 45,600.00

3.42 Suministro e instalación de lámina
troquelada calibre 26 en color rojo
y blanco + capote calibre 26 y
Canales de lámina galvanizada
calibre 24 para 
estructura de canopy en área de
centro de clasificación

226.50 m2 310.00 0 226.50 70,215.00

3.43 Fabricación y montaje de columna
CM-1 con  perfiles tipo I WF
10x26 + platinas + aplicación de
pintura anticorrosiva para
mezzanine ubicado en área de
centro de clasificación

16.00 unidad 4,800.00 0 16.00 76,800.00

3.44 Fabricación y montaje de Viga
con perfiles tipo 1WF 10x26 +
platinas + aplicación de pintura
anticorrosiva para mezzanine
ubicado en área de centro de
clasificación

62.00 m 1,550.00 0 62.00 96,100.00

3.45 Fabricación y montaje de Viga
con perfiles tipo 1 WF 8x21 +
platinas + aplicación de pintura
anticorrosiva para mezzanine
ubicado en área de centro de
clasificación

77.45 m 1,270.00 0 77.45 98,361.50

3.46 Fabricación y montaje de Viga
con perfiles de tubo 
HSS6x4x1/4" + platinas +
aplicación de pintura anticorrosiva
para mezzanine ubicado en área
de centro de clasificación

208.00 m 850.00 0 208.00 176,800.00

3.47 Fabricación y montaje de Viga
Tensor con perfiles de tubo
HSS4x4x1/4" + platinas +
aplicación de pintura anticorrosiva
para mezzanine ubicado en área
de centro de clasificación

8.00 unidades 4,500.00 0 8.00 36,000.00

3.48 Suministro e instalación de lámina
losacero calibre 22 + pasadores
de corte de 19mm x 100mm con
cabeza para mezzanine ubicado
en área de centro de clasificación

154.06 m2 350.00 0 154.06 53,921.00

3.49 Fundición sobre losacero con
concreto 3,000 PSI con refuerzo
de parrilla Ø 3/8" @ 0.30m para
mezzanine ubicado en área de
centro de clasificación

154.06 m2 375.00 0 154.06 57,772.50

3.50 Fabricación y montaje de columna
y viga con perfiles tipo I WF
10x49, HSS 4x4 Ch14 + platinas
+ aplicación de pintura

49.10 m 3,100.00 0 49.10 152,210.00
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anticorrosiva ubicado en soporte
de banda en área de centro de
clasificación

3.51 Fabricación y montaje de cubo de
protección con lamina de 1/16" y
marco con tubo de 2x2x3/16" +
platinas + aplicación de pintura
anticorrosiva ubicado en soporte
de banda en área de centro de
clasificación

11.00 unidades 3,500.00 0 11.00 38,500.00

3.52 Suministro e instalación de malla
galvanizada 2" + marco de
estructura y pasamanos ubicado
en soporte de banda en área de
centro de clasificación

97.10 m2 600.00 0 97.10 58,260.00

3.53 Construcción de gradas de
concreto de f'c=3,000 PSI con
Ref. No. 3 @ 0.15 m A/S y
bastones No.3 más acabado
antideslizante (huella 0.30 m y
contrauella 0.20 m) en área de
centro de clasificación

1.00 unidad 31,539.44 0 1.00 31,539.44

3.54 Fabricación e instalación de
baranda metálica en gradas con
tubo proceso ligero de 2", 1" y
1/2" en área de centro de
clasificación

5.00 unidad 1,500.00 0 5.00 7,500.00

3.55 Muro de block de
0.14x0.19x0.39m Clase "B" para
cerramiento de puerta existente
en área de centro de clasificación

2.10 m2 600.00 0 2.10 1,260.00

3.56 Abrir vano para puerta nueva en
área de centro de 
clasificación

2.10 m2 800.00 0 2.10 1,680.00

3.57 Fundición de piso de concreto
t=0.20m fc=3,000 PSI, Ref. con
No.3@0.15 m A/S + acabado
alisado en área de centro de
clasificación

180.00 m2 700.00 0 180.00 126,000.00

3.58 Suministro e instalación de malla
galvanizada 2" x 2" calibre 12.5
en área de descarga.

57.00 m2 350.00 0 57.00 19,950.00

6.00 INSTALACIONES (INTERIOR
EDIFICIO)

      

 MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL
CENTRO DE CLASIFICACIÓN

      

6.10 Instalación de drenaje sanitario
centro clasificación en diámetro
4", ubicado en área del centro de
clasificación

29.00 unidad 300.00 0 29.00 8,700.00

6.11 Instalación de drenaje pluvial en
diámetros de 4", 6", 8" y 10",
ubicado en área del centro de
clasificación

114.00 m 500.00 0 114.00 57,000.00

6.12 Caja de registro, ubicada en área
del centro de clasificación

10.00 unidad 1,300.00 0 10.00 13,000.00

6.15 Instalación Eléctrica de fuerza,
ubicado en área del centro de
clasificación

38.00 unidad 500.00 0 38.00 19,000.00

8.00 OBRA EXTERIOR
COMPLEMENTARIA

      

 SUMINISTRO DE MATERIALES       
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PARA CONFORMACIÓN DE
CELDAS PARA RELLENO Y
CIERRE TÉCNICO

8.14 Suministro de cal para
conformación de celdas

8.00 sacos 60.00 0 8.00 480.00

8.15 Suministro de geomembrana de
1.5 mm de alta densidad

3,964.00 m3 80.00 0 3,964.00 317,120.00

8.16 Suministro de Piedra bola para
construcción de celdas de relleno
sanitario

1.00 m3 550.00 0 1.00 550.00

8.17 Suministro de malla tipo gallinero
para construcción de celdas de
relleno sanitario

1.00 m2 250.00 0 1.00 250.00

8.18 Suministro de alambre
galvanizado para construcción de
celdas de relleno sanitario

2.00 lb 12.00 0 2.00 24.00

8.19 Suministro de alambre clavo de
2-1/2" para construcción de
celdas de relleno sanitario

2.00 m 10.00 0 2.00 20.00

8.20 Suministro de tubería PVC de
diámetro 3" x 80 PSI para
construcción de celdas de relleno
sanitario

8.00 m 75.00 0 8.00 600.00

8.21 Suministro de paral de pino
tratado de 3" x 3" para
construcción de celdas de relleno
sanitario

15.00 unidad 90.00 0 15.00 1,350.00

8.22 Suministro de Geodren circular 90.00 m 140.00 0 90.00 12,600.00

8.23 Canal pluvial en celdas para
relleno y cierre técnico

32.00 m 240.00 0 32.00 7,680.00

8.24 Caja de registro Lixiviados CRL 1.00 unidad 5,250.00 0 1.00 5,250.00

8.25 Caja de registro pluvial CRP 1.00 unidad 2,390.00 0 1.00 2,390.00

8.26 Drenaje pluvial 32.00 m 1,290.00 0 32.00 41,280.00

8.27 Drenaje lixiviados 38.00 m 140.00 0 38.00 5,320.00

9.00 MEDIDAS DE MITIGAIÓN       

 CANALIZACIÓN Y
PROTECCIÓN DE RÍO

      

9.01 Conformación de muros tipo
gavión en área de canalización de
río

913.80 m3 1,281.00 0 913.80 1,170,577.80

 BÓVEDA       

9.02 Construcción de bóveda de
concreto armado, f'c= ,000 PSI y
Ref. No.4 y No.5 para túnel de
canalización de rio más la
aplicación de pegamento de
concreto para junta de
construcción

437.00 m2 2,323.00 0 437.00 1,015,151.00

9.03 Conformación de talud en área de
canalización de rio (ángulo de
inclinación 60" y geometría según
detallado en planos constructivos)

800.00 m3 230.00 0 800.00 184,000.00

9.04 Conformación de relleno
controlado en área de
canalización de rio (utilizando una
proporción de 60% de material
proveniente de corte y 40% de
material selecto con
compactación de capas de
espesor máximo capas t=0.20 m)

801.00 m3 217.00 0 801.00 173,817.00
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9.06 Construcción de línea de
desfogue provisional en área de
canalización de río.

30.30 m 815.20 0 30.30 24,700.56

9.07 Conformación de base con piedra
bola para cimentación de la
bóveda de espesor 0.30 m

74.00 m3 800.00 0 74.00 59,200.00

 EMPEDRADO       

9.08 Empedrado 463.00 m2 250.00 0 463.00 115,750.00

 EJECUCIÓN AÑO 2026       

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES       

1.01 Replanteo topográfico 4,380.00 m2 5.00 0 4,380.00 21,900.00

3.00 ESTRUCTURA       

 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DE COMPOSTAJE

      

3.13 Gaviones para conformación de
plataforma en centro de
compostaje

505.00 m3 1,194.00 0 505.00 602,970.00

3.14 Corte de terreno para
construcción de muro gavión en
área de compostaje

596.38 m3 90.00 0 596.38 53,674.20

 MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL
CENTRO DE CLASIFICACIÓN

      

3.57 Fundición de piso de concreto
t=0.20m fc=3,000 PSI, Ref. con
No.3 @0.15 m A/S + acabado
alisado en área de centro de
clasificación

190.00 m2 700.00 0 190.00 133,000.00

3.58 Suministro e instalación de malla
galvanizada 2" x 2" calibre 12.5
en área de descarga.

49.60 m2 350.00 0 49.60 17,360.00

6.00 INSTALACIONES (INTERIOR
EDIFICIO)

      

 MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL
CENTRO DE CLASIFICACIÓN

      

6.09 Suministro e instalación de
artefactos sanitarios de primera
calidad (lavamanos, inodoros y
mingitorios), ubicado en área del
centro de clasificación

12.00 unidad 1,800.00 0 12.00 21,600.00

6.13 Fundición de cuneta de concreto
+ rejilla de metal para drenaje
pluvial, ubicado en área del centro
de clasificación

27.00 m 2,500.00 0 27.00 67,500.00

6.14 Instalación Eléctrica de
Iluminación, ubicado en área del
centro de clasificación

30.00 unidad 1,500.00 0 30.00 45,000.00

7.00 EQUIPAMIENTO       

7.01 Chipiadora para área de
compostaje

2.00 unidad 60,000.00 0 2.00 120,000.00

7.02 Contenedores centro de
clasificación

11.00 unidad 10,000.00 0 11.00 110,000.00

7.03 Prensas verticales centro de
clasificación

2.00 unidad 195,000.00 0 2.00 390,000.00

7.04 Montacargas eléctrico centro de
clasificación

1.00 unidad 180,000.00 0 1.00 180,000.00

7.05 Banda transportadora de caucho
color negro con ancho útil de 1.20
metros, largo de 41.50 metros,
tipo de alfombra EP400/3 tela
anti-aceite o similar, con un tramo

41.50 m 11,300.00 0 41.50 468,950.00
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inclinado elevándose 3.40 metros.
Potencia 5.5 Kw, tramo inclinado
con protección lateral para evitar
derrame de desechos fuera de la
banda transportadora y área de
carga de desechos

7.06 Báscula VTS10X con células de
carga Powercell GDD o PDX o su
equivalente para instalar sobre
base de concreto.

1.00 unidad 330,000.00 0 1.00 330,000.00

7.07 Retroexcavadora de motor diesel
de 4 cilindros, con 
potencia máxima de 98 hp modelo
reciente, peso en orden de trabajo
mínimo de 7,000.00 kg, equipado
con turbo compresor de 4 ruedas
con brazo entendible de 5.00 m y
capacidad de tanque de 32
galones

1.00 unidad 999,000.00 0 1.00 999,000.00

7.08 Camión de volteo con las
características mínimas
siguientes: 5.25 Toneladas, motor
diésel 4,570 cc, 
palangana de 6 metros cúbicos,
doble rodaje trasero.

1.00 unidad 650,000.00  1.00 650,000.00

8.00 OBRA EXTERIOR
COMPLEMENTARIA

      

 INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE
CALLES

      

8.04 Suministro e instalación de
sistema de iluminación en calle
con postes de tubo proceso 2-1/2"
y 4" según indicación en planos
con acabado de dos manos de
pintura y lámpara Led para
alumbrado público de 100 W
Light-Tec con brazo de tubo
galvanizado de 6 pies más
ampliación de línea trifásica con
transformador

2.00 m 10,833.33 0 2.00 21,666.66

8.05 Ampliación de línea eléctrica para
alimentación

800.00 m 475.00 0 800.00 380,000.00

 SUMINISTRO DE MATERIALES
PARA CONFORMACIÓN DE
CELDAS PARA RELLENO Y
CIERRE TÉCNICO

      

8.14 Suministro de cal para
conformación de celdas

8.00 sacos 60.00 0 8.00 480.00

8.15 Suministro de geomembrana de
1.5 mm de alta densidad

3,964.00 m3 80.00 0 3,964.00 317,120.00

8.16 Suministro de Piedra bola para
construcción de celdas de relleno
sanitario

1.00 m3 550.00 0 1.00 550.00

8.17 Suministro de malla tipo gallinero
para construcción de celdas de
relleno sanitario

1.00 m2 250.00 0 1.00 250.00

8.18 Suministro de alambre
galvanizado para construcción de
celdas de relleno sanitario

2.00 lb 12.00 0 2.00 24.00

8.19 Suministro de alambre clavo de
2-1/2" para construcción de

2.00 m 10.00 0 2.00 20.00



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 46 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                            
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
                                            

celdas de relleno sanitario
8.20 Suministro de tubería PVC de

diámetro 3" x 80 PSI para
construcción de celdas de relleno
sanitario

8.00 m 75.00 0 8.00 600.00

8.21 Suministro de paral de pino
tratado de 3" x 3" para
construcción de celdas de relleno
sanitario

15.00 unidad 90.00 0 15.00 1,350.00

8.22 Suministro de Geodren circular 90.00 m 140.00 0 90.00 12,600.00

8.23 Canal pluvial en celdas para
relleno y cierre técnico

32.00 m 240.00 0 32.00 7,680.00

8.26 Drenaje pluvial 32.00 m 1,290.00 0 32.00 41,280.00

8.27 Drenaje lixiviados 38.00 m 140.00 0 38.00 5,320.00
 EJECUCIÓN AÑO 2027       

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES       

1.01 Replanteo topográfico 4,376.00 m2 5.00 0 4,376.00 21,880.00

2.00 CIMENTACIÓN       

 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DE COMPOSTAJE

      

2.04 Cimiento corrido tipo CC-2 de
0.40×0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
No.2@0.15m.f'c =4,000 PSI en
área de compostaje

240.00 m 500.00 0 240.00 120,000.00

2.05 Zapata Z 1 de 0.60 x 0.60 x 0.20
m, con 4 No. 4 en A/S, f'c= 4,000
PSI (área de compostaje)

20.00 unidad 600.00 0 20.00 12,000.00

2.06 Solera tipo S-H de 0.15 x 0.20 m.
con 4 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m.
f'c= 3,000 PSI (área de
compostaje)

278.00 m 250.00 0 278.00 69,500.00

 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE
ADMINISTRATIVA Y GARITA

      

2.07 Cimiento corrido tipo CC-2 de
0.40×0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
No. 2 @0.15m.f'c=4,000 PSI (área
de administración, guardianía y
caseta de equipo 
de protección)

96.70 m 500.00 0 96.70 48,350.00

3.00 ESTRUCTURA       

 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DE COMPOSTAJE

      

3.01 Columna tipo CA de 0.15 x 0.15
m. con 4 No.3+ Est. No.2 @ 0.20
m, f'c= 3,000 PSI (área de
compostaje)

12.50 m 250.00 0 12.50 3,125.00

3.02 Columna tipo CB de 0.14 x 0.14
m. con 2 No.3 + Est. No.2 @ 0.20
m. fc= 3,000 PSI (área de
compostaje)

6.00 m 200.00 0 6.00 1,200.00

3.03 Columna tipo C1 de 0.20 x 0.20
m. con 4 No.4 + Est. No.2 @ 0.15
m. fc= 3,000 PSI (área de
compostaje)

32.00 m 350.00 0 32.00 11,200.00

3.04 Columna tipo C2 de 0.15 × 0.15
m. con 4 No.3 + Est. No.2 @ 0.15
m. f'c= 3,000 PSI (área de
compostaje)

64.00 m 250.00 0 64.00 16,000.00

3.05 Levantado de muro de block DT
de 0.14 x 0.19 x 0.39 m clase "B",

290.20 m2 300.00 0 290.20 87,060.00
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con acabado visto sisado en
caras vistas (área de compostaje)

3.06 Fundición piso de concreto
t=0.10m fc=3,000 PSI, con
refuerzo de electromalla 6x6 9/9 +
acabado alisado (área de
compostaje)

600.00 m2 350.00 0 600.00 210,000.00

3.07 Solera tipo S I de 0.15 x 0.20 m.
con 2 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m.
fc= 3,000 PSI (Caseta de
protección y área de compostaje)

47.00 m 175.00 0 47.00 8,225.00

3.08 Solera tipo S de 0.15 x 0.20 m.
con 4 No.3+est. No.2 @ 0.15 m.
f'c= 3,000 PSI (área de
compostaje)

7.60 m 250.00 0 7.60 1,900.00

3.09 Losa tradicional t=0.10 m, con
bastón, riel y tensión No. 3 en
ambos sentidos @ 0.15 m, fc=
3,000 PSI, (caseta de protección
en área de compostaje)

6.09 m2 1,300.00 0 6.09 7,917.00

3.10 Piso de concreto en área de
descarga, con electromalla 6*6 -
7/7, concreto t=0.15m, Pc=4,000
PSI + acabado antideslizante
(área de compostaje)

247.00 m2 450.00 0 247.00 111,150.00

3.11 Fundición de rampa para acceso,
de concreto t=0.07m f'c=3,000
PSI + acabado antideslizante
(área de compostaje)

338.00 m2 275.00 0 338.00 92,950.00

3.12 Cubierta y Estructura metálica +
Canal metálico para conducción
de agua pluvial en centro de
compostaje

717.00 m2 450.00 0 717.00 322,650.00

3.13 Gaviones para conformación de
plataforma en centro de
compostaje

507.00 m3 1,194.00 0 507.00 605,358.00

3.15 Conformación de relleno
controlado con material selecto en
área de compostaje (máximo
capas t=0.20 m)

913.10 m3 350.00 0 913.10 319,585.00

 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA
ADMINISTRATIVA Y GARITA

      

3.16 Solera tipo SH de 0.15 x 0.20 m.
con 4 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m.
fc= 3,000 PSI (área de
administración, guardianía, caseta
para equipo hidroneumático y
clorador)

123.96 m 250.00 0 123.96 30,990.00

3.17 Solera tipo S-I 1 de 0.15 x 0.20 m.
con 4 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m.
f'c= 3,000 PSI (Caseta de equipo
hidroneumático y clorador, en
área administrativa)

97.00 m 250.00 0 97.00 24,250.00

3.18 Solera tipo S-I 2 de 0.10 x 0.20 m.
con 2 No.3 + esl. No.2 @ 0.15 m.
fc= 3,000 PSI (S.S. en área
administrativa)

10.00 m 175.00 0 10.00 1,750.00

3.19 Solera tipo S-F 1 de 0.15 x 0.20
m. con 4 No.3+ est. No.2 @ 0.15
m. f'c= 3,000 PSI (Caseta de
equipo hidroneumático y clorador,
en área administrativa)

104.90 m 250.00 0 104.90 26,225.00

3.20 Solera tipo S-F 2 de 0.10 x 0.20 10.00 m 175.00 0 10.00 1,750.00
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m. con 2 No.3 + esl. No.2 @ 0.15
m. f'c= 3,000 PSI (S.S. en área
administrativa)

3.21 Columna tipo C-1 de 0.15 x 0.15
m. con 4 No.3 + Est. No.2 @ 0.15
m. f'c= 3,000 PSI (área de
administración, guardianía, caseta
para equipo hidroneumático y
clorador)

145.00 m 250.00 0 145.00 36,250.00

3.22 Columna tipo C-2 de 0.10 x 0.14
m. con 2 No.3 + Esl. No.2 @ 0,15
m. f'c= 3,000 PSI, con repello y
alisado en caras vistas (área de
administración, guardianía, caseta
para equipo hidroneumático y
clorador)

42.00 m 200.00 0 42.00 8,400.00

3.23 Muro de block de
0.14x0.19x0.39m Clase "B" (área
de administración, guardianía,
caseta para equipo 
hidroneumático y clorador)

402.40 m2 300.00 0 402.40 120,720.00

3.24 Muro de block de
0.09x0.19x0.39m Clase "B" (en 
S.S. del área de administración)

21.40 m2 275.00 0 21.40 5,885.00

3.25 Fundición de piso de concreto
t=0.10m f'c=3,000 PSI + acabado
alisado (área de administración,
guardianía, caseta para equipo
hidroneumático y clorador)

123.20 m2 300.00 0 123.20 36,960.00

3.26 Fundición de banqueta de
concreto t=0.10m f'c=3,000 PSI +
acabado antideslizante (área de
administración, guardianía, caseta
para equipo 
hidroneumático y clorador)

3.40 m2 275.00 0 3.40 935.00

3.27 Cubierta y Estructura metálica +
Canal metálico para conducción
de agua pluvial en área
administrativa y guardianía

158.00 m2 450.00 0 158.00 71,100.00

3.28 Losa tradicional en caseta de
protección para el equipo
hidroneumático en el área
administrativa

5.00 m2 1,300.00 0 5.00 6,500.00

3.29 Construcción de Top de concreto
de f=3,000 PSI t=0.10 m +
acabado alisado en caras vistas,
ubicado en área administrativa y
guardianía

5.30 m2 375.00 0 5.30 1,987.50

3.30 Gaviones para conformación de
plataforma en área administrativa
y guardianía

285.00 m3 1,194.00 0 285.00 340,290.00

3.31 Corte de terreno para
construcción de muro gavión en
área administrativa y guardianía

94.00 m3 90.00 0 94.00 8,460.00

3.32 Conformación de relleno
controlado con material selecto en
área administrativa y guardianía
(máximo capas t=0.20 m)

554.00 m3 387.91 0 554.00 214,902.14

3.33 Solera de Humedad tipo S-H de
0.14 x 0.20 m. Ref. con 4 No. 3 +
est. No. 2 @ 0.15 m. fc= 3,000

15.90 m 250.00 0 15.90 3,975.00
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PSI, para protección de tanque de
agua ubicado en área de
administración

3.34 Solera Intermedia tipo S-I de 0.14
x 0.20 m. Ref. con 4 No. 3 + est.
No. 2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI,
para protección de tanque de
agua ubicado en área de
administración

47.70 m 250.00 0 47.70 11,925.00

3.35 Solera Final tipo S-F de 0.14 x
0.20 m. Ref. con 4 No. 3 + est.
No. 2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI,
para protección de tanque de
agua ubicada en área de
administración

15.90 m 250.00 0 15.90 3,975.00

3.36 Fundición de base de concreto
t=0.15 m f'c=3,000 PSI reforzado
con No. 4 @ 0.15 m, A/S con
acabado antideslizante para
protección de tanque de
almacenamiento de agua ubicado
en área de administración

17.00 m2 1,100.00 0 17.00 18,700.00

3.37 Fundicion de losa de concreto
tradicional t=0.15 m f'c=4,000 PSI
reforzado con No. 4 @ 0.15 m,
A/S con acabado antideslizante
en caras vistas para protección de
tanque de almacenamiento de
agua 
ubicado en área de administración

17.00 m2 1,300.00 0 17.00 22,100.00

4.00 ACABADOS       

 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA
ADMINISTRATIVA Y GARITA

      

4.01 Aplicación de pintura general en
muros internos y externos del
proyecto a dos manos

1,100.00 m2 45.00 0 1,100.00 49,500.00

4.02 Acabado de repello + cernido gris
en muros internos para protección
de tanque de almacenamiento de
agua potable (incluye columnas,
muros y soleras)

65.10 m2 120.00 0 65.10 7,812.00

5.00 PUERTAS Y VENTANAS       

 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA
ADMINISTRATIVA Y GARITA

      

5.01 Puerta P-1 metálica de 1.00 m x
2.60 m con sobremarco +
aplicación de pintura anticorrosiva
a 2 manos + chapa de golpe
ubicado en área de administración
y guardianía.

5.00 unidad 3,600.00 0 5.00 18,000.00

5.02 Puerta P-2 metálica de 0.90 m x
2.60 m con sobremarco +
aplicación de pintura anticorrosiva
a 2 manos + chapa de golpe,
ubicado en área de administración
y guardianía

1.00 unidad 3,500.00 0 1.00 3,500.00

5.03 Puerta P-3 metálica de 0.90 m x
1,80 m con sobremarco +
aplicación de pintura anticorrosiva
a 2 manos con pasador, ubicado
en área de administración y
guardianía

4.00 unidad 2,500.00 0 4.00 10,000.00
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5.04 Puerta P-3 metálica de 0.90 m x
2.10 m con sobremarco +
aplicación de pintura anticorrosiva
a 2 manos + chapa de golpe y
barrotes de hierro liso No. 4, para
caseta de cloración ubicada en
área de 
compostaje y área de
administración y garita

2.00 unidad 3,500.00 0 2.00 7,000.00

5.05 Portón doble metálico de malla
galvanizada calibre 13 según
diseño, de 6.00 m x 2.50 m +
aplicación de pintura anticorrosiva
a dos manos

3.00 unidad 10,500.00 0 3.00 31,500.00

5.06 Ventana de Aluminio Mill Finish
Tipo V-1 de 2.00 x 1.20 de paletas
de vidrio claro de 5mm ubicado en
área de administración y garita

2.40 m2 1,100.00 0 2.40 2,640.00

5.07 Ventana de Aluminio Mill Finish
Tipo V-2 de 1:60 x 1.20 de paletas
de vidrio claro de 5mm ubicado en
área de administración y
guardianía

3.80 m2 1,100.00 0 3.80 4,180.00

5.08 Ventana de Aluminio Mill Finish
Tipo V-3 de 1.00 x 1.20 de paletas
de vidrio claro de 5mm ubicado en
área de administración y
guardianía

1.20 m2 1,100.00 0 1.20 1,320.00

5.09 Ventana Tipo V-4 de 2.00 x 0.60
de Barrotes de hierro de hierro
lisa de No. 4 más marco de
angular ubicado en área de
administración y guardianía

3.60 m2 800.00 0 3.60 2,880.00

5.10 Ventana Tipo V-5 de 1.60 × 0.60
de barrotes de hierro de hierro lisa
de No. 4 más marco de angular
ubicado en área de administración
y guardianía

1.92 m2 800.00 0 1.92 1,536.00

5.11 Ventana Tipo V-6 de 0.90 x 0.60
de barrotes de hierro de hierro lisa
de No. 4 más marco de angular
ubicado en área de administración
y guardianía

3.20 m2 800.00 0 3.20 2,560.00

5.12 Ventana Tipo V-7 de 0.85 x 1.20
de barrotes de hierro de hierro lisa
de No. 4 más marco de angular
ubicado en área de administración
y guardianía

1.00 m2 800.00 0 1.00 800.00

6.00 INSTALACIONES (INTERIOR
EDIFICIO)

      

 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA
ADMINISTRATIVA Y GARITA

      

6.01 Bajadas de agua pluvial con
tubería PVC Ø 3" y Ø 4", ubicado
en área administrativa y
guardianía

20.00 m 190.00 0 20.00 3,800.00

6.02 Instalación de drenaje sanitario +
accesorios con tubería PVC de ø
2", ø 3" y ø 4" + caja de registro,
ubicado en área administrativa y
guardianía

75.00 m 200.00 0 75.00 15,000.00

6.03 Instalación de drenaje sanitario
para biodigestor y pozos de

20.00 m 250.00 0 20.00 5,000.00
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absorción con tubería PVC de 4",
ubicado en área administrativa y
guardianía

6.04 Instalación sistema de
abastecimiento de agua potable,
ubicado en área administrativa y
guardianía

55.00 m 150.00 0 55.00 8,250.00

6.05 Suministro e instalación de
artefactos sanitarios de primera
calidad (lavamanos e inodoros),
ubicado en área administrativa y
guardiana

12.00 unidad 1,500.00 0 12.00 18,000.00

6.06 Construcción de drenaje pluvial
de concreto reforzado, ubicado en
área administrativa y guardianía

63.00 m 340.00 0 63.00 21,420.00

6.07 Suministro e instalación de
unidades de iluminación (ducto,
cableado, bombillo ahorrador,
reflector tipo LED) ubicado en
área administrativa y guardianía

32.00 unidad 900.00 0 32.00 28,800.00

6.08 Instalación Eléctrica de fuerza
ubicado en área administrativa y
guardianía

16.00 unidad 550.00 0 16.00 8,800.00

 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
DE COMPOSTAJE

      

6.16 Canal lixiviados 122.60 m 650.00 0 122.60 79,690.00

6.17 Caja unificadora lixiviados 1.00 unidad 2,400.00 0 1.00 2,400.00

6.18 Instalación de drenaje de
lixiviados

40.50 m 160.00 0 40.50 6,480.00

6.19 Instalación red de retorno de
lixiviados

109.00 m 100.00 0 109.00 10,900.00

6.20 Instalación drenaje pluvial en
compostera

15.00 m 310.00 0 15.00 4,650.00

6.21 Cuneta pluvial compostera 58.00 m 300.00 0 58.00 17,400.00

6.22 Instalación Eléctrica de
Iluminación compostera

5.00 unidad 1,200.00 0 5.00 6,000.00

8.00 OBRA EXTERIOR
COMPLEMENTARIA

      

 RED GENERAL DE AGUA
POTABLE

      

8.01 Suministro e instalación de
tubería PVC en diámetros de 1",
3/4" y 1/2", para red de
abastecimiento de agua potable
en áreas generales más
instalación de válvulas de grifo,
compuerta y cheque con
protección de caja de concreto
prefabricada

158.00 m 150.00 0 158.00 23,700.00

8.02 Suministro e instalación de tanque
de almacenamiento industrial de
22,000 lt de polietileno de alta
densidad

1.00 unidad 53,024.00 0 1.00 53,024.00

8.03 Suministro e instalación de
Equipo hidroneumático y sistema
de dosificación de cloro para red
distribución de agua potable en
áreas generales

1.00 unidad 75,000.00 0 1.00 75,000.00

 INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE
CALLES
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8.04 Suministro e instalación de
sistema de iluminación en calle
con postes de tubo proceso 2-
1/2" y 4" según indicación en
planos con acabado de dos
manos de pintura y lámpara Led
para alumbrado público de 100 W
Light-Tec con brazo de tubo
galvanizado de 6 pies más
ampliación de línea trifásica con
transformador

13.00 m 10,833.33 0 13.00 140,833.29

 CERCO PERIMETRAL DEL
PROYECTO

      

8.06 Construcción de muro perimetral
con suministro e instalación de
malla galvanizada de 2-1/2" x
2-1/2" Cal. 13

80.40 m 1,800.00 0 80.40 144,720.00

8.07 Suministro e instalación de cerco
perimetral con postes de concreto
prefabricado de 0.085 x 0.085 x
2.50 m y alambre espigado calibre
15 (h=2.00 m)

1,058.40 m 260.00 0 1,058.40 275,184.00

 DRENAJE PLUVIAL EN ÁREAS
GENERALES DEL PROYECTO

      

8.08 Suministro e instalación de
tubería PVC corrugada para
conducción de agua pluvial de
diámetro de 15", más relleno
controlado con 60% de material 
de corte y 40% de material
selecto

263.00 m 1,100.00 0 263.00 289,300.00

8.09 Caja registro drenaje pluvial 8.00 unidad 3,500.00 0 8.00 28,000.00

8.10 Pozos de visita de ladrillo tayuyo,
con diámetro de 1.20 m y altura
variable en el rango de 1.51 m a
2.00 m en ubicación definida en
los planos constructivos

2.00 unidad 15,500.00 0 2.00 31,000.00

 SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DEL
PROYECTO

      

8.11 Tratamiento primario de aguas
negras mediante el uso de
sistema de biodigestor de 1,300
Its equipado con caja de
protección de mampostería

1.00 unidad 23,000.00 0 1.00 23,000.00

8.12 Excavación de pozo de absorción
de drenaje pluvial y sanitario con
levantado de brocal + tapadera,
tubo de concreto reforzado 36",
piedra bola y grava en la parte
inferior. (según planos) para área
de administración

2.00 unidad 25,000.00 0 2.00 50,000.00

8.13 Excavación de pozo de absorción
de drenaje pluvial con levantado
de brocal + tapadera, tubo de
concreto reforzado 36", piedra
bola y grava en la parte inferior.
(según planos) para área de
compostaje

1.00 unidad 25,000.00 0 1.00 25,000.00

 SUMINISTRO DE MATERIALES
PARA CONFORMACIÓN DE
CELDAS PARA RELLENO Y
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CIERRE TÉCNICO
8.14 Suministro de cal para

conformación de celdas
6.00 sacos 60.00 0 6.00 360.00

8.15 Suministro de geomembrana de
1.5 mm de alta densidad

3,962.00 m3 80.00 0 3,962.00 316,960.00

8.16 Suministro de Piedra bola para
construcción de celdas de relleno
sanitario

1.00 m3 550.00 0 1.00 550.00

8.17 Suministro de malla tipo gallinero
para construcción de celdas de
relleno sanitario

1.00 m2 250.00 0 1.00 250.00

8.18 Suministro de alambre
galvanizado para construcción de
celdas de relleno sanitario

4.00 lb 12.00 0 4.00 48.00

8.19 Suministro de alambre clavo de
2-1/2" para construcción de
celdas de relleno sanitario

4.00 m 10.00 0 4.00 40.00

8.20 Suministro de tubería PVC de
diámetro 3" x 80 PSI para
construcción de celdas de relleno
sanitario

9.00 m 75.00 0 9.00 675.00

8.21 Suministro de paral de pino
tratado de 3" x 3" para
construcción de celdas de relleno
sanitario

15.00 unidad 90.00 0 15.00 1,350.00

8.22 Suministro de Geodren circular 85.00 m 140.00 0 85.00 11,900.00

8.23 Canal pluvial en celdas para
relleno y cierre técnico

35.00 m 240.00 0 35.00 8,400.00

8.26 Drenaje pluvial 34.00 m 1,290.00 0 34.00 43,860.00

8.27 Drenaje lixiviados 41.00 m 140.00 0 41.00 5,740.00

 TOTAL      15,111,052.84

Fuente: Informes de supervisión emitidos y estimaciones aprobadas.

 
El plazo contractual es de 1,644 días calendario; con fecha de finalización el día 5
de abril de 2028.  Según Acta de Inicio No. 22-2023 de fecha 5 de octubre 2023,
los trabajos se iniciaron el día de su suscripción. Por lo que la obra se encontraba
en ejecución y en plazo contractual vigente.
 
Los informes de supervisión fueron elaborados por la arquitecta Nataly Gabriela
Chinchilla Culajay, supervisora en la Dirección Municipal de Planificación,
colegiado No. 5606. El último informe de supervisión de fecha 2 de diciembre de
2024, indica que la obra tiene un avance físico de 36.41%.
 
Los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas mediante ensayo de la
resistencia a la compresión del concreto al piso y paredes de la bóveda en los
tramos +164.00 a +218.00, +110.00 a +164.00, +56.00 a +110.00, +0.00 a +56.00
del canal principal de bóveda y paredes de bóveda primera altura, emitidas por la
empresa CONLAB concreto, materiales y suelos, de fechas 10 de febrero, 9 de
marzo, 9 de abril, 13 de mayo y 12 de junio de 2024 respectivamente, con el aval
del ingeniero civil Víctor Gálvez Ochoa, colegiado No. 6269; las que cumplen con
lo requerido por las especificaciones técnicas.
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Los certificados de calidad del hierro corrugado No. 3, No. 4, No. 5 y No. 6 de
grado 40 y 60, de fechas 18 de diciembre de 2023 y 28 de febrero de 2024,
firmados por el analista de calidad de la empresa Aceros de Guatemala,
certificado de calidad de los gaviones galvanizados de doble torsión de fecha
mayo de 2024, extendida por la empresa INESCO, S. A., certificado de calidad del
cemento Roca Fuerte 4060 PSI, de fecha 02 de febrero de 2024, emitido por el
Gerente de Laboratorio de la planta San Miguel de la empresa Cementos
Progreso S.A. los cuales cumplen con lo requerido en las especificaciones
técnicas.
 
Resolución ambiental No. 02239-2023/DIGARN/CGC/AJCB de fecha 30 de marzo
de 2023, emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-.
 
Fianza de anticipo clase C-4 No. 2308624 de fecha 16 de agosto de 2023; fianza
de cumplimiento clase C-2 No. 2308623 de fecha 16 de agosto de 2023, las que
se encontraron vigentes durante la ejecución de la obra.
 
Bitácora electrónica de obra No. 1932/09/2023, autorizada por la Contraloría
General de Cuentas de fecha 5 de septiembre de 2023, la cual contiene el registro
de la ejecución de la obra.
 
Última estimación aprobada de fecha 11 de julio de 2024, aprobada por la
arquitecta Nataly Gabriela Chinchilla Culajay, supervisora en la Dirección
Municipal de Planificación, según Acta No. 58-2024 de fecha 11 de julio de 2024,
tiene un avance físico del 31.58%.
 
Se verificó en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- y en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa legal.
 
Avance financiero según reporte de fecha 3 de marzo de 2025, emitido por José
René Cano Huertas, director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

-DAFIM- es del 14.47%.
 
El avance físico estimado por el coordinador gubernamental es del 39.53% del
contrato modificado. Al momento de la verificación física la obra estaba en
ejecución y en plazo contractual vigente.
 
 
3. “Mejoramiento Puesto de salud en cabecera municipal de Palencia,
Guatemala”
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Convenio 116-2023 de fecha 11 de julio de 2023. Contrato 015-2023 de fecha 14
de agosto de 2023, con un monto de Q897,800.00, suscrito entre Guadalupe
Alberto Reyes Aguilar, alcalde municipal y Emil Arvelio López Gramajo, propietario
de la empresa mercantil Constructora Guatemala, con un plazo contractual de 120
días calendario. Constancia de inscripción y precalificación como proveedor del
Estado emitida por el Registrador del Registro General de Adquisiciones del
Estado -RGAE- del Ministerio de Finanzas Públicas, folio 67786 del libro de
Inscripciones, registro 8678 del libro de Proveedores de fecha 2 de junio de 2023,
con la especialidad de 4101 Construcción de edificios, 4311 Demoliciones, 4321
Instalaciones eléctricas, 4103 Mantenimiento y remodelación de edificios, 4330
Terminación y acabado de edificios. Número de Operación de Guatecompras
-NOG- 19479131 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- código 216950.
 
La verificación física a la obra se realizó el 07 de febrero de 2025, con
acompañamiento del arquitecto Melvin Estuardo Molina Sánchez, supervisor de
proyectos, colegiado No. 5188, quien indicó la ubicación y extensión de la obra.
 
Según el contrato y planos, la obra consiste en la demolición e instalación de
muros de tabla yeso para una redistribución de ambientes de un centro de salud,
aplicación de pintura en el interior y exterior de diferentes áreas de la edificación,
construcción de un módulo sanitario, techado de un área para sala de espera,
construcción de garita, construcción de una rampa de ingreso, construcción de
caseta para depósito de desechos biológicos, construcción de muros tabique para
aislar diferentes áreas, remozamiento de una sala con cocina, suministro e
instalación de muebles, restitución de piso cerámico, instalación de iluminación
exterior, instalación de sistema de sonido y construcción de área de juegos
infantiles.
 
Los planos constructivos presentados por la Dirección Municipal de Planificación
de la Municipalidad de Palencia: son los siguientes: 1. Planta de estado actual. 2.
Planta de trabajos a realizar, 3. Planta arquitectónica modificada, 4. Plantas y
detalles de muro y tabiques, 5. Planta conjunto de acabados en construcción
existente, 6. Planta de arquitectónica, Planta acotada, elevaciones y planta de
acabados + detalles, 7. Planta de cimentación, planta de armado de losa,
secciones + detalles de cimentación y estructura, 8. Planta de instalaciones
hidrosanitarias y de drenaje pluvial + detalles planta de instalación eléctrica +
detalles, 9. Guardianía, 10. Guardianía, 11. Detalle de caseta de desechos
hospitalarios, 12. Estructura para cubierta de sala de espera exterior, 13. Área de
juegos infantiles + detalles, 14. Planta conjunto de iluminación exterior, 15. Planta
conjunto de sistema de voceo y sonido ambiental, 16. Planta de señalización y
ubicación de extintores, firmados, timbrados y sellados por la arquitecta Roxana
Judith Gómez Pineda colegiado No. 6679.
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Especificaciones técnicas firmadas, timbradas y selladas por la arquitecta Roxana
Judith Gómez Pineda colegiado No. 6679.
 
El programa de ejecución de la obra, el programa de inversión del anticipo, la
integración de los renglones contractuales y los precios unitarios presentados,
fueron firmados por el señor Emil Arvelio López Gramajo, propietario de la
empresa mercantil “Constructora Guatemala”.
 
Los renglones de trabajo según Contrato Administrativo 015-2023 de fecha 14 de
agosto de 2023 fueron modificados por las Ordenes de Cambio No. 1, Orden de
trabajo Suplementario No. 1 y Acuerdos de Trabajo Extra No. 1, aprobados según
Acta No. 96-2023 de fecha 21 de noviembre de 2023 y Orden de Cambio No. 2 y
Acuerdos de Trabajo Extra No. 3, aprobados según y Acta No. 23-2024 de fecha
14 de marzo de 2024, son los siguientes, en los que se observaron discrepancias
entre las cantidades de renglones solicitados y los aprobados , lo que generó el
hallazgo No 1 de Control Interno, titulado Deficiente Control Interno en
Seguimiento de Obras.
 

CUADRO No. 1
RENGLONES DE TRABAJO CONTRACTUALES Y SUS MODIFICACIONES

No. Descripción Cantidad
contratada

Unidad
(según

contrato)

Precio
unitario

contratado

Q

Monto
total

contratado
Q

Orden de
cambio y
orden de
trabajo

suplementario

Cantidad
modificada

Monto
modificado

Q.

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES        

1.01 Demolición de guardiania y servicios sanitarios
existentes + extracción de material sobrante.

30.00 m2 112.50 3,375.00 20.00 50.00 5,625.00

1.02 Excavación, relleno y compactación en área de
servicios sanitarios y guardianía.

18.00 m3 415.00 7,470.00 20.80 38.80 16,102.00

1.03 Apertura de vanos en muros de block, aplicación
de acabado en los mismos + extracción de
material sobrante ubicados en área de
administración.

1.10 m2 565.09 621.60 0.00 1.10 621.60

1.04 Demolición y extracción de muros de tabla yeso
existentes en área de consulta externa.

115.90 m2 59.22 6,863.60 0.00 115.90 6,863.60

2.00 CIMENTACIÓN        

 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS        

2.01 Zapata Z-1 de 0.80x 0.80 x 0.20 m. fc 3,000 psi,
con refuerzo de 8 hierros No. 4 en ambos
sentidos a cada 0.10 m, ubicado en modulo de
servicios sanitarios.

6.00 unidad 1,238.24 7,429.44 -3.00 3.00 3,714.72

2.02 Cimiento corrido CC-1 en servicios sanitarios, f
c=3000 psi, sección de 0.25 x 0,20 m refuerzo de
3 No.3 + esl. No.2 @ 0.20 m, ubicado en módulo
de servicios sanitarios.

13.20 ml 411.60 5,433.12 0.00 13.20 5,433.12

2.03 Cimiento corrido CC-2 en servicios sanitarios, f
c= 3000 psl, sección de 0.40 x 0.20 m refuerzo
de 3 No.3+ esl. No.2 @ 0.20 m, ubicado en
módulo de servicios sanitarios.

27.30 ml 412.00 11,247.60 -8.62 18.68 7,696.16
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2.04 Muro de cimentación con block de
0.14x0.19x0.39 m. Clase "B", ubicado en módulo
de servicios sanitarios.

10.20 m2 396.00 4,039.20 1.01 11.21 4,439.16

2.05 Solera Tipo S-H de humedad f'c=3000 psi
sección de 0.14 x 0.20 m. refuerzo de 4 No.3 +
est. No.2 @ 0.20 m, ubicado en módulo de
servicios sanitarios.

24.00 ml 257.80 6,187.20 -5.32 18.68 4,815.70

 MODULO DE GUARDIANÍA        

2.06 Zapata Z-1 de 0.80x 0.80 x 0.20 m. f'c=3,000 psi,
con refuerzo de 8 hierros No. 4 en ambos
sentidos a cada 0.10 m, ubicado en módulo de
guardiania.

2.00 unidad 1,238.40 2,476.80 -2.00 0.00 0.00

2.07 Cimiento corrido CC-2, f'c= 3000 psl, sección de
0.40 × 0.20 m refuerzo de 3 No.3 + esl. No.2 @
0.20 m, ubicado en módulo de guardiania.

18.60 ml 411.60 7,655.76 -2.16 16.44 6,766.70

2.08 Muro de cimentación con block de
0.14x0.19x0.39 m. Clase "B", ubicado en módulo
de guardiania.

9.90 m2 394.00 3,900.60 0.00 9.90 3,900.60

2.09 Solera Tipo S-H de humedad f'c=3000 psi
sección de 0.14 x 0.20 m. refuerzo de 4 No.3 +
est. No.2 @ 0,20 m, ubicado en módulo de
guardiania

16.50 ml 257.80 4,253.70 0.00 16.50 4,253.70

 MODULO DE CASETA DE DESECHOS
HOSPITALARIOS

       

2.10 Cimiento corrido CC-1, f'c= 3000 psi, sección de
0.40 × 0.20 m refuerzo de 3 No.3 + esl. No.2 @
0.20 m, ubicado en módulo de caseta de
desechos hospitalarios

9.80 ml 411.60 4,033.68 -1.80 8.00 3,292.80

2.11 Muro de cimentación con block de
0.14x0.19x0.39 m. Clase "B", ubicado en módulo
de caseta de desechos hospitalarios.

5.60 m2 396.53 2,220.57 -0.80 4.80 1,903.34

2.12 Solera Tipo S-H de humedad f'c=3000 psi
sección de 0.14 x 0.20 m. refuerzo de 4 No.3 +
est. No.2 @ 0.20 m, ubicado en módulo de
caseta de desechos hosoitalarios

6.40 ml 257.80 1,649.92 1.45 7.85 2,023.73

 BODEGA 2        

2.13 Cimiento corrido CC-1, f'c= 3000 psi, seccion de
0.40 × 0.20 m con refuerzo de 3 No.3 + esl. No.2
@ 0.20 m, ubicado en bodega 2.

1.80 ml 411.60 740.88 0.00 1.80 740.88

2.14 Muro de cimentación con block de
0.14x0.19x0.39 m. Clase "B", ubicado en bodega
2.

0.70 m2 394.10 275.87 0.00 0.70 275.87

2.15 Solera Tipo S-H de humedad f c=3000 psi
sección de 0.14 × 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3
+ est. No.2 @ 0.20 m, ubicado en bodega 2.

1.80 ml 257.80 464.04 0.00 1.80 464.04

 AREA DE JUEGOS INFANTILES        

2.16 Cimiento corrido CC-1, f'c= 3000 psi, sección de
0.40 × 0.20 m refuerzo de 3 No.3 +esl. No.2 @
0.20 m, ubicado en área de juegos infantiles.

14.50 ml 411.60 5,968.20 -6.20 8.30 3,416.28

2.17 Muro de cimentación con block de
0.14x0.19×0.39 m. Clase "B", ubicado en área de
juegos infantiles.

8.30 m2 396.52 3,291.12 -8.30 0.00 0.00

2.18 Solera Tipo S-H de humedad f c=3000 psi
sección de 0.14 x 0.20 m. refuerzo de 4 No.3 +
est. No.2 @0.20m, ubicado en area de juegos
infantiles.

13.80 ml 257.80 3,557.64 -10.20 3.60 928.08

3.00 ESTRUCTURAS (INCLUYE MUROS, TECHOS
Y/O ENCAMINAMIENTO)

       

 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS        
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3.01 Muro de block de 0.14x0.19x0.39 m. Clase "B",
ubicado en módulo de servicios sanitarios.

46.40 m2 397.00 18,420.80 0.00 46.40 18,420.80

3.02 Muro de block de 0.09x0.19×0.39 m. Clase "C",
ubicado en módulo de servicios sanitarios.

17.80 m2 299.04 5,322.91 2.38 20.18 6,034.63

3.03 Columna C-1, f'c = 3000 psi de sección 0.14 x
0.20 m con refuerzo de 4 No.4 + est. No.2 @
0.15 m, ubicado en módulo de servicios
sanitarios.

23.80 ml 321.25 7,645.75 0.00 23.80 7,645.75

3.04 Columnas C-2, f'c= 3000 psi de sección 0.15 x
0.15 m con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @
0.15 m, ubicado en módulo de servicios
sanitarios.

19.20 ml 288.24 5,534.21 -3.00 16.20 4,669.49

3.05 Columnas C-3, f c= 3000 psi, de sección de 0.09
× 0.15 m con refuerzo de 2 No.3 + est. No.2 @
0.15 m, bicado en módulo de servicios sanitarios.

20.00 ml 251.56 5,031.20 2.00 22.00 5,534.32

3.06 Soleras Intermedia Tipo S-U con block tipo "U" de
0.14 x 0.19 × 0.39 m, f'c=3000 psi con refuerzo
de 2 No.3+ esl. No.2 @ 0.20 m, ubicado en
módulo de servicios sanitarios.

6.30 ml 244.40 1,539.72 -4.35 1.95 476.58

3.07 Solera Intermedia Tipo S-C en muros internos de
sanitarios, f'c= 3000 psi de sección 0.09 x 0.20 m.
con refuerzo de 2 No.3 + esl. No.2 @ 0.20 m,
ubicado en módulo de servicios sanitarios.

9.50 ml 225.10 2,138.45 1.71 11.21 2,523.37

3.08 Solera Intermedia Tipo S-I, f'c=3000 psi de
sección 0.14 x 0.20 m.con refuerzo de 4 No.3 +
est. No.2 @ 0.20 m, ubicado en módulo de
servicios sanitarios.

24.70 ml 257.80 6,367.66 -7.90 16.80 4,331.04

3.09 Solera Final Tipo S-F, f'c=3,000 psi de sección
0.14 x 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 +est. No.2
@ 0.20 m. ubicado en modulo de servicios
sanitarios.

23.40 ml 257.80 6,032.52 6.15 29.55 7,617.99

3.10 Losa tradicional t=0.10 m. con bastón, riel y
tensión No. 3 en ambos sentidos @0.15m
f'c=3,000 PSI + conformación de pañuelos y
acabado de cernido fino y alisado en cenefa +
aplicación de impermeabilizante a 2 manos,
ubicado en módulo de servicios sanitarios.

47.20 m2 879.11 41,493.99 0.00 47.20 41,493.99

3.11 Top de concreto armado f'c=3000 psi, parilla de
hierro No.3 @ 0.15 m en ambos sentidos espesor
t=0.08 m, ubicado en modulo de servicios
sanitarios.

2.00 m2 995.38 1,990.76 0.00 2.00 1,990.76

 MÓDULO DE GUARDIANÍA        

3.12 Muro de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m Clase "B",
ubicado en módulo de guardianía.

28.70 m2 396.50 11,379.55 0.90 29.60 11,736.40

3.13 Columnas C-1, f'c= 3000 psi, de sección de 0.30
x 0.30 m con refuerzo de 8 No.3 + est. No.2 @
0.15 m, ubicado en módulo de guardiania.

7.20 ml 575.70 4,145.04 -7.20 0.00 0.00

3.14 Columnas C-2, 1'c= 3000 psi, de sección de 0.14
x 0.14 m con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @
0.15 m, ubicado en módulo de guardiania.

28.80 ml 288.25 8,301.60 2.80 31.60 9,108.70

3.15 Columnas C-3, fc= 3000 psi, de sección de 0.09 x
0.14 m con refuerzo de 2 No,3 + est. No.2 @
0.15 m, ubicado en módulo de guardiania.

10.80 ml 304.00 3,283.20 0.40 11.20 3,404.80

3.16 Solera Intermedia Tipo S-l, Fc=3000 psi de
sección 0.14 x 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 +
est. No.2 @ 0.20 m. en módulo de guardiania.

8.80 ml 357.80 3,148.64 4.74 13.54 4,844.61

3.17 Solera Sillar Tipo S-S, f'c=3000 psi de sección
0.10 × 0.14 m. con refuerzo de 2 No.3 + est. No.2

4.80 ml 224.70 1,078.56 -4.80 0.00 0.00
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@ 0.20 m. en modulo de guardiania.

3.18 Solera Dintel Tipo S-D, f'c=3000 psi de sección
0.14 x 0.10 m. con refuerzo de 2 No.3 + esl. No.2
@ 0.20 m. en módulo de guardianía.

5.70 ml 287.60 1,639.32 -2.70 3.00 862.80

3.19 Solera Final Tipo S-F, f'c=3000 psi de sección
0.14 x 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2
@0.20 m. en módulo de guardianía.

16.50 ml 316.80 5,227.20 0.00 16.50 5,227.20

3.20 Losa tradicional t=0.10 m. con bastón, riel y
tensión No. 3 en ambos sentidos @0,15m
fc=3,000 PSI + conformación de pañuelos y
acabado de cernido fino y alisado en cenefa +
aplicación de impermeabilizante a 2 manos en
módulo de guardianía.

21.00 m2 917.86 19,275.06 0.00 21.00 19,275.06

3.21 Top de concreto armado f'c=3000 psi, varilla de
hierro No.3 @ 0.15 en ambos sentidos espesor
t=0.08 m con acabado de azulejo de clase
nacional en módulo de guardiania.

1.80 m2 1,052.00 1,893.60 0.00 1.80 1,893.60

 CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS        

3.22 Columna C-1, f'c = 3000 psi de sección 0.14 ×
0.14 m con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @
0.15 m en caseta de desechos hospitalarios.

13.20 ml 288.24 3,804.77 1.60 14.80 4,265.95

3.23 Solera Intermedia Tipo 5-1, f'c=3000 psi de
sección 0,14 × 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 +
est. No.2 @ 0.20 m. en caseta de desechos
hospitalarios

6.40 ml 257.30 1,646.72 -1.50 4.90 1,260.77

3.24 Muro de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m Clase "B",
ubicado en caseta de desechos hospitalarios.

6.40 m2 441.75 2,827.20 6.06 12.46 5,504.21

3.25 Solera Final Tipo S-F, T c=3000 psi de sección
0.14 × 0.20 m. con refuerza de 4 No.3+est. No.2
@ 0.20 m. en caseta de desechos hospitalarios.

9.20 ml 257.50 2,369.00 0.60 9.80 2,523.50

3.26 Losa tradicional t=0.10 m. con bastón, riel y
tensión No. 3 en ambos sentidos @0.15m
f'c=3,000 PSI + conformación de pañuelos y
acabado de cernido fino y alisado en cenefa +
aplicación de impermeabilizante a 2 manos en
caseta de desechos hospitalarios.

9.20 m2 880.00 8,096.00 0.00 9.20 8,096.00

 BODEGA 2        

3.27 Solera Intermedia Tipo S-I, f'c=3000 psi de
sección 0.14 x 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 +
est. No.2 @ 0.20 m. en bodega 2.

3.60 ml 257.50 927.00 0.00 3.60 927.00

3.28 Muro de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m Clase "8",
ubicado en bodega 2.

4.35 m2 390.00 1,696.50 0.00 4.35 1,696.50

3.29 Solera Final Tipo S-F, f'c=3000 psi de sección
0.14 x 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2
@ 0.20 m. en bodega 2.

1.80 ml 251.20 452.16 0.00 1.80 452.16

 ÁREA DE JUEGOS INFANTILES   395.00     

3.30 Muro de block de 0.14 x 0.19 × 0.39 m Clase "B"
+ Ref. de pin No.3@ 0,40m, ubicado en área de
juegos infantiles.

11.10 m2 395.00 4,384.50 13.65 24.75 9,776.25

3.31 Solera Final Tipo S-F, f'c=3000 psi de sección
0.14 x 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2
@ 0.20 m. en érea de juegos infantiles.

13.85 ml 355.00 4,916.75 0.00 13.85 4,916.75

 CONSULTA EXTERNA        
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3.32 Suministro y montaje de muros de tabla veso con
perfiles de aluminio + conformación de vanos de
puertas en área de consulta.

105.45 ml 323.00 34,060.35 0.00 105.45 34,060.35

 EMERGENCIA        

3.33 Suministro y montaje de muros de tabla yeso con
perfiles de aluminio + conformación de vanos de
puertas en área de emergencia.

12.85 m2 365.00 4,690.25 0.00 12.85 4,690.25

 ÁREAS GENERALES        

3.34 Cubierta y estructura metálica con lámina
ondulada de aluzinc en área de espera exterior

35.50 m2 571.00 20,270.50 63.12 98.62 56,312.02

3.35 Rampa de concreto fc= 3,000 psi de espesor
t=0.10 m y base de material selecto de espesor
t=0.10 m + acabado antideslizante rallado
transversal ubicada en áreas generales.

7.70 m2 375.00 2,887.50 0.00 7.70 2,887.50

4.00 ACABADOS        

 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS        

4.01 Banqueta con espesor de 0.10 m. f'c= 3,000 psi +
base de selecto t=0.10m acabado cernido fino.
(indicada en planos).

28.50 m2 376.00 10,716.00 0.00 28.50 10,716.00

4.02 Colocación de piso cerámico antideslizante clase
nacional sobre base de concreto f'c= 3,000 psi de
espesor t=0.08 m y base de material selecto de
espesor t=0.10 m en área de servicios sanitarios.

31.60 m2 498.00 15,736.80 -31.60 0.00 0.00

4.03 Colocación de azulejo clase nacional en pared de
área de servicios sanitarios h= 1.20 m y top.

63.40 m2 222.00 14,074.80 0.00 63.40 14,074.80

4.04 Acabado de repello + alisado en muros interior y
exterior de módulo de servicios sanitarios (incluye
aplicación sobre muros, columnas, soleras,
dinteles y acabado en losa).

77.70 m2 103.00 8,003.10 0.00 77.70 8,003.10

4.05 Suministro y aplicación de pintura létex acrilica,
antihongos y 100% lavable a dos manos en
módulo de servicios sanitarios

78.00 m2 37.00 2,886.00 0.00 78.00 2,886.00

4.06 Suministro y aplicación de pintura de aceite
satinado para zócalo interior y exterior en muros
nuevos a 2 manos (h=1.00 m) (muros exteriores,
muros internos de módulo de servicios sanitarios)

10.50 m2 55.80 585.90 0.00 10.50 585.90

 CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS        

4.07 Acabado de repello + alisado en caras vistas de
muros interiores y exteriores (incluye aplicación
sobre muros, columnas, soleras, dinteles,
acabado interno de losa y cenefa) en caseta de
desechos hospitalarios.

57.00 m2 106.00 6,042.00 0.00 57.00 6,042.00

4.08 Suministro y aplicación de pintura látex acrilica,
antihongos y 100% lavable a dos manos en
caseta de desechos hospitalarios.

47.80 m2 46.00 2,198.80 0.00 47.80 2,198.80

 MÓDULO DE GUARDIANÍA        

4.09 Colocación de piso cerámico clase nacional
sobre base de concreto f'c= 3,000 psi de espesor
t=0.08 m y base de material selecto de espesor
t=0.10 m. en módulo de guardiania.

13.30 m2 488.00 6,490.40 0.00 13.30 6,490.40

4.10 Acabado de repello + alisado en caras vistas de
muros interiores y exteriores (incluye aplicación

89.50 m2 102.00 9,129.00 0.00 89.50 9,129.00
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sobre muros, columnas, soleras, dinteles,
acabado interno de losa y cenefa) en área de
guardiania.

4.11 Suministro y aplicación de pintura látex acrilica,
antihongos y 100% lavable a dos manos en
módulo de guardiania.

89.50 m2 38.30 3,427.85 0.00 89.50 3,427.85

4.12 Colocación de azulejo clase nacional para top en
módulo de guardianía

1.80 m2 260.00 468.00 0.00 1.80 468.00

 ÁREAS GENERALES        

4.13 Suministro e instalación de pintura látex acrilica,
antihongos y 100% lavable en muros internos
existentes (muros exteriores, muras internos de
área administrativa y consulta externa).

967.50 m2 34.00 32,895.00 0.00 967.50 32,895.00

4.14 Suministro y aplicación de pintura de aceite
satinado para zócalo interior y exterior en muros
nuevos y existentes a 2 manos (h=1:00 m)
(muros exteriores, muros internos de área
administrativa y consulta externa).

266.90 m2 38.00 10,142.20 0.00 266.90 10,142.20

4.15 Acabado de repello + alisado en caras vistas de
muros interiores y exteriores (incluye aplicación
sobre muros, columnas, soleras, dinteles y
acabado intemo de losa) en bodega 2.

10.85 m2 107.00 1,160.95 0.00 10.85 1,160.95

4.16 Aplicacion de acabado de repello + alisado, en
muros interiores y exteriores.

10.85 m2 107.00 1,160.95 0.00 10.85 1,160.95

4.17 Aplicación de acabado de repello + alisado, en
área de juegos infantiles.

15.90 m2 107.00 1,701.30 0.00 15.90 1,701.30

4.18 Suministro e instalación de material EPOM en
área de juegos infantiles (color y textura a definir
por el Supervisor municipal)

58.50 m2 420.00 24,570.00 0.00 58.50 24,570.00

4.19 Fabricación e instalación de baranda metálica
con tubo proceso ligero de 2,1" y 1/2" ubicado en
módulos de gradas y pasillo en segundo nivel

12.15 m2 650.00 7,897.50 -12.15 0.00 0.00

5.00 PUERTAS Y VENTANAS        

 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS        

5.01 Ventana tipo V-1 de 1.20 m x 0.60 m, de Aluminio
Mill Finish, con paletas de vidrio claro de 5 mm,
ubicada en módulo de servicios sanitarios

1.50 m2 973.00 1,459.50 0.00 1.50 1,459.50

5.02 Ventana tipo V-2 de 1.95 m x 0.60 m, de Aluminio
Mill Finish, con paletas de vidrio claro de 5 mm,
ubicada en módulo de servicios sanitarios.

2.30 m2 996.00 2,290.80 0.00 2.30 2,290.80

5.03 Puerta P-1 metálica de 2.20 m x 1.10 m en
módulo de servicios sanitarios + aplicación de
pintura anticorrosiva a 2 manos.

2.00 unidad 3,000.28 6,000.56 0.00 2.00 6,000.56

5.04 Puerta P-2 metálica de 1.00 m x 1.80 m en
módulo de servicios sanitarios + aplicación de
pintura anticorrosiva a 2 manos.

2.00 unidad 2,610.31 5,220.62 0.00 2.00 5,220.62

5.05 Puerta P-3 metálica de 0.70 m x 1.80 m en
módulo de servicios sanitarios + aplicación de
pintura anticorrosiva a 2 manos.

3.00 unidad 1,880.00 5,640.00 0.00 3.00 5,640.00

 MÓDULO DE COSULTA EXTERNA        

5.06 Puerta P-1 de MDF de 1.00 m x 2.10 m en área
de consulta externa con acabado de pintura color
blanca.

1.00 unidad 1,399.91 1,399.91 0.00 1.00 1,399.91
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5.07 Puerta P-2 de MDF de 1.10 m x 2.10 m en área
de consulta externa con acabado de pintura color
blanca.

4.00 unidad 1,715.00 6,860.00 0.00 4.00 6,860.00

5.08 Puerta P-3 de MDF de 2.00m x 2.10m en área de
consulta externa con acabado de pintura color
blanca.

1.00 unidad 3,500.02 3,500.02 0.00 1.00 3,500.02

 MÓDULO DE GUARDIANÍA        

5.09 Ventana tipo V-1 de 1.40 m x 1.00 m, de Aluminio
Mill Finish, corrediza de vidrio claro de 5 mm,
ubicada en módulo de guardianía.

1.40 m2 1,337.00 1,871.80 0.00 1.40 1,871.80

5.10 Ventana tipo V-2 de 1.20 m x 1.00 m, de Aluminio
Mill Finish, con paletas de vidrio claro de 5 mm,
ubicada en módulo de guardiania.

1.20 m2 1,210.00 1,452.00 -1.20 0.00 0.00

5.11 Ventana tipo V-3.de 1.00 m x 1.00 m, de Aluminio
Mill Finish, fija de vidrio claro de 5 mm, ubicada
en módulo de guardiania.

1.00 m2 1,365.00 1,365.00 0.00 1.00 1,365.00

5.12 Puerta P-1 metálica de 0.90 m x 2.10 m en
módulo de guardiania + aplicación de pintura
anticorrosiva a 2 manos en módulo de
guardiania.

1.00 unidad 3,193.59 3,193.59 0.00 1.00 3,193.59

5.13 Puerta P-2 metálica de 1.00 m x 2.10 m en
módulo de guardiania + aplicación de pintura
anticorrosiva a 2 manos en módulo de
guardiania.

2.00 unidad 3,228.40 6,456.80 0.00 2.00 6,456.80

5.14 Balcón metálico según diseño en planos
constructivos + aplicación de pintura anticorrosiva
a 2 manos en módulo de guardiania.

4.80 m2 480.00 2,304.00 0.00 4.80 2,304.00

 CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS        

5.15 Puerta P-1 tipo reja metálica de 2.80 m x 2.20 m
en módulo de desechos hospitalarios + aplicación
de pintura anticorrosiva a 2 manos.

1.00 unidad 7,568.37 7,568.37 0.00 1.00 7,568.37

 MÓDULO DE EMERGENCIA        

5.16 Puerta P-1 de 1.50 m x 2.10 m de doble boja
abatible de vidrio laminado, ventana fija y perfiles
de aluminio en color negro con brazos hidráulicos
y manija, ubicada en módulo de emergencia.

1.00 unidad 10,082.61 10,082.61 0.00 1.00 10,082.61

5.17 Ventana tipo V-1 de 1.91 m x 1.60 m. de Aluminio
Mill Finish, fija de vidrio claro de 5 mm, ubicada
en módulo de emergencia.

6.00 m2 1,130.00 6,780.00 -6.00 0.00 0.00

 ÁREAS GENERALES        

5.18 Remozamiento de portones de metal existentes. 3.00 unidad 2,384.00 7,152.00 0.00 3.00 7,152.00

5.19 Balcón metálico según diseño en planos
constructivos + aplicación de pintura anticorrosiva
a 2 manos.

37.00 m2 521.00 19,277.00 -37.00 0.00 0.00

6.00 INSTALACIONES (INTERIOR Y EXTERIOR)        

 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS        

6.01 Instalación red de abastecimiento de agua
potable incluye contrallaves, chorro, salida agua
para artefactos sanitarios e instalación de tinaco.

69.50 ml 135.00 9,382.50 0.00 69.50 9,382.50

6.02 Instalación de drenaje sanitario + accesorios con
tuberia PVC de a 2", de 4" y a 6' en módulo de
servicios sanitarios.

33.55 ml 255.00 8,555.25 0.00 33.55 8,555.25

6.03 Suministro e instalación de artefactos sanitarios
de primera calidad (lavamanos, inodoros,
mingitorios).

13.00 unidad 1,340.00 17,420.00 0.00 13.00 17,420.00

6.04 Instalación de drenaje pluvial y bajadas de agua 8.80 ml 188.00 1,654.40 0.00 8.80 1,654.40
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pluvial con tubería PVC Ø 3" en módulo de
servicios sanitarios.

6.05 Suministro e instalación de unidades de
iluminación (lámpara + bombillo, interruptor,
cableado) más la extensión de línea de energía
eléctrica de tablero existente hacia tablero de
iluminación de módulo de servicios sanitarios.

6.00 unidad 1,208.00 7,248.00 0.00 6.00 7,248.00

 MÓDULO DE GUARDIANÍA        

6.06 Instalación de drenaje pluvial y bajadas de agua
pluvial con tubería PVC Ø 3" en módulo de
guardianía.

12.40 ml 192.00 2,380.80 0.00 12.40 2,380.80

6.07 Instalación eléctrica de iluminación (lámpara +
bombillo, interruptor, cableado) en módulo de
guardianía.

3.00 unidad 700.00 2,100.00 0.00 3.00 2,100.00

6.08 Instalación eléctrica de fuerza en módulo de
guardianía.

8.00 unidad 680.00 5,440.00 0.00 8.00 5,440.00

 ÁREAS GENERALES        

6.09 Sistema de instalación eléctrica para sistema de
voceo y sonido ambiental + bocinas en exterior e
interior (Incluye cableado eléctrico y cableado
duplex parabocina).

25.00 unidad 1,087.80 27,195.00 -13.00 12.00 13,053.60

6.10 Instalación eléctrica de iluminación en área
exterior.

9.00 unidad 2,660.00 23,940.00 -3.00 6.00 15,960.00

7.00 EQUIPAMIENTO        

7.01 Suministro de sillas de espera con base trineo
para formar batería en áreas de espera en
interiores y exteriores.

45.00 unidad 673.00 30,285.00 0.00 45.00 30,285.00

7.02 Suministro de camilla para uso hospitalario de
tapicería de cuerina y módulo de gradas de
estructura metálica y gavetas ubicado en área de
consulta externa

1.00 unidad 3,638.03 3,638.03 0.00 1.00 3,638.03

7.03 Suministro de mobiliario de escritorios de mesas
tipo cátedra con gavetas metálicas + silla
giratoria con asiento acolchonado en área de
consulta externa y guardianía

2.00 unidad 1,546.18 3,092.36 0.00 2.00 3,092.36

7.04 Suministro de archivo metálico en área de
consulta externa.

4.00 unidad 4,079.36 16,317.44 0.00 4.00 16,317.44

7.05 Suministro e instalación de mesa para
conferencias con top de melamina roble y
estructura metálica de 3.00 x 1.20 × 0.75m,
ubicada en sala de conferencias.

1.00 unidad 4,653.59 4,653.59 0.00 1.00 4,653.59

7.06 Suministro de sillas ajustables de rodos con
respaldo tipo mesh y asiento de tela, ubicada en
sala de conferencias

10.00 unidad 631.23 6,312.30 0.00 10.00 6,312.30

7.07 Suministro de dispensador de jabón liquido
automático de acero Inoxidable en área de
servicios sanitarios

3.00 unidad 198.03 594.09 0.00 3.00 594.09

7.08 Suministro de dispensador de papel higiénico de
acero inoxidable en área de servicios sanitarios.

5.00 unidad 1,005.80 5,029.00 0.00 5.00 5,029.00

7.09 Suministro de secadora de manos automática en
área de servicios sanitarios.

2.00 unidad 3,959.00 7,918.00 0.00 2.00 7,918.00

7.10 Suministro de espejo de vidrio de 5mm en área
de servicios sanitarios.

3.90 m2 626.00 2,441.40 0.00 3.90 2,441.40
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7.11 Suministro e Instalación de Recipiente para
basura de acero inoxidable de 20lts para área de
servicios sanitarios

5.00 unidad 380.00 1,900.00 0.00 5.00 1,900.00

7.12 Suministro e Instalación de Contenedor para
basura de acero inoxidable de 30 gal para área
de servicios sanitarios

2.00 unidad 889.00 1,778.00 0.00 2.00 1,778.00

7.13 Suministro e instalación de barra de seguridad
abatible para discapacitados en módulo de
servicios sanitarios

2.00 unidad 849.00 1,698.00 0.00 2.00 1,698.00

7.14 Suministro e instalación de barra de seguridad de
dos puntos para discapacitados en módulo de
servicios sanitarios

2.00 unidad 638.30 1,276.60 0.00 2.00 1,276.60

7.15 Suministro e instalación de estufa de acero
inoxidable de 20" equipada con 4 quemadores de
aluminio y 2 parillas de alambrón con ventana
panorámica y luz en horno para área de cocina

1.00 unidad 3,611.39 3,611.39 0.00 1.00 3,611.39

7.16 Suministro e instalación refrigerador de 11' de
doble puerta para área de cocina

1.00 unidad 4,842.33 4,842.33 0.00 1.00 4,842.33

7.17 Suministro e instalación lavatrastos de doble
tanque de acero inoxidable con grifo para cocina
de 8" de acero inóxidable para área de cocina

1.00 unidad 2,279.10 2,279.10 0.00 1.00 2,279.10

7.18 Suministro e instalación de módulo de gabinetes
de cocina prefabricados de melamina según
detalles en planos constructivos para área de
cocina

1.00 unidad 4,120.17 4,120.17 0.00 1.00 4,120.17

7.19 Suministro e Instalación de Contenedor para
basura plástico de 360 It con certificación ISSO
9001 para caseta de desechos hospitalarios

4.00 unidad 1,150.25 4,601.00 0.00 4.00 4,601.00

8.00 OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA        

8.01 Medidas de Mitigación (siembra deárboles). 8.00 unidad 93.00 744.00 0.00 8.00 744.00

8.02 Medidas de seguridad (suministro e instalación
de extintores ABC).

8.00 unidad 1,286.00 10,288.00 0.00 8.00 10,288.00

8.03 Rótulos de señalización según norma
NRD2-CONRED (ver planos).

50.00 unidad 95.00 4,750.00 0.00 50.00 4,750.00

8.04 Juego infantil modular tipo Perico 1B en áreas
generales.

1.00 unidad 28,845.90 28,845.90 0.00 1.00 28,845.90

8.05 Juego infantil modular tipo Perico 2A en áreas
generales.

1.00 unidad 19,302.74 19,302.74 0.00 1.00 19,302.74

8.06 Instalación de polarizado en ventanas definida en
planos.

45.00 m2 354.00 15,930.00 -45.00 0.00 0.00

         

 TOTAL    897,800.00   839,269.01

Fuente: Contrato Administrativo No. 015-2023 y documentos de cambio No. 1 y No. 2.

 
CUADRO No. 2

RENGLONES DE ACUERDO DE TRABAJO EXTRA
No. Descripción Cantidad Unidad Precio

unitario Q
Monto total

Q

 CASETA DE DESECHOS SOLIDOS     

12.10 Piso de concreto con espesor de 0.10 m. f'c= 3,000
psi + base de selecto t=0.10m acabado cernido fino.

5.75 m2 398.00 2,288.50
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 AREA DE JUEGOS INFANTILES     

2.19 Demolición de muro existente y piso de concreto 7.84 m2 125.00 980.00

2.20 Excavación a mano, carga y retiro de material
existente

9.40 m3 335.00 3,149.00

2.21 Piso de concreto con espesor de 0.10 m. f'c= 3,000
psi + base de selecto t=0.10m acabado cernido fino.

27.98 m2 398.00 11,136.04

2.22 Relleno y compactación en área de juegos infantiles 21.60 m3 345.00 7,452.00

 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS     

4.02.1 Colocación de piso monostratto antideslizante sobre
base de concreto f'c=3,000 de espesor t=0.08 m y
base de material selecto de espesor t=0.10 m en área
de servicios sanitarios

31.60 m2 601.27 19,000.13

 PUERTAS Y VENTANAS     

5.14.1 MÓDULO DE GUARDIANIA, Ventana tipo V-4 de
1.10 m x 1.00 m, de Aluminio Mill Finish, corrediza de
vidrio claro de 5 mm, ubicada en módulo de
emergencia

2.20 m2 1,337.51 2,942.52

5.17.1 MÓDULO DE EMERGENCIA, Ventana tipo V-2 de
1.62 m x 1.80 m, de Aluminio color negro, fija de
vidrio claro de 5 mm, ubicada en módulo de
emergencia

5.83 m2 1,131.00 6,593.73

5.20 AREAS GENERALES, P-1 puerta doble abatible de
vidrio laminado espesor 4 mm con perfiles de
aluminio de 1.40 x 2.10 m y ventana fija

1.00 unidad 4,989.00 4,989.00

 TOTAL    58,530.92

Fuente: Documentos de cambio.

 
El valor original del contrato es de Q897,800.00, el cual fue modificado en Q0.07,
que corresponde a un decremento del 0.0008%, lo que es permitido por la Ley de
Contrataciones del Estado. Por lo que el valor final de la obra es de Q897,799.93,
sin embargo, las cantidades de trabajo modificados y avaladas por el Supervisor
de proyectos de la municipalidad y por el Director Municipal de Planificación son
distintas a las aprobadas por la Autoridad Administrativa superior, lo que generó el
hallazgo No 1 de Control Interno, titulado Deficiente Control Interno en
Seguimiento de Obras.
 
Según la verificación física, la ubicación de la obra se encuentra en las
coordenadas geográficas siguientes: Latitud Norte 14°40'20.4" y Longitud Oeste
90°21'35.3".
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente son los siguientes:
 

CUADRO No. 3
RENGLONES DE TRABAJO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN

No. Descripción Cantidad
contratada

Unidad Precio
unitario   

Cantidad
Verificada

Monto
Total Q
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o
modificada

(según
aplique)

Q

12.10 Piso de concreto con espesor de 0.10 m. f'c=
3,000 psi + base de selecto t=0.10m acabado
cernido fino.

5.75 m2 398.00 5.75 2,288.50

2.21 Piso de concreto con espesor de 0.10 m. f'c=
3,000 psi + base de selecto t=0.10m acabado
cernido fino.

27.98 m2 398.00 27.98 11,136.04

3.01 Muro de block de 0.14x0.19x0.39 m. Clase
"B", ubicado en módulo de servicios
sanitarios.

46.40 m2 397.00 46.40 18,420.80

3.02 Muro de block de 0.09x0.19×0.39 m. Clase
"C", ubicado en módulo de servicios
sanitarios.

17.80 m2 299.04 20.18 6,034.63

3.10 Losa tradicional t=0.10 m. con bastón, riel y
tensión No. 3 en ambos sentidos @0.15m
f'c=3,000 PSI + conformación de pañuelos y
acabado de cernido fino y alisado en cenefa
+ aplicación de impermeabilizante a 2
manos, ubicado en módulo de servicios
sanitarios.

47.20 m2 879.11 47.20 41,493.99

3.11 Top de concreto armado f'c=3000 psi, parilla
de hierro No.3 @ 0.15 m en ambos sentidos
espesor t=0.08 m, ubicado en modulo de
servicios sanitarios.

2.00 m2 995.38 2.00 1,990.76

3.12 Muro de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m Clase
"B", ubicado en módulo de guardianía.

28.70 m2 396.50 29.60 11,736.40

3.20 Losa tradicional t=0.10 m. con bastón, riel y
tensión No. 3 en ambos sentidos @0,15m
fc=3,000 PSI + conformación de pañuelos y
acabado de cernido fino y alisado en cenefa
+ aplicación de impermeabilizante a 2 manos
en módulo de guardianía.

21.00 m2 917.86 21.00 19,275.06

3.21 Top de concreto armado f'c=3000 psi, varilla
de hierro No.3 @ 0.15 en ambos sentidos
espesor t=0.08 m con acabado de azulejo de
clase nacional en módulo de guardianía.

1.80 m2 1,052.00 1.80 1,893.60

3.24 Muro de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m Clase
"B", ubicado en caseta de desechos
hospitalarios.

6.40 m2 441.75 12.46 5,504.21

3.26 Losa tradicional t=0.10 m. con bastón, riel y
tensión No. 3 en ambos sentidos @0.15m
f'c=3,000 PSI + conformación de pañuelos y
acabado de cernido fino y alisado en cenefa
+ aplicación de impermeabilizante a 2 manos
en caseta de desechos hospitalarios.

9.20 m2 880.00 9.20 8,096.00

3.28 Muro de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m Clase
"8", ubicado en bodega 2.

4.35 m2 390.00 4.35 1,696.50

3.30 Muro de block de 0.14 x 0.19 × 0.39 m Clase
"B" + Ref. de pin No.3@ 0,40m, ubicado en
área de juegos infantiles.

11.10 m2 395.00 24.75 9,776.25

3.32 Suministro y montaje de muros de tabla yeso
con perfiles de aluminio + conformación de
vanos de puertas en área de consulta.

105.45 ml 323.00 105.45 34,060.35

3.33 Suministro y montaje de muros de tabla yeso
con perfiles de aluminio + conformación de
vanos de puertas en área de emergencia.

12.85 m2 365.00 12.85 4,690.25
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3.34 Cubierta y estructura metálica con lámina
ondulada de aluzinc en área de espera
exterior

35.50 m2 571.00 98.62 56,312.02

3.35 Rampa de concreto fc= 3,000 psi de espesor
t=0.10 m y base de material selecto de
espesor t=0.10 m + acabado antideslizante
rallado transversal ubicada en áreas
generales.

7.70 m2 375.00 7.70 2,887.50

4.01 Banqueta con espesor de 0.10 m. f'c= 3,000
psi + base de selecto t=0.10m acabado
cernido fino. (indicada en planos).

28.50 m2 376.00 28.50 10,716.00

4.02 Colocación de piso cerámico antideslizante
clase nacional sobre base de concreto f'c=
3,000 psi de espesor t=0.08 m y base de
material selecto de espesor t=0.10 m en área
de servicios sanitarios.

31.60 m2 498.00 0.00 0.00

4.02.1 Colocación de piso manóstato antideslizante
sobre base de concreto f'c=3,000 de espesor
t=0.08 m y base de material selecto de
espesor t=0.10 m en área de servicios
sanitarios

31.60 m2 601.27 31.60 19,000.13

4.03 Colocación de azulejo clase nacional en
pared de área de servicios sanitarios h= 1.20
m y top.

63.40 m2 222.00 63.40 14,074.80

4.04 Acabado de repello + alisado en muros
interior y exterior de módulo de servicios
sanitarios (incluye aplicación sobre muros,
columnas, soleras, dinteles y acabado en
losa).

77.70 m2 103.00 77.70 8,003.10

4.05 Suministro y aplicación de pintura látex
acrílica, antihongos y 100% lavable a dos
manos en módulo de servicios sanitarios

78.00 m2 37.00 78.00 2,886.00

4.06 Suministro y aplicación de pintura de aceite
satinado para zócalo interior y exterior en
muros nuevos a 2 manos (h=1.00 m) (muros
exteriores, muros internos de módulo de
servicios sanitarios)

10.50 m2 55.80 10.50 585.90

4.07 Acabado de repello + alisado en caras vistas
de muros interiores y exteriores (incluye
aplicación sobre muros, columnas, soleras,
dinteles, acabado interno de losa y cenefa)
en caseta de desechos hospitalarios.

57.00 m2 106.00 57.00 6,042.00

4.08 Suministro y aplicación de pintura látex
acrílica, antihongos y 100% lavable a dos
manos en caseta de desechos hospitalarios.

47.80 m2 46.00 47.80 2,198.80

4.09 Colocación de piso cerámico clase nacional
sobre base de concreto f'c= 3,000 psi de
espesor t=0.08 m y base de material selecto
de espesor t=0.10 m. en módulo de
guardianía.

13.30 m2 488.00 13.30 6,490.40

4.10 Acabado de repello + alisado en caras vistas
de muros interiores y exteriores (incluye
aplicación sobre muros, columnas, soleras,
dinteles, acabado interno de losa y cenefa)
en área de guardianía.

89.50 m2 102.00 89.50 9,129.00

4.11 Suministro y aplicación de pintura látex
acrílica, antihongos y 100% lavable a dos
manos en módulo de guardianía.

89.50 m2 38.30 89.50 3,427.85

4.12 Colocación de azulejo clase nacional para
top en módulo de guardianía

1.80 m2 260.00 1.80 468.00

4.13 Suministro e instalación de pintura látex 967.50 m2 34.00 967.50 32,895.00
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acrílica, antihongos y 100% lavable en muros
internos existentes (muros exteriores, muras
internos de área administrativa y consulta
externa).

4.14 Suministro y aplicación de pintura de aceite
satinado para zócalo interior y exterior en
muros nuevos y existentes a 2 manos
(h=1:00 m) (muros exteriores, muros internos
de área administrativa y consulta externa).

266.90 m2 38.00 266.90 10,142.20

4.15 Acabado de repello + alisado en caras vistas
de muros interiores y exteriores (incluye
aplicación sobre muros, columnas, soleras,
dinteles y acabado interno de losa) en
bodega 2.

10.85 m2 107.00 10.85 1,160.95

4.16 Aplicación de acabado de repello + alisado,
en muros interiores y exteriores.

10.85 m2 107.00 10.85 1,160.95

4.17 Aplicación de acabado de repello + alisado,
en área de juegos infantiles.

15.90 m2 107.00 15.90 1,701.30

4.18 Suministro e instalación de material EPOM
en área de juegos infantiles (color y textura a
definir por el Supervisor municipal)

58.50 m2 420.00 58.50 24,570.00

4.19 Fabricación e instalación de baranda
metálica con tubo proceso ligero de 2,1" y
1/2" ubicado en módulos de gradas y pasillo
en segundo nivel

12.15 m2 650.00 0.00 0.00

5.01 Ventana tipo V-1 de 1.20 m x 0.60 m, de
Aluminio Mill Finish, con paletas de vidrio
claro de 5 mm, ubicada en módulo de
servicios sanitarios

1.50 m2 973.00 1.50 1,459.50

5.02 Ventana tipo V-2 de 1.95 m x 0.60 m, de
Aluminio Mill Finish, con paletas de vidrio
claro de 5 mm, ubicada en módulo de
servicios sanitarios.

2.30 m2 996.00 2.30 2,290.80

5.03 Puerta P-1 metálica de 2.20 m x 1.10 m en
módulo de servicios sanitarios + aplicación
de pintura anticorrosiva a 2 manos.

2.00 unidad 3,000.28 2.00 6,000.56

5.04 Puerta P-2 metálica de 1.00 m x 1.80 m en
módulo de servicios sanitarios + aplicación
de pintura anticorrosiva a 2 manos.

2.00 unidad 2,610.31 2.00 5,220.62

5.05 Puerta P-3 metálica de 0.70 m x 1.80 m en
módulo de servicios sanitarios + aplicación
de pintura anticorrosiva a 2 manos.

3.00 unidad 1,880.00 3.00 5,640.00

5.06 Puerta P-1 de MDF de 1.00 m x 2.10 m en
área de consulta externa con acabado de
pintura color blanca.

1.00 unidad 1,399.91 1.00 1,399.91

5.07 Puerta P-2 de MDF de 1.10 m x 2.10 m en
área de consulta externa con acabado de
pintura color blanca.

4.00 unidad 1,715.00 4.00 6,860.00

5.08 Puerta P-3 de MDF de 2.00m x 2.10m en
área de consulta externa con acabado de
pintura color blanca.

1.00 unidad 3,500.02 1.00 3,500.02

5.09 Ventana tipo V-1 de 1.40 m x 1.00 m, de
Aluminio Mill Finish, corrediza de vidrio claro
de 5 mm, ubicada en módulo de guardianía.

1.40 m2 1,337.00 1.40 1,871.80

5.10 Ventana tipo V-2 de 1.20 m x 1.00 m, de
Aluminio Mill Finish, con paletas de vidrio

1.20 m2 1,210.00 0.00 0.00
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claro de 5 mm, ubicada en módulo de
guardianía.

5.11 Ventana tipo V-3.de 1.00 m x 1.00 m, de
Aluminio Mill Finish, fija de vidrio claro de 5
mm, ubicada en módulo de guardianía.

1.00 m2 1,365.00 1.00 1,365.00

5.12 Puerta P-1 metálica de 0.90 m x 2.10 m en
módulo de guardianía + aplicación de pintura
anticorrosiva a 2 manos en módulo de
guardianía.

1.00 unidad 3,193.59 1.00 3,193.59

5.13 Puerta P-2 metálica de 1.00 m x 2.10 m en
módulo de guardianía + aplicación de pintura
anticorrosiva a 2 manos en módulo de
guardianía.

2.00 unidad 3,228.40 2.00 6,456.80

5.14 Balcón metálico según diseño en planos
constructivos + aplicación de pintura
anticorrosiva a 2 manos en módulo de
guardianía.

4.80 m2 480.00 4.80 2,304.00

5.14.1 Ventana tipo V-4 de 1.10 m x 1.00 m, de
Aluminio Mill Finish, corrediza de vidrio claro
de 5 mm, ubicada en módulo de emergencia

2.20 m2 1,337.51 2.20 2,942.52

5.15 Puerta P-1 tipo reja metálica de 2.80 m x
2.20 m en módulo de desechos hospitalarios
+ aplicación de pintura anticorrosiva a 2
manos.

1.00 unidad 7,568.37 1.00 7,568.37

5.16 Puerta P-1 de 1.50 m x 2.10 m de doble boja
abatible de vidrio laminado, ventana fija y
perfiles de aluminio en color negro con
brazos hidráulicos y manija, ubicada en
módulo de emergencia.

1.00 unidad 10,082.61 1.00 10,082.61

5.17 Ventana tipo V-1 de 1.91 m x 1.60 m. de
Aluminio Mill Finish, fija de vidrio claro de 5
mm, ubicada en módulo de emergencia.

6.00 m2 1,130.00 0.00 0.00

5.17.1 Ventana tipo V-2 de 1.62 m x 1.80 m, de
Aluminio color negro, fija de vidrio claro de 5
mm, ubicada en módulo de emergencia

5.83 m2 1,131.00 5.83 6,593.73

5.18 Remozamiento de portones de metal
existentes.

3.00 unidad 2,384.00 3.00 7,152.00

5.19 Balcón metálico según diseño en planos
constructivos + aplicación de pintura
anticorrosiva a 2 manos.

37.00 m2 521.00 0.00 0.00

5.20 P-1 puerta doble abatible de vidrio laminado
espesor 4 mm con perfiles de aluminio de
1.40 x 2.10 m y ventana fija

1.00 unidad 4,989.00 1.00 4,989.00

6.03 Suministro e instalación de artefactos
sanitarios de primera calidad (lavamanos,
inodoros, mingitorios).

13.00 unidad 1,340.00 13.00 17,420.00

6.05 Suministro e instalación de unidades de
iluminación (lámpara + bombillo, interruptor,
cableado) más la extensión de línea de
energía eléctrica de tablero existente hacia
tablero de iluminación de módulo de servicios
sanitarios.

6.00 unidad 1,208.00 6.00 7,248.00

6.07 Instalación eléctrica de iluminación (lámpara
+ bombillo, interruptor, cableado) en módulo
de guardianía.

3.00 unidad 700.00 3.00 2,100.00

6.08 Instalación eléctrica de fuerza en módulo de
guardianía.

8.00 unidad 680.00 8.00 5,440.00
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6.09 Sistema de instalación eléctrica para sistema
de voceo y sonido ambiental + bocinas en
exterior e interior (Incluye cableado eléctrico
y cableado dúplex para bocina).

25.00 unidad 1,087.80 12.00 13,053.60

6.10 Instalación eléctrica de iluminación en área
exterior.

9.00 unidad 2,660.00 6.00 15,960.00

7.01 Suministro de sillas de espera con base
trineo para formar batería en áreas de espera
en interiores y exteriores.

45.00 unidad 673.00 45.00 30,285.00

7.02 Suministro de camilla para uso hospitalario
de tapicería de cuerina y módulo de gradas
de estructura metálica y gavetas ubicado en
área de consulta externa

1.00 unidad 3,638.03 1.00 3,638.03

7.03 Suministro de mobiliario de escritorios de
mesas tipo cátedra con gavetas metálicas +
silla giratoria con asiento acolchonado en
área de consulta externa y guardianía

2.00 unidad 1,546.18 2.00 3,092.36

7.04 Suministro de archivo metálico en área de
consulta externa.

4.00 unidad 4,079.36 4.00 16,317.44

7.05 Suministro e instalación de mesa para
conferencias con top de melamina roble y
estructura metálica de 3.00 x 1.20 × 0.75m,
ubicada en sala de conferencias.

1.00 unidad 4,653.59 1.00 4,653.59

7.06 Suministro de sillas ajustables de rodos con
respaldo tipo mesh y asiento de tela, ubicada
en sala de conferencias

10.00 unidad 631.23 10.00 6,312.30

7.07 Suministro de dispensador de jabón liquido
automático de acero Inoxidable en área de
servicios sanitarios

3.00 unidad 198.03 3.00 594.09

7.08 Suministro de dispensador de papel higiénico
de acero inoxidable en área de servicios
sanitarios.

5.00 unidad 1,005.80 5.00 5,029.00

7.09 Suministro de secadora de manos
automática en área de servicios sanitarios.

2.00 unidad 3,959.00 2.00 7,918.00

7.10 Suministro de espejo de vidrio de 5mm en
área de servicios sanitarios.

3.90 m2 626.00 3.90 2,441.40

7.11 Suministro e Instalación de Recipiente para
basura de acero inoxidable de 20lts para
área de servicios sanitarios

5.00 unidad 380.00 5.00 1,900.00

7.12 Suministro e Instalación de Contenedor para
basura de acero inoxidable de 30 gal para
área de servicios sanitarios

2.00 unidad 889.00 2.00 1,778.00

7.13 Suministro e instalación de barra de
seguridad abatible para discapacitados en
módulo de servicios sanitarios

2.00 unidad 849.00 2.00 1,698.00

7.14 Suministro e instalación de barra de
seguridad de dos puntos para discapacitados
en módulo de servicios sanitarios

2.00 unidad 638.30 2.00 1,276.60

7.15 Suministro e instalación de estufa de acero
inoxidable de 20" equipada con 4
quemadores de aluminio y 2 parillas de
alambrón con ventana panorámica y luz en
horno para área de cocina

1.00 unidad 3,611.39 1.00 3,611.39

7.16 Suministro e instalación refrigerador de 11'
de doble puerta para área de cocina

1.00 unidad 4,842.33 1.00 4,842.33
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7.17 Suministro e instalación lavatrastos de doble
tanque de acero inoxidable con grifo para
cocina de 8" de acero inoxidable para área
de cocina

1.00 unidad 2,279.10 1.00 2,279.10

7.18 Suministro e instalación de módulo de
gabinetes de cocina prefabricados de
melamina según detalles en planos
constructivos para área de cocina

1.00 unidad 4,120.17 1.00 4,120.17

7.19 Suministro e Instalación de Contenedor para
basura plástico de 360 It con certificación
ISSO 9001 para caseta de desechos
hospitalarios

4.00 unidad 1,150.25 4.00 4,601.00

8.01 Medidas de Mitigación (siembra de árboles). 8.00 unidad 93.00 8.00 744.00

8.02 Medidas de seguridad (suministro e
instalación de extintores ABC).

8.00 unidad 1,286.00 8.00 10,288.00

8.03 Rótulos de señalización según norma
NRD2-CONRED (ver planos).

50.00 unidad 95.00 50.00 4,750.00

8.04 Juego infantil modular tipo Perico 1B en
áreas generales.

1.00 unidad 28,845.90 1.00 28,845.90

8.05 Juego infantil modular tipo Perico 2A en
áreas generales.

1.00 unidad 19,302.74 1.00 19,302.74

8.06 Instalación de polarizado en ventanas
definida en planos.

45.00 m2 354.00 0.00 0.00

 TOTAL     710,376.11

Fuente: Mediciones realizadas en la verificación física.

 
Los renglones de trabajo verificados se ejecutaron de acuerdo a planos
constructivos, especificaciones técnicas, al contrato y sus modificaciones.
 

CUADRO No. 4
RENGLONES DE TRABAJO NO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN

No. Descripción Cantidad
modificada

Unidad Monto Total Q

1.01 Demolición de guardianía y servicios sanitarios
existentes + extracción de material sobrante.

50.00 m2 5,625.00

1.02 Excavación, relleno y compactación en área de
servicios sanitarios y guardianía.

38.80 m3 16,102.00

1.03 Apertura de vanos en muros de block, aplicación de
acabado en los mismos + extracción de material
sobrante ubicados en área de administración.

1.10 m2 621.60

1.04 Demolición y extracción de muros de tabla yeso
existentes en área de consulta externa.

115.90 m2 6,863.60

2.01 Zapata Z-1 de 0.80x 0.80 x 0.20 m. fc 3,000 psi, con
refuerzo de 8 hierros No. 4 en ambos sentidos a cada
0.10 m, ubicado en módulo de servicios sanitarios.

3.00 unidad 3,714.72

2.02 Cimiento corrido CC-1 en servicios sanitarios, f c=3000
psi, sección de 0.25 x 0,20 m refuerzo de 3 No.3 + esl.
No.2 @ 0.20 m, ubicado en módulo de servicios
sanitarios.

13.20 ml 5,433.12
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2.03 Cimiento corrido CC-2 en servicios sanitarios, f c=
3000 psl, sección de 0.40 x 0.20 m refuerzo de 3 No.3+
esl. No.2 @ 0.20 m, ubicado en módulo de servicios
sanitarios.

18.68 ml 7,696.16

2.04 Muro de cimentación con block de 0.14x0.19x0.39 m.
Clase "B", ubicado en módulo de servicios sanitarios.

11.21 m2 4,439.16

2.05 Solera Tipo S-H de humedad f'c=3000 psi sección de
0.14 x 0.20 m. refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @ 0.20
m, ubicado en módulo de servicios sanitarios.

18.68 ml 4,815.70

2.06 Zapata Z-1 de 0.80x 0.80 x 0.20 m. f'c=3,000 psi, con
refuerzo de 8 hierros No. 4 en ambos sentidos a cada
0.10 m, ubicado en módulo de guardianía.

0.00 unidad 0.00

2.07 Cimiento corrido CC-2, f'c= 3000 psl, sección de 0.40 ×
0.20 m refuerzo de 3 No.3 + esl. No.2 @ 0.20 m,
ubicado en módulo de guardianía.

16.44 ml 6,766.70

2.08 Muro de cimentación con block de 0.14x0.19x0.39 m.
Clase "B", ubicado en módulo de guardianía.

9.90 m2 3,900.60

2.09 Solera Tipo S-H de humedad f'c=3000 psi sección de
0.14 x 0.20 m. refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @ 0,20
m, ubicado en módulo de guardianía

16.50 ml 4,253.70

2.10 Cimiento corrido CC-1, f'c= 3000 psi, sección de 0.40 ×
0.20 m refuerzo de 3 No.3 + esl. No.2 @ 0.20 m,
ubicado en módulo de caseta de desechos
hospitalarios

8.00 ml 3,292.80

2.11 Muro de cimentación con block de 0.14x0.19x0.39 m.
Clase "B", ubicado en módulo de caseta de desechos
hospitalarios.

4.80 m2 1,903.34

2.12 Solera Tipo S-H de humedad f'c=3000 psi sección de
0.14 x 0.20 m. refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @ 0.20
m, ubicado en módulo de caseta de desechos
hospitalarios

7.85 ml 2,023.73

2.13 Cimiento corrido CC-1, f'c= 3000 psi, sección de 0.40 ×
0.20 m con refuerzo de 3 No.3 + esl. No.2 @ 0.20 m,
ubicado en bodega 2.

1.80 ml 740.88

2.14 Muro de cimentación con block de 0.14x0.19x0.39 m.
Clase "B", ubicado en bodega 2.

0.70 m2 275.87

2.15 Solera Tipo S-H de humedad f c=3000 psi sección de
0.14 × 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @
0.20 m, ubicado en bodega 2.

1.80 ml 464.04

2.16 Cimiento corrido CC-1, f'c= 3000 psi, sección de 0.40 ×
0.20 m refuerzo de 3 No.3 +esl. No.2 @ 0.20 m,
ubicado en área de juegos infantiles.

8.30 ml 3,416.28

2.17 Muro de cimentación con block de 0.14x0.19×0.39 m.
Clase "B", ubicado en área de juegos infantiles.

0.00 m2 0.00

2.18 Solera Tipo S-H de humedad f c=3000 psi sección de
0.14 x 0.20 m. refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @0.20m,
ubicado en área de juegos infantiles.

3.60 ml 928.08

2.19 Demolición de muro existente y piso de concreto 7.84 m2 980.00
2.20 Excavación a mano, carga y retiro de material existente 9.40 m3 3,149.00

2.22 Relleno y compactación en área de juegos infantiles 21.60 m3 7,452.00
3.03 Columna C-1, f'c = 3000 psi de sección 0.14 x 0.20 m

con refuerzo de 4 No.4 + est. No.2 @ 0.15 m, ubicado
23.80 ml 7,645.75



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 73 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                            
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
                                            

en módulo de servicios sanitarios.
3.04 Columnas C-2, f'c= 3000 psi de sección 0.15 x 0.15 m

con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m, ubicado
en módulo de servicios sanitarios.

16.20 ml 4,669.49

3.05 Columnas C-3, f c= 3000 psi, de sección de 0.09 ×
0.15 m con refuerzo de 2 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m,
ubicado en módulo de servicios sanitarios.

22.00 ml 5,534.32

3.06 Soleras Intermedia Tipo S-U con block tipo "U" de 0.14
x 0.19 × 0.39 m, f'c=3000 psi con refuerzo de 2 No.3+
esl. No.2 @ 0.20 m, ubicado en módulo de servicios
sanitarios.

1.95 ml 476.58

3.07 Solera Intermedia Tipo S-C en muros internos de
sanitarios, f'c= 3000 psi de sección 0.09 x 0.20 m. con
refuerzo de 2 No.3 + esl. No.2 @ 0.20 m, ubicado en
módulo de servicios sanitarios.

11.21 ml 2,523.37

3.08 Solera Intermedia Tipo S-I, f'c=3000 psi de sección
0.14 x 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @
0.20 m, ubicado en módulo de servicios sanitarios.

16.80 ml 4,331.04

3.09 Solera Final Tipo S-F, f'c=3,000 psi de sección 0.14 x
0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 +est. No.2 @ 0.20 m.
ubicado en módulo de servicios sanitarios.

29.55 ml 7,617.99

3.13 Columnas C-1, f'c= 3000 psi, de sección de 0.30 x 0.30
m con refuerzo de 8 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m,
ubicado en módulo de guardianía.

0.00 ml 0.00

3.14 Columnas C-2, 1'c= 3000 psi, de sección de 0.14 x
0.14 m con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m,
ubicado en módulo de guardianía.

31.60 ml 9,108.70

3.15 Columnas C-3, fc= 3000 psi, de sección de 0.09 x 0.14
m con refuerzo de 2 No,3 + est. No.2 @ 0.15 m,
ubicado en módulo de guardianía.

11.20 ml 3,404.80

3.16 Solera Intermedia Tipo S-l, Fc=3000 psi de sección
0.14 x 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @
0.20 m. en módulo de guardianía.

13.54 ml 4,844.61

3.17 Solera Sillar Tipo S-S, f'c=3000 psi de sección 0.10 ×
0.14 m. con refuerzo de 2 No.3 + est. No.2 @ 0.20 m.
en módulo de guardianía.

0.00 ml 0.00

3.18 Solera Dintel Tipo S-D, f'c=3000 psi de sección 0.14 x
0.10 m. con refuerzo de 2 No.3 + esl. No.2 @ 0.20 m.
en módulo de guardianía.

3.00 ml 862.80

3.19 Solera Final Tipo S-F, f'c=3000 psi de sección 0.14 x
0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @0.20 m.
en módulo de guardianía.

16.50 ml 5,227.20

3.22 Columna C-1, f'c = 3000 psi de sección 0.14 × 0.14 m
con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m en caseta
de desechos hospitalarios.

14.80 ml 4,265.95

3.23 Solera Intermedia Tipo 5-1, f'c=3000 psi de sección
0,14 × 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @
0.20 m. en caseta de desechos hospitalarios

4.90 ml 1,260.77

3.25 Solera Final Tipo S-F, T c=3000 psi de sección 0.14 ×
0.20 m. con refuerza de 4 No.3+est. No.2 @ 0.20 m.
en caseta de desechos hospitalarios.

9.80 ml 2,523.50

3.27 Solera Intermedia Tipo S-I, f'c=3000 psi de sección
0.14 x 0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @

3.60 ml 927.00
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0.20 m. en bodega 2.
3.29 Solera Final Tipo S-F, f'c=3000 psi de sección 0.14 x

0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @ 0.20 m.
en bodega 2.

1.80 ml 452.16

3.31 Solera Final Tipo S-F, f'c=3000 psi de sección 0.14 x
0.20 m. con refuerzo de 4 No.3 + est. No.2 @ 0.20 m.
en érea de juegos infantiles.

13.85 ml 4,916.75

6.01 Instalación red de abastecimiento de agua potable
incluye contrallaves, chorro, salida agua para
artefactos sanitarios e instalación de tinaco.

69.50 ml 9,382.50

6.02 Instalación de drenaje sanitario + accesorios con
tubería PVC de a 2", de 4" y a 6' en módulo de
servicios sanitarios.

33.55 ml 8,555.25

6.04 Instalación de drenaje pluvial y bajadas de agua pluvial
con tubería PVC Ø 3" en módulo de servicios
sanitarios.

8.80 ml 1,654.40

6.06 Instalación de drenaje pluvial y bajadas de agua pluvial
con tubería PVC Ø 3" en módulo de guardianía.

12.40 ml 2,380.80

 TOTAL   187,423.82

Fuente: Informes de supervisión emitidos y estimaciones aprobadas.

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de
supervisión emitidos y en las estimaciones pagadas.
 
El plazo contractual fue de 120 días calendario, más una prórroga de 120 días,
aprobada mediante Acta No. 01-2024 de fecha 12 de enero de 2024 y una
suspensión temporal de 49 días, con Acta de inicio de suspensión No. 007-2024
de fecha 8 de abril de 2024 y Acta de finalización de suspensión No. 012-2024 de
fecha 27 de mayo de 2024; con fecha de finalización de obra el día 8 de julio de
2024.  Según Acta de Inicio No. 20-2023 de fecha 18 de septiembre de 2023, los
trabajos se iniciaron el día de su suscripción. El contratista notificó la conclusión
de los trabajos el día 8 de julio de 2024, por lo que sí cumplió el plazo contractual.
 
Los informes de supervisión fueron elaborados por la arquitecta Nataly Gabriela
Chinchilla Culajay, supervisora en la Dirección Municipal de Planificación,
colegiado No. 5606. El último informe de supervisión de fecha 16 de julio de 2024,
indica que la obra tiene un avance físico de 100%.
 
Los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas mediante ensayo de
resistencia a la compresión del concreto a la losa emitida por la empresa
CONCRETEST de fecha 27 de octubre de 2023, con el aval del laboratorista; la
que cumplen con lo requerido por las especificaciones técnicas.
 
Los certificados de calidad del block 14x19x39 cm de 66 kg/cm2 de fecha 02 de
noviembre de 2023, emitido por la ingeniera Evelyn Morales, del departamento de
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control de la calidad de la empresa “La roca”, certificado de calidad de paneles de
yeso de fecha 7 de noviembre de 2023, emitido por el señor Oscar Méndez Mena,
gerente de aseguramiento de calidad de la empresa “Panel del rey S. A.”,
certificado de calidad de varillas de hierro corrugado No. 3, No. 4 y No 5 de fecha
3 de noviembre de 2023, emitido por la empresa “Multiperfiles S.A”, certificado de
calidad de extintores PQS/ABC de 10 libras de fecha 3 de julio de 2024, emitido
por la señora Marta Molina de servicio al cliente de la empresa “Inversiones,
Construcciones y Servicios S.A.”. los cuales cumplen con lo requerido en las
especificaciones técnicas.
 
Resolución ambiental No. 000344-2023/DIGARN/CGCA/gdbp de fecha 18 de
enero de 2023, emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
-MARN-.
 
Fianza de anticipo clase C-4 No. 2308613 de fecha 14 de agosto de 2023; fianza
de cumplimiento clase C-2 No. 2308611 de fecha 14 de agosto de 2023, con
endoso de fecha 30 de mayo de 2024, con vigencia al 8 de julio de 2024, las que
se encontraron vigentes durante la ejecución de la obra.
 
Bitácora electrónica de obra No. 2047/09/2023, autorizada por la Contraloría
General de Cuentas de fecha 7 de septiembre de 2023, la cual contiene el registro
de la ejecución de la obra.
 
Última estimación de fecha 21 de agosto de 2024, aprobada por la arquitecta
Nataly Gabriela Chinchilla Culajay, supervisora en la Dirección Municipal de
Planificación, según Acta No. 85-2024 de fecha 15 de octubre de 2024, tiene un
avance físico del 100%.
 
Informe pormenorizado de fecha 2 de agosto de 2024, elaborado por la arquitecta
Nataly Gabriela Chinchilla Culajay, supervisora en la Dirección Municipal de
Planificación, colegiado No. 5606. Fianza de conservación de obra clase C-3 No.
2405120 de fecha 9 de julio de 2024 y fianza de saldos deudores clase C-5 No.
2405121 de fecha 9 de julio de 2024. Acta de Recepción No. 12-2024 de fecha 21
de agosto de 2024 y Acta de Liquidación No. 15-2024 de fecha 16 de diciembre de
2024.
 
Se verificó en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- y en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa legal.
 
Avance financiero según reporte de fecha 4 de marzo de 2025, emitido por José
René Cano Huertas, director de la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal -DAFIM- es del 100%.
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El avance físico estimado por el coordinador gubernamental es del 100% del
contrato modificado. Al momento de la verificación física la obra estaba finalizada
y en funcionamiento.
 
 
4. “Mejoramiento Sistema de agua potable para caserío el Trapichito y
colonia Lomas de Azacualpilla, municipio de Palencia, Guatemala”
 
Convenio 30-2023 de fecha 1 de marzo de 2023. Contrato 010-2023 de fecha 29
de mayo de 2023, con un monto de Q3,769,000.00, suscrito entre Guadalupe
Alberto Reyes Aguilar, alcalde municipal y Edgar Antonio Oliva Morales,
propietario de la empresa mercantil CONSTRUCCIONES OLIVA, con un plazo
contractual de 3424 días calendario. Constancia de inscripción y precalificación
como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro General de
Adquisiciones del Estado -RGAE- del Ministerio de Finanzas Públicas, folio 95798
del libro de Inscripciones, registro 10327 del libro de Proveedores de fecha 12 de
abril de 2023, con la especialidad 4224 Sistema de captación, conducción y
distribución de agua. Número de Operación de Guatecompras -NOG- 19338910 y
Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- código 296135.
 
La verificación física a la obra se realizó el 6 de febrero de 2025, con
acompañamiento del arquitecto Melvin Estuardo Molina Sánchez, supervisor de
proyectos, colegiado No. 5188, quien indicó la ubicación y extensión de la obra.
 
Según el contrato y planos, la obra consiste en habilitar un pozo existente para
conducir el agua hacia un tanque existente y a un tanque nuevo, el cual, incluye
limpieza y equipamiento del pozo existente, instalación de tubería para una línea
de conducción de tubo PVC y HG de 4" hacia el tanque nuevo, instalación de
tubería para una línea de distribución con tubería PVC de diámetros variables,
construcción de cajas de protección para válvulas de aire y de limpieza, la
construcción de un muro ciclópeo para protección de la tubería, remozamiento del
tanque existente, la construcción de un muro perimetral de media altura con malla
galvanizada y la construcción de una caseta de bombeo con clorador al pozo
existente.
 
Los planos constructivos presentados por la Dirección Municipal de Planificación
de la Municipalidad de Palencia son los siguientes: 1. Planta topográfica general,
2. Planta topográfica y perfil de pozo a tanque existente 1 y pozo a tanque
existente 2, 3. Planta y perfil de pozo a tanque existente 1, 4. Planta general de
diseño y perfil de diseño de pozo a tanque existente 2, 5. Planta y perfil de pozo a
tanque existente 1, 6. Planta-perfil de línea de distribución ramal 1, 7. Planta-perfil
de línea de distribución ramal 2, 8. Planta-perfil de línea de distribución ramal 3, 9.
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Plantas + detalles de caseta, 10. Planta  de muro de circulación + detalles, 11.
Detalle de cajas, 12. Planta y detalles de tanque No. 1 y cajas de válvulas a
construir, 13. Planta y detalles de remozamiento en tanque existente No. 2,
firmados, timbrados y sellados por el ingeniero civil José Pablo Alvizures
Rodríguez No. 20535.
 
Especificaciones técnicas firmadas, timbradas y selladas por el ingeniero civil José
Pablo Alvizures Rodríguez No. 20535.
 
El programa de ejecución de la obra, el programa de inversión del anticipo, la
integración de los renglones contractuales y los precios unitarios presentados,
fueron firmados por el señor Edgar Antonio Oliva Morales, propietario de la
empresa mercantil “CONSTRUCCIONES OLIVA”.
 
Los renglones de trabajo según Contrato Administrativo 010-2023 de fecha 29 de
mayo de 2023 fueron modificados por la Orden de Cambio No. 1, Orden de trabajo
Suplementario No. 1 y Acuerdo de Trabajo Extra No. 1, aprobados según Acta No.
96-2023 de fecha 21 de noviembre de 2023, son los siguientes:
 

CUADRO No. 1
RENGLONES DE TRABAJO CONTRACTUALES Y SUS MODIFICACIONES

 
No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad
(según

contrato)

Precio
unitario

contratado

Q

Monto total
contratado

Q

Orden de
cambio y
orden de
trabajo

suplementario

Cantidad
modificada

Monto
modificado

Q.

 EJECUCIÓN AÑO 2023        

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES        

1.01 Replanteo topográfico 4145.00 ml 7.90 32,745.50 0.00 4,145.00 32,745.50

1.02 Limpieza y chapeo en área de tanque de
almacenamiento elevado existente y pozo
mecánico existente

355.00 m2 9.87 3,503.85 0.00 355.00 3,503.85

2.00 OBRAS Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS

       

2.01 Excavación para tubería de línea de
conducción y distribución (según
especificaciones)

1,978.00 m3 102.64 203,021.92 0.00 1,978.00 203,021.92

2.02 Relleno con material selecto más material de
excavación compactada por capas para
tubería de 
línea de conducción y distribución

1,758.00 m3 125.15 220,013.70 0.00 1,758.00 220,013.70

2.07 Construcción de Tanque de Distribución 80.00 m3 3,456.01 276,480.80 0.00 80.00 276,480.80

3.00 LINEA DE CONDUCCIÓN        

3.01 Suministro e instalación de tubería PVC x 250
PSI y HG de diámetro 4* x 250, para línea de
conducción en tramo de estación pozo a E-22
(tanque existente) y de pozo a E-18 (tanque
nuevo)

2,986.00 ml 221.69 661,966.34 -2,986.00 0.00 0.00

3.02 Suministro e instalación de válvulas de aire de
4" en línea de conducción + construcción de
caja de protección con tapadera de concreto

8.00 unidad 5,364.94 42,919.52 0.00 8.00 42,919.52
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reforzado

3.03 Suministro e instalación de válvulas de
limpieza de 4" en línea de conducción +
construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado

1.00 unidad 4,893.59 4,893.59 0.00 1.00 4,893.59

4.00 LINEA DE DISTRIBUCIÓN    0.00    

4.01 Suministro e instalación de tubería PVC en
ramal No. 1 de diámetro 3" x 250 PSI de
estación E-18 a E-23

526.00 ml 173.62 91,324.12 0.00 526.00 91,324.12

4.02 Suministro e instalación de tubería PVC x 250
PSI y HG de diámetro 2-1/2" en ramal No. 1
de estación E 23 a E-25.

194.00 ml 157.83 30,619.02 0.00 194.00 30,619.02

4.03 Suministro e Instalación de tubería PVC en
Ramal No. 2 de diámetro 1-1/2" x 160 PSI de
E-25 a E-29.

121.00 ml 104.37 12,628.77 0.00 121.00 12,628.77

4.04 Suministro e instalación de tubería PVC en
ramal No. 2 de diámetro 1" x 160 PSI de
estación E-29 a E-30. Ramal No. 3 de E-25 a
E-37.

739.00 ml 53.54 39,566.06 0.00 739.00 39,566.06

4.05 Suministro e instalación de tubería PVC en
ramal No. 2 de diámetro 3/4" x 250 PSI de
estación E-30 a E-31. Ramal No. 3 de E- 37 a
E-40

476.00 ml 39.35 18,730.60 0.00 476.00 18,730.60

4.06 Suministro e instalación de tubería PVC en
ramal No. 2 de diámetro 1/2" x 315 PSI de
estación E-31 a E-33, Ramal No. 3 de E-40 a
E-41

190.00 ml 36.06 6,851.40 0.00 190.00 6,851.40

4.07 Suministro e instalación de válvulas de aire
para tubería de 3" en línea de distribución +
construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado

1.00 unidad 5,438.58 5,438.58 0.00 1.00 5,438.58

4.08 Suministro e instalación de válvulas de aire
para ubería de 2-1/2" en line de distribución +
construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado

1.00 unidad 5,512.29 5,512.29 0.00 1.00 5,512.29

4.09 Suministro e instalación de válvulas de aire
para 
tubería de 1-1/2" en line de distribución *
construcción de caja de protección con
tapadera 
de concreto reforzado

1.00 unidad 4,909.29 4,909.29 0.00 1.00 4,909.29

4.10 Suministro e instalación de válvulas de aire
para tubería de 1" en línea de distribución +
construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado

1.00 unidad 4,872.29 4,872.29 0.00 1.00 4,872.29

4.11 Suministro e instalación de válvula de limpieza
de 
diámetro 3" en línea de distribución más
construcción de caja de protección con
tapadera 
de concreto reforzado.

1.00 unidad 5,998.59 5,998.59 0.00 1.00 5,998.59

4.12 Suministro e instalación de válvula de limpieza
de diámetro 1" en línea de distribución más
construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado.

2.00 unidad 4,423.59 8,847.18 0.00 2.00 8,847.18

4.13 Suministro e instalación de válvula de limpieza
de diámetro 3/4" en linea de distribución más
construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado.

1.00 unidad 4,334.58 4,334.58 0.00 1.00 4,334.58

4.14 Suministro e instalación de válvula de limpieza
de diámetro 1/2" en línea de distribución más
construcción de caja de protección con

2.00 unidad 4,294.59 8,589.18 0.00 2.00 8,589.18
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tapadera de concreto reforzado.

4.15 Suministro e instalación de válvula de
compuerta 
de diámetro 3" en línea de distribución más
construcción de caja de protección con
tapadera 
de concreto reforzado.

2.00 unidad 5,923.59 11,847.18 0.00 2.00 11,847.18

4.16 Suministro e instalación de válvula de
compuerta de diámetro 1 1/2" en línea de
distribución más construcción de caja de
protección con tapadera 
de concreto reforzado.

1.00 unidad 4,648.59 4,648.59 0.00 1.00 4,648.59

4.17 Suministro e instalación de válvula de
compuerta 
de diámetro 1" en línea de distribución más
construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado.

1.00 unidad 4,431.58 4,431.58 0.00 1.00 4,431.58

4.18 Suministro e instalación de válvula de
compuerta de diámetro 3/4" en línea de
distribución más construcción de caja de
protección con tapadera de concreto
reforzado.

2.00 unidad 4,330.59 8,661.18 0.00 2.00 8,661.18

4.19 Suministro e instalación de acometida
domiciliar 
(incluye llave de globo, contador, llave de
compuerta y llave de cheque, protegidas por
dos cajas de concreto prefabricado tal y como
se define en planos constructivos).

60.00 unidad 1,568.17 94,090.20 0.00 60.00 94,090.20

5.00 CASETA DE BOMBEO        

5.01 Construcción de cuarto de control de equipo
eléctrico para funcionamiento de pozo
mecánico

1.00 unidad 58,779.83 58,779.83 0.00 1.00 58,779.83

6.00 EQUIPAMIENTO        

6.01 Prueba de bombeo a pozo mecánico y
limpieza mecánica

1.00 unidad 100,591.68 100,591.68 0.00 1.00 100,591.68

6.02 Equipo sumergible para pozo mecánico 1.00 unidad 498,805.64 498,805.64 0.00 1.00 498,805.64

 TOTAL EJECUCIÓN AÑO 2023        

 EJECUCIÓN AÑO 2024        

2.00 OBRAS Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS

       

2.03 Suministro e instalación de sistema de
cloración + construcción de caja de protección
de mampostería reforzada y tapadera de
metal.

2.00 unidad 9,489.65 18,979.30 0.00 2.00 18,979.30

2.04 Construcción de muro perimetral + protección
de razon ribbon como protección de caseta y
pozo

15.50 ml 2,975.62 46,122.11 -15.50 0.00 0.00

2.05 Portón abatible de doble hoja metálico según 
diseño, de 2.00 m x 4.00 m + aplicación de
pintura 
anticorrosiva a dos manos.

1.00 unidad 15,572.22 15,572.22 -1.00 0.00 0.00

2.06 Extensión de línea eléctrica trifásica para
suministro eléctrico de pozo mecánico

260.00 ml 1,837.76 477,817.60 -260.00 0.00 0.00

2.08 Remozamiento de Tanque existente No. 1 61.00 m2 1,112.31 67,850.91 -61.00 0.00 0.00

2.09 Muro contención con concreto ciclópeo como
medidas de mitigación en protección a pozo
mecánico

49.00 m3 2,418.05 118,484.45 -29.00 20.00 48,361.00

2.10 Remozamiento de Tanque existente No. 2 492.00 m2 139.33 68,550.36 -492.00 0.00 0.00

6.00 EQUIPAMIENTO        

6.03 Equipo sumergible para Tanque No. 1 1.00 unidad 160,000.00 160,000.00 0.00 1.00 160,000.00

6.04 Equipo sumergible para Tanque No. 2 1.00 unidad 160,000.00 160,000.00 0.00 1.00 160,000.00
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6.05 Equipo sumergible para Tanque Circular
Existente

1.00 unidad 160,000.00 160,000.00 0.00 1.00 160,000.00

 TOTAL EJECUCIÓN AÑO 2024        

 TOTAL    3,769,000.00   2,360,997.01

Fuente: Contrato Administrativo No. 010-2023 y documentos de cambio No. 1.

 
CUADRO No. 2

RENGLONES DE ACUERDO DE TRABAJO EXTRA
No. Descripción Cantidad Unidad Precio

unitario Q
Monto total

Q

7 Suministro e instalación de tubería HG de 4" tipo
liviano 250 PSI con rosca, copia y accesorios de
instalación

1,742.00 ML 451.32 786,199.44

7.02 Suministro e instalación de tubería PVC de 4" 250 PSI 1,232.00 ML 238.33 293,622.56

7.03 Construcción tanque de almacenamiento de 60.00 m3
de concreto armado para rebombeo

1.00 Unidad 179,435.32 179,435.32

7.04 Construcción muro perimetral de mampostería y malla
metálica para protección de caseta y pozo

15.50 ML 2,555.14 39,604.67

7.05 Construcción caja distribuidora de caudales +
accesorios para distribución de ramales

1.00 Unidad 11,570.25 11,570.25

7.06 Instalación de postes autosoportados y extensión de
línea trifásica

200.00 m 359.00 71,800.00

7.07 Paso de río de pozo a línea de conducción 13.00 m 778.49 10,120.37

7.08 Resane e impermeabilización interna de tanque
circular existente

1.00 Unidad 7,350.00 7,350.00

7.09 Resane e impermeabilización interna de tanque
rectangular existente

1.00 Unidad 8,300.38 8,300.38

 TOTAL    1,408,002.99

Fuente: Documentos de cambio.

 
El valor original del contrato no fue modificado.
 
El valor original del contrato es de Q3,769,000.00, el cual al operar los
documentos de cambio no fue modificado.
 
Según la verificación física, la ubicación de la obra se encuentra en las
coordenadas geográficas siguientes: Latitud Norte 14°44'13.1" y Longitud Oeste
90°21'16.7".
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente son los siguientes:
 

CUADRO No. 3
RENGLONES DE TRABAJO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN

 
No. Descripción Cantidad

contratada
o

Unidad Precio
unitario   

Q

Cantidad
Verificada

Monto 
Total Q
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modificada
(según
aplique)

2.07 Construcción de Tanque de Distribución 80.00 m3 3,456.01 80.00 276,480.80

3.02 Suministro e instalación de válvulas de aire
de 4" en línea de conducción + construcción
de caja de protección con tapadera de
concreto reforzado

8.00 unidad 5,364.94 8.00 42,919.52

3.03 Suministro e instalación de válvulas de
limpieza de 4" en línea de conducción +
construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado

1.00 unidad 4,893.59 1.00 4,893.59

4.07 Suministro e instalación de válvulas de aire
para tubería de 3" en línea de distribución +
construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado

1.00 unidad 5,438.58 1.00 5,438.58

4.08 Suministro e instalación de válvulas de aire
para tubería de 2-1/2" en line de distribución
+ construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado

1.00 unidad 5,512.29 1.00 5,512.29

4.09 Suministro e instalación de válvulas de aire
para tubería de 1-1/2" en line de distribución
construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado

1.00 unidad 4,909.29 1.00 4,909.29

4.10 Suministro e instalación de válvulas de aire
para tubería de 1" en línea de distribución +
construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado

1.00 unidad 4,872.29 1.00 4,872.29

4.11 Suministro e instalación de válvula de
limpieza de 
diámetro 3" en línea de distribución más
construcción de caja de protección con
tapadera 
de concreto reforzado.

1.00 unidad 5,998.59 1.00 5,998.59

4.12 Suministro e instalación de válvula de
limpieza de diámetro 1" en línea de
distribución más construcción de caja de
protección con tapadera de concreto
reforzado.

2.00 unidad 4,423.59 2.00 8,847.18

4.13 Suministro e instalación de válvula de
limpieza de diámetro 3/4" en línea de
distribución más construcción de caja de
protección con tapadera de concreto
reforzado.

1.00 unidad 4,334.58 1.00 4,334.58

4.14 Suministro e instalación de válvula de
limpieza de diámetro 1/2" en línea de
distribución más construcción de caja de
protección con tapadera de concreto
reforzado.

2.00 unidad 4,294.59 2.00 8,589.18

4.15 Suministro e instalación de válvula de
compuerta 
de diámetro 3" en línea de distribución más
construcción de caja de protección con
tapadera 
de concreto reforzado.

2.00 unidad 5,923.59 2.00 11,847.18
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4.16 Suministro e instalación de válvula de
compuerta de diámetro 1 1/2" en línea de
distribución más construcción de caja de
protección con tapadera 
de concreto reforzado.

1.00 unidad 4,648.59 1.00 4,648.59

4.17 Suministro e instalación de válvula de
compuerta 
de diámetro 1" en línea de distribución más
construcción de caja de protección con
tapadera de concreto reforzado.

1.00 unidad 4,431.58 1.00 4,431.58

4.18 Suministro e instalación de válvula de
compuerta de diámetro 3/4" en línea de
distribución más construcción de caja de
protección con tapadera de concreto
reforzado.

2.00 unidad 4,330.59 2.00 8,661.18

4.19 Suministro e instalación de acometida
domiciliar 
(incluye llave de globo, contador, llave de
compuerta y llave de cheque, protegidas por
dos cajas de concreto prefabricado tal y
como se define en planos constructivos).

60.00 unidad 1,568.17 60.00 94,090.20

5.01 Construcción de cuarto de control de equipo
eléctrico para funcionamiento de pozo
mecánico

1.00 unidad 58,779.83 1.00 58,779.83

2.03 Suministro e instalación de sistema de
cloración + construcción de caja de
protección de mampostería reforzada y
tapadera de metal.

2.00 unidad 9,489.65 2.00 18,979.30

2.04 Construcción de muro perimetral +
protección de razon ribbon como protección
de caseta y pozo

15.50 ml 2,975.62 0.00 0.00

2.05 Portón abatible de doble hoja metálico según
diseño, de 2.00 m x 4.00 m + aplicación de
pintura anticorrosiva a dos manos.

1.00 unidad 15,572.22 0.00 0.00

2.06 Extensión de línea eléctrica trifásica para
suministro eléctrico de pozo mecánico

260.00 ml 1,837.76 0.00 0.00

2.08 Remozamiento de Tanque existente No. 1 61.00 m2 1,112.31 0.00 0.00

2.10 Remozamiento de Tanque existente No. 2 492.00 m2 139.33 0.00 0.00

7.03 Construcción tanque de almacenamiento de
60.00 m3 de concreto armado para
rebombeo

1.00 Unidad 179,435.32 1.00 179,435.32

7.04 Construcción muro perimetral de
mampostería y malla metálica para
protección de caseta y pozo

15.50 ML 2,555.14 15.50 39,604.67

7.05 Construcción caja distribuidora de caudales +
accesorios para distribución de ramales

1.00 Unidad 11,570.25 1.00 11,570.25

7.06 Instalación de postes autosoportados y
extensión de línea trifásica

200.00 m 359.00 200.00 71,800.00

 TOTAL     876,643.99

Fuente: Mediciones realizadas en la verificación física. 
 
Los renglones de trabajo verificados se ejecutaron de acuerdo a planos
constructivos, especificaciones técnicas, al contrato y sus modificaciones.
 

CUADRO No. 4
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RENGLONES DE TRABAJO NO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN
No. Descripción Cantidad

modificada
Unidad Monto Total Q

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES    

1.01 Replanteo topográfico 4145.00 ml 32,745.50

1.02 Limpieza y chapeo en área de tanque de almacenamiento
elevado existente y pozo mecánico existente

355.00 m2 3,503.85

2.00 OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS    

2.01 Excavación para tubería de línea de conducción y distribución
(según especificaciones)

1,978.00 m3 203,021.92

2.02 Relleno con material selecto más material de excavación
compactada por capas para tubería de 
línea de conducción y distribución

1,758.00 m3 220,013.70

3.01 Suministro e instalación de tubería PVC x 250 PSI y HG de
diámetro 4* x 250, para línea de conducción en tramo de
estación pozo a E-22 (tanque existente) y de pozo a E-18
(tanque nuevo)

0.00 ml 0.00

4.01 Suministro e instalación de tubería PVC en ramal No. 1 de
diámetro 3" x 250 PSI de estación E-18 a E-23

526.00 ml 91,324.12

4.02 Suministro e instalación de tubería PVC x 250 PSI y HG de
diámetro 2-1/2" en ramal No. 1 de estación E 23 a E-25.

194.00 ml 30,619.02

4.03 Suministro e Instalación de tubería PVC en Ramal No. 2 de
diámetro 1-1/2" x 160 PSI de E-25 a E-29.

121.00 ml 12,628.77

4.04 Suministro e instalación de tubería PVC en ramal No. 2 de
diámetro 1" x 160 PSI de estación E-29 a E-30. Ramal No. 3
de E-25 a E-37.

739.00 ml 39,566.06

4.05 Suministro e instalación de tubería PVC en ramal No. 2 de
diámetro 3/4" x 250 PSI de estación E-30 a E-31. Ramal No. 3
de E- 37 a E-40

476.00 ml 18,730.60

4.06 Suministro e instalación de tubería PVC en ramal No. 2 de
diámetro 1/2" x 315 PSI de estación E-31 a E-33, Ramal No. 3
de E-40 a E-41

190.00 ml 6,851.40

6.01 Prueba de bombeo a pozo mecánico y limpieza mecánica 1.00 unidad 100,591.68

6.02 Equipo sumergible para pozo mecánico 1.00 unidad 498,805.64

2.09 Muro contención con concreto ciclópeo como medidas de
mitigación en protección a pozo mecánico

20.00 m3 48,361.00

6.03 Equipo sumergible para Tanque No. 1 1.00 unidad 160,000.00

6.04 Equipo sumergible para Tanque No. 2 1.00 unidad 160,000.00

6.05 Equipo sumergible para Tanque Circular Existente 1.00 unidad 160,000.00

7.01 Suministro e instalación de tuberia HG de 4" tipo liviano 250
PSI con rosca, copia y accesorios de instalación

1,742.00 ML 786,199.44

7.02 Suministro e instalación de tubería PVC de 4" 250 PSI 1,232.00 ML 293,622.56

7.07 Paso de río de pozo a línea de conducción 13.00 m 10,120.37

7.08 Resane e impermeabilización interna de tanque circular
existente

1.00 Unidad 7,350.00

7.09 Resane e impermeabilización interna de tanque rectangular
existente

1.00 Unidad 8,300.38

 TOTAL   2,892,356.01

Fuente: Informes de supervisión emitidos y estimaciones aprobadas.

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de
supervisión emitidos y en las estimaciones pagadas.
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El plazo contractual fue de 424 días calendario, más una prórroga de 149 días,
aprobada mediante Acta No. 51-2024 de fecha 21 de junio de 2024; con fecha de
finalización el día 31 de diciembre de 2024.  Según Acta de Inicio No. 14-2023 de
fecha 7 de junio de 2023, los trabajos se iniciaron el día de su suscripción. El
contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 27 de diciembre de 2024,
por lo que sí cumplió con el plazo contractual.
 
Los informes de supervisión fueron elaborados por el arquitecto Melvin Estuardo
Molina Sánchez, supervisor de proyectos, colegiado No. 5188. El último informe
de supervisión de fecha 18 de noviembre de 2024, indica que la obra tiene un
avance físico de 75.5%.
 
Los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas mediante ensayo de la
resistencia a la compresión del concreto utilizado en las losas y muros del tanque
de rebombeo, emitidas por la empresa PROQUALITY Ingeniería y Calidad
Estructura, de fecha 11 de julio de 2024, con el aval del ingeniero civil Estuardo
Palencia, colegiado No. 4930; la que cumplen con lo requerido por las
especificaciones técnicas.
 
Los certificados de calidad de tubos galvanizados liviano roscada y cop 4 plg, de
fecha 5 de diciembre de 2023, emitidos por Fernando Paredes, Jefe de ventas de
la empresa Aliados Agroindustriales S. A., certificados de calidad del block  de 14
cm x 19 cm x 39 cm, de fecha 5 de diciembre de 2023, emitidos por Eduardo Oliva
de la empresa PRECON, certificados de calidad de tubos PVC de ½”, ¾”, 1”, 1 2/”,
2 ½”, 3” y 4” para agua potable de alta presión 315 y 250 PSI, de fecha 19 de
octubre de 2023, emitidos por Samuel Prado, Laboratorista de calidad de la
empresa DURMAN ESQUIVEL, certificados de calidad del hierro corrugado No. 3,
No. 4, No. 5 y No. 6 de grado 40 y 60, de fechas 9 de mayo de 2024, emitidos por
el Analista de calidad de la empresa Aceros de Guatemala. los cuales cumplen
con lo requerido en las especificaciones técnicas.
 
Resolución ambiental No. 00111-2023/DIGARN/DCA/GEHL/rdor de fecha 06 de
enero 2023, emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-.
 
Fianza de anticipo clase C-5 No. 934831 de fecha 31 de mayo 2023; fianza de
cumplimiento clase C-2 No. 934830 de fecha 31 de mayo 2023, con endoso de
fecha 17 de julio de 2024, con vigencia al 31 de diciembre de 2024, las que se
encontraron vigentes durante la ejecución de la obra.
 
Bitácora de obra No. 2023060015, autorizada por la Contraloría General de
Cuentas de fecha 6 de junio de 2023, la cual contienen el registro de la ejecución
de la obra.
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Última estimación de fecha 21 de noviembre de 2024, aprobada por el arquitecto
Melvin Estuardo Molina Sánchez, supervisor de proyectos municipales, según
Acta No. 95-2024 de fecha 19 de noviembre de 2024, tiene un avance físico del
75.57%, lo cual no se siguió el orden correcto para su aprobación, lo que generó el
hallazgo No 1 de Control Interno, titulado Deficiente Control Interno en
Seguimiento de Obras.
 
Informe pormenorizado de fecha 16 de enero de 2025, elaborado por el arquitecto
Melvin Estuardo Molina Sánchez, supervisor de proyectos municipales, colegiado
No. 5188. Fianza de conservación de obra clase C-3 No. 1039877 de fecha 27 de
diciembre de 2024 y fianza de saldos deudores clase C-5s No. 1039878 de fecha
27 de diciembre de 2024. Acta de Recepción No. 02-2025 de fecha 17 de febrero
de 2025, la Comisión de Recepción y Liquidación no ha efectuado Acta de
Liquidación, ya que se encuentra dentro del plazo permitido por la Ley.
 
Se verificó en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- y en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa legal.
 
Avance financiero según reporte de fecha 20 de marzo de 2025, emitido por José
René Cano Huertas, director de la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal -DAFIM- es del 54.59%.
 
El avance físico estimado por el coordinador gubernamental es del 100% del
contrato modificado. Al momento de la verificación física la obra se encontraba en
proceso de liquidación y finalizada pero no en funcionamiento.
 
 
 
5. “Compra de cemento para el proyecto: Mejoramiento calle (s) con
pavimento etapa 2, en el municipio de Palencia, Guatemala”
 
Contrato Administrativo No. 002-2024 de fecha 10 de julio de 2024, con un monto
de Q4,088,500.00, suscrito entre Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, alcalde
municipal y Nader Youssef Nasser Sanabria, administrador único y representante
legal de la empresa mercantil CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA,
con un plazo contractual de 12 meses. Constancia de inscripción y precalificación
como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro General de
Adquisiciones del Estado -RGAE- del Ministerio de Finanzas Públicas, folio 68688
del libro de Inscripciones, registro 11053 del libro de Proveedores de fecha 1 de
marzo de 2023, con la especialidad 4663 Venta de materiales de construcción,
artículos de ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de
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fontanería y calefacción. Número de Operación de Guatecompras -NOG-
22662707.
 
Contrato Administrativo No. 003-2024 de fecha 10 de julio de 2024, con un monto
de Q2,050,880.40, suscrito entre Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, alcalde
municipal y Nader Youssef Nasser Sanabria, administrador único y representante
legal de la empresa mercantil CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA,
con un plazo contractual de 12 meses. Constancia de inscripción y precalificación
como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro General de
Adquisiciones del Estado -RGAE- del Ministerio de Finanzas Públicas, folio 68688
del libro de Inscripciones, registro 11053 del libro de Proveedores de fecha 1 de
marzo de 2023, con la especialidad 4663 Venta de materiales de construcción,
artículos de ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de
fontanería y calefacción. Número de Operación de Guatecompras -NOG-
22662723.
 
La verificación física del suministro de materiales utilizados para diferentes tramos
de pavimentos se realizó del 3 al 6 de febrero de 2025, con acompañamiento, de
la Ingeniera civil María Imelda Arias Martínez, Subdirectora Municipal de
Planificación, colegiado No. 11214, quien indicó la ubicación de los lugares donde
se suministraron y utilizaron los materiales.
 
Según los contratos, las compras consisten en el suministro de cemento, piedrín
¾” y arena, para el mejoramiento, conservación y reparación de tramos de calles y
callejones de dimensiones variables en diferentes cantones, sectores, caseríos y
aldeas del municipio de Palencia, Guatemala.
 
Los planos constructivos presentados por la Dirección Municipal de Planificación
de la Municipalidad de Palencia son los siguientes: 1. Planta topográfica, 2. Planta
de diseño + detalles, 3. Planta topográfica + detalles de diseño + detalles, 4.
Planta topográfica + detalles de diseño + detalles, 5. Planta topográfica general, 6.
Planta de diseño + detalles, 7. Planta topográfica + planta de diseño + detalles, 8.
Planta topográfica + planta de diseño + detalles, 9. Planta topográfica + planta de
diseño + detalles, 10. Planta topográfica + planta de diseño + detalles, 11. Planta
topográfica + planta de diseño + detalles, 12. Planta topográfica, 13. Planta de
diseño + detalles, 14. Planta topográfica + planta de diseño + detalles, 15. Planta
topográfica + planta de diseño + detalles, 16. Planta topográfica + planta de diseño
+ detalles,, 17. Planta topográfica + planta de diseño + detalles, 18. Planta
topográfica + planta de diseño + detalles, 19. Planta topográfica + planta de diseño
+ detalles, 20. Planta topográfica + planta de diseño + detalles, 21. Planta
topográfica + planta de diseño + detalles, timbrados y sellados por el ingeniero
José Pablo Alvizures Rodríguez, colegiado No. 20535.
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Especificaciones de los materiales firmadas y selladas por el ingeniero civil José
Pablo Alvizures Rodríguez, colegiado No. 20535.
 
El programa de inversión del anticipo no fue presentado porque no hubo
requerimiento de anticipo, la integración de los renglones contractuales, fueron
firmados por el señor Nader Youssef Nasser Sanabria, administrador único y
representante legal de la empresa mertacntial CORPORACIÓN REDMAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA.
 
Los renglones de compra de materiales según Contrato Administrativo 002-2024
de fecha 10 de julio de 2024, y Contrato Administrativo 003-2024 de fecha 10 de
julio de 2024 no fueron modificados, son los siguientes:
 

CUADRO No. 1
RENGLONES DE COMPRA DE MATERIALES

No. Descripción Cantidad
contratada

Unidad
(según

contrato)

Precio
unitario

contratado

Q

Monto total
contratado

Q

Orden de
cambio y
orden de
trabajo

suplementario

Cantidad
modificada

Monto
modificado

Q.

1.00 Cemento Ultra Performance 48,100 saco 85.00 4,088,500.00 0.00 48,100 4,088,500.00

 TOTAL    4,088,500.00   4,088,500.00

Fuente: Contrato Administrativo No. 002-2024.

 
CUADRO No. 2

RENGLONES DE DE COMPRA DE MATERIALES
No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad
(según

contrato)

Precio
unitario

contratado

Q

Monto total
contratado

Q

Orden de
cambio y
orden de
trabajo

suplementario

Cantidad
modificada

Monto
modificado

Q.

1.00 Piedrín ¾” 4,332 m3 261.00 1,130,652.00 0.00 4,332 1,130,652,.00

2.00 Arena 4,452 m3 206.70 920,228.40 0.00 4,452 920,228.40

 TOTAL    2,050,880.40   2,050,880.40

Fuente: Contrato Administrativo No. 003-2024.

 
El valor original de los contratos no fue modificado.
 
Según la verificación física, la ubicación donde se suministraron los materiales se
encuentra en las coordenadas geográficas siguientes:
 

Ubicación  Latitud Norte Longitud Oeste

Tramo sector La Escuela en caserío Agua Caliente,
Aldea San Sur

Inicio de tramo 14°39'27.1" 90°16'36.9"

Final de tramo 14°39'24.0" 90°16'34.0"

Tramo calle de iglesia a escuela, aldea Los Anonos Inicio de tramo 14°40'12.7" 90°19'11.2"

Final de tramo 14°40'19.1" 90°19'06.2"
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Tramo sector los Alvizures, caserío La Laguna Inicio de tramo 14°40'43.6" 90°21'15.7"

Final de tramo 14°40'43.4" 90°21'22.1"

Tramo sector El Manzano, aldea Pie del Cerro Inicio de tramo 14°38'22.3"  90°21'09.2"

Final de tramo 14°38'16.5" 90°21'15.9"

Tramo iglesia el pito, caserío El Pito, aldea Pie del
Cerro

Inicio de tramo 14°37'50.3" 90°20'40.2"

Final de tramo 14°37'49.6" 90°20'37.0"

Tramo sector "pozo mecánico", caserío Las Pitas,
Aldea El Paraíso

Inicio de tramo 14°36'27.5" 90°22'14.0"

Final de tramo 14°36'21.2" 90°22'14.3"

Tramo calle continuación sector Nery Díaz, aldea
Los Tecomates

Inicio de tramo 14°37'43.5" 90°22'48.8"

Final de tramo 14°37'41.8" 90°22'50.8"

Tramo 3ra. avenida, Cantón Pueblo Nuevo Inicio de tramo 14°39'26.9" 90°22'04.5"

Final de tramo 14°39'26.5" 90°22'02.8"

Tramo sector cementerio nuevo, cantón Agua Tibia Inicio de tramo 14°40'22.4" 90°21'52.7"

Final de tramo 14°40'21.2" 90°21'57.3"

Calle sector don Aparicio, caserío La Laguna Inicio de tramo 14°40'44.5" 90°21'22.6"

Final de tramo 14°40'46.0" 90°21'24.4"

Fuente: Verificación física realizada a los tramos de pavimento.

 
CUADRO No. 3

RENGLONES DE TRABAJO NO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN
No. Descripción Cantidad

modificada
Unidad Monto total Q

1  Cemento Ultra Performance 48,100.00 m 4,088,500.00
2  Piedrín ¾” 4,332.00 m3 1,130,652,.00
3 Arena 4,452.00 m3 920,228.40
 TOTAL   6,139,380.4

Fuente: Informes de supervisión emitidos y estimaciones aprobadas.

 
Se verificó que estos renglones esté contenida en los informes de supervisión
emitidos, estimaciones pagadas, facturas de pago sobre entrega de materiales,
vales de salida de almacén o despacho y tarjetas de control de ingreso y egreso
de bodega o almacén.
 
El plazo contractual es de 12 meses, con fecha de finalización el día 17 de julio de
2025. Según Acta de Inicio de Suministro No. 02-2024 de fecha 17 de julio de
2024 para cemento y Acta de Inicio de Suministro No. 03-2024 de fecha 17 de julio
de 2024 para arena y piedrín ¾”, se inició el día de las suscripciones. El contratista
no ha notificado la finalización de entregas de los materiales, pues los contratos de
suministro de materiales se encuentran en el plazo contractual vigente.
 
El kardex de ingreso de materiales en obra y bodega municipal fueron aprobados
por el señor Marvin Adolfo Lemus Alvizures, encargado de bodega municipal. El
último control del cemento de fecha 15 de noviembre de 2024, indica que se ha
ingresado a bodega un acumulado de 21,000 sacos de cemento, la última ficha de
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control de la arena y piedrín de fecha 29 de noviembre de 2024, indica que se ha
ingresado a bodega un acumulado de 1,994 m3 de arena y 1,790 m3 de piedrín
¾”.
 
El kardex de egreso de materiales fueron aprobados por Marvin Adolfo Lemus
Alvizures, encargado de bodega municipal. El último control de egreso de fecha 12
de diciembre de 2024, indica que se ha dotado un acumulado de 21,000 sacos de
cemento, 1,994 m3 de arena y 1,790 m3 de piedrín ¾”.
 
Los vales de salida de almacén de los materiales fueron aprobados por Sergio
Rodríguez, auxiliar de almacén. El último vale de salida de cemento de fecha 6 de
noviembre de 2024, indica que se ha despachado 21,000 sacos de cemento y el
último vale de salida de arena y piedrín de fecha 15 de noviembre de 2024, indica
que se ha despachado 1,994 m3 de arena y 1,790 m3 de piedrín ¾”.
 
Los certificados de calidad de cemento de fecha 13 de mayo de 2024, emitido por
Otto Krispin, laboratorista de la empresa ISOCRETO S. A., certificado de calidad
del cemento por medio del ensayo de compresión de cubos de fecha 21 de febrero
de 2023, emitido por Otto Krispin, laboratorista de la empresa ISOCRETO S. A.,
certificado de calidad del cemento por medio del ensayo de Difracción de rayos X
de fecha 20 de mayo de 2024, emitido por el Jefe de laboratorio del Centro
Tecnológico de Cementos Progreso S. A., certificado de calidad del cemento por
medio del ensayo de Análisis químico mediante fluorescencia de rayos X, de fecha
5 de julio de 2024, emitido por el jefe de laboratorio del Centro Tecnológico de
Cementos Progreso S. A., certificado de calidad de los agregados de fecha 30 de
mayo de 2024, emitido por el Jefe de laboratorio del Centro Tecnológico de
Cementos Progreso S. A.; los cuales cumplen con lo requerido en las
especificaciones técnicas.
 
Resolución ambiental no aplica por ser compra de materiales de construcción.
 
No se otorgó anticipo para la compra de cemento; fianza de cumplimiento clase
FC-2 No. 194030 de fecha 10 de julio de 2024, las que se encontraron vigentes
durante el suministro de materiales.
 
No se otorgó anticipo para la compra de arena y piedrín; fianza de cumplimiento
clase FC-2 No. 194028 de fecha 10 de julio de 2024, las que se encontraron
vigentes durante el suministro de materiales.
 
Bitácora de obra No. 1530/07/2024, autorizada por la Contraloría General de
Cuentas de fecha 26/07/2024, la cual contiene el registro del suministro de
materiales los cuales fueron utilizados  para diferentes tramos de pavimentos.
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Última estimación aprobada de compra de cemento de fecha 09 de diciembre de
2024, aprobada por la licenciada Laura Guiselda Moreno Gómez, directora de
compras, según según Acta No. 102-2024 de fecha 10 de diciembre de 2024,
tiene un avance de compra del 43.66%.
 
Última estimación aprobada de compra de arena y piedrín ¾” de fecha 09 de
diciembre de 2024, aprobada por la licenciada Laura Guiselda Moreno Gómez,
directora de compras, según según Acta No. 102-2024 de fecha 10 de diciembre
de 2024, tiene un avance de compra de arena del 44.79% y avance de compra de
piedrín ¾” del 41.32%.
 
No se presentó Informe pormenorizado, Fianza de conservación de obra, fianza de
saldos deudores, Acta de Recepción y Acta de liquidación, por ser compra de
materiales y está dentro del tiempo contractual vigente.
 
Se verificó en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la normativa legal.
 
Avance financiero correspondiente a la compra de cemento, según reporte de
fecha 18 de diciembre de 2024, emitido por José René Cano Huertas, Director de
Administración Financiera Municipal, es del 43.65%.
 
Avance financiero correspondiente a la compra de arena y piedrín, según reporte
de fecha 18 de diciembre de 2024, emitido por José René Cano Huertas, Director
de Administración Financiera Municipal, es del 42.87%.
 
El avance de suministro de materiales estimado por el coordinador gubernamental
es del 50.51%. Al momento de la verificación física la obra y dotación de
materiales estaban en ejecución y los tramos finalizados ya se encuentran en
funcionamiento
 
Limitaciones al alcance
Durante la verificación física se determinó que las obras tienen renglones
contractuales con condiciones que únicamente pueden comprobarse durante su
ejecución, los que se encuentran detallados en los cuadros de renglones no
susceptibles de medición, por lo que se utilizó como referencia las
especificaciones técnicas, planos, bitácoras e informes de supervisión.
 
La certeza de la calidad del material utilizado, durante la ejecución de las obras, se
verificó únicamente por medio de los documentos técnicos que contienen los
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resultados de las pruebas de laboratorio y certificados de calidad. Además, en los
resultados de la medición se debe considerar el margen de precisión de los
instrumentos utilizados y la percepción del usuario.
 
La certeza de la cantidad de materiales adquiridos por compras por concepto de
materiales y suministros que se destinan para conservación y reparación de
bienes, se determinó que únicamente pueden comprobarse durante su distribución
y utilización, por lo que se verificó únicamente por medio de facturas emitidas,
control de ingreso y egreso de bodega o almacén y la confrontación física de las
ubicaciones geográficas donde se utilizaron.
 
8. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Fiscalizar las obras denominadas: 1) Mejoramiento Escuela primaria en aldea Los
Cubes, municipio de Palencia, Guatemala, 2) Ampliación Infraestructura
Tratamiento de desechos sólidos en caserío El Tabacal, cabecera municipal de
Palencia, Guatemala, 3) Mejoramiento Puesto de salud en cabecera municipal de
Palencia, Guatemala, 4) Mejoramiento Sistema de agua potable para caserío el
Trapichito y colonia Lomas de Azacualpilla, municipio de Palencia, Guatemala y 5)
Compra de cemento para el proyecto: Mejoramiento calle (s) con pavimento etapa
2, en el municipio de Palencia, Guatemala, ejecutadas por la Municipalidad de
Palencia, Departamento de Guatemala, según nombramiento No.
DAS-11-0053-2024 de fecha 05 de agosto de 2024.
 
Específicos
 

Verificar si los expedientes cuentan con los documentos técnicos
correspondientes, así como el cumplimiento de los mismos.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables vigentes.

Verificar la publicación de documentos y la actualización en los portales de
transparencia gubernamental correspondientes.

Verificar la ubicación de las obras y la ejecución de los renglones de trabajo.

Estimar el avance físico de las obras.

 
9. ACCIONES PREVENTIVAS
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Durante el desarrollo de la auditoría fue considerado el “Enfoque Preventivo” el
cual permite fortalecer el sistema de control interno de la entidad y también
prevenir que ocurran eventos que afecten los objetivos institucionales.
 
El enfoque preventivo está contemplado en las Normas Generales y Técnicas de
Control Interno Gubernamental, aprobadas mediante el Acuerdo Número
A-039-2023 del Contralor General de Cuentas; promueve la buena gobernanza
con el objeto de construir confianza en las instituciones públicas.
 
La metodología utilizada para la aplicación del enfoque preventivo fue realizada a
través de la emisión de oficios, dirigidos a funcionarios y empleados de la entidad,
en los cuales se incluyeron “Acciones Preventivas”, orientadas a corregir de
manera oportuna los aspectos observados durante el proceso de la ejecución de
la auditoría, los cuales se detallan a continuación:
 

No. No. De Oficio Fecha Norma de
Control
Interno

Relacionada

Acción Preventiva Estado
de la

Acción

1 DAS-11-0053-2024-SAP-01 24/10/2024 1 . 1 . 2
Estructura de
Control
Interno

Social izar
deficiencias en
fiscalización de
diferentes obras en
años anteriores
referente a
Deficiente Control
Interno.

Atendida

2 DAS-11-0053-2024-SAP-01 24/10/2024 1.1.4 Definir
procesos de
supervisión

Social izar
deficiencias en
fiscalización de
diferentes obras en
años anteriores
referente a
Deficiente Control
Interno.

Atendida

3 DAS-11-0053-2024-SAP-02 24/10/2024 4 . 2
Documentos
de respaldo

Social izar
deficiencias en
fiscalización de
diferentes obras en
años anteriores
referente a falta de
documentos de
respaldo para la
documentación de
los proyectos

Atendida

4 DAS-11-0053-2024-SAP-02 24/10/2024 4.3 Archivo Social izar
deficiencias en

Atendida
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fiscalización de
diferentes obras en
años anteriores
referente a
documentos de
respaldo.

5 DAS-11-0053-2024-SAP-03 24/10/2024 1 1 . 2
Normativa
interna

Social izar
deficiencias en
fiscalización de
obras en años
anteriores referente
a deficiente
planificación.

Atendida

6 DAS-11-0053-2024-SAP-04 07/03/2025 1.1.4 Definir
procesos de
supervisión

Se indica que los
procesos de
supervisión sean
oportunos y se
realicen los
informes de
supervisión donde
reflejen avances,
deta l les  y
pormenores del
p r o c e s o
constructivo de la
obra.

Atendida

Fuente: Matriz de Acciones Preventivas realizada por la Comisión de Control de Calidad.

 
Se formuló un total de cuatro (6) acciones preventivas, de las cuales los
responsables de la entidad atendieron.
 
10. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
 
Hallazgos relacionados con el control interno
 
Área Técnica
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiente control interno en Seguimiento de Obras
 
Condición
La Municipalidad de Palencia, Departamento de Guatemala, ejecutó las obras
siguientes:
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1. Mejoramiento Escuela Primaria en Aldea Los Cubes, Municipio de
Palencia, Guatemala.
Convenio No. 36-2023 de fecha 06 de marzo de 2023. Contrato Administrativo
Número 013-2023 de fecha 15 de junio de 2023, con un monto de Q2,499,000.00,
suscrito entre Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, alcalde municipal y Edgar Antonio
Oliva Morales, propietario de la empresa CONSTRUCCIONES OLIVA, con un
plazo contractual de 386 días calendario. Constancia emitida por el Registro
General de Adquisiciones del Estado -RGAE- del Ministerio de Finanzas Públicas,
folio 75798 del libro de Inscripciones, registro 10327 del libro de Proveedores de
fecha 12 de abril de 2023, con las especialidades 4101. Construcción de edificios,
4103. Mantenimiento y remodelación de edificios y 4330. Terminación y acabado
de edificios. Número de Operación de Guatecompras -NOG- 19314159 y Sistema
Nacional de Inversión Pública -SNIP- código 296147.
 
Al realizar la verificación de los documentos enviados por la municipalidad y la
información obtenida del portal Web del Sistema de Contrataciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, se determinó lo siguiente:
 
a) En la última estimación presentada, siendo esta la estimación número 3 de
fecha 24 de octubre de 2024, emitida por el Supervisor de Proyectos de la
municipalidad, se indica un avance físico acumulado de 75.48%, en los Informes
de supervisión del número 1 de fecha 04 de septiembre de 2023, al número 20 de
fecha 17 de junio de 2024, se reporta un avance físico acumulado de la obra de 
78.29%; así mismo, el informe de supervisión número 21 de fecha 03 de julio de
2024, hasta el número 24 de fecha 19 de agosto de 2024, se indica un avance
físico acumulado de 78.29% en los que se describe que no se realizaron trabajos
en éstos últimos períodos debido a que se trabaja en documentos de cambio
número 1. De lo anterior, la municipalidad no presentó ningún documento que
respalde una suspención temporal, lo que da lugar a un incumplimiento en el
programa de inversión y ejecución de la obra.
 
b) De conformidad al oficio sin número de fecha 19 de agosto de 2024, se
presentó la orden de cambio No. 1, orden de trabajo suplementario No. 1 y
acuerdo de trabajos extras No. 1, emitida por Edgar Antonio Oliva Morales,
propietario de la empresa CONSTRUCCIONES OLIVA, aprobado por el
Supervisor de Proyectos de la Municipalidad y por el Director Municipal de
Planificación, en la aprobación de los documentos de cambio suscrita en Acta
70-2024 de fecha 22 de agosto de 2024, en el punto NOVENO se indican
cantidades de trabajo y precios unitarios distintos a los documentos de cambio
aprobados.
 
2. Mejoramiento Puesto de Salud en Cabecera Municipal de Palencia,
Guatemala.
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Convenio No. 116-2023 de fecha 11 de julio de 2023. Contrato Administrativo
Número 15-2023 de fecha 14 de agosto de 2023, con un monto de Q897,800.00,
suscrito entre Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, alcalde municipal y Emil Arvelio
López Gramajo, propietario de la empresa Constructora Guatemala, con un plazo
contractual de 120 días calendario. Constancia emitida por el Registro General de
Adquisiciones del Estado -RGAE- del Ministerio de Finanzas Públicas, folio
67786 del libro de Inscripciones, registro 8678 del libro de Proveedores de fecha
02 de junio de 2023, con las especialidades 4101. Construcción de edificios, 4311.
Demoliciones, 4321 Instalaciones eléctricas, 4103. Mantenimiento y remodelación
de edificios, 4330. Terminación y acabado de edificios. Número de Operación de
Guatecompras -NOG- 19479131 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
código 216950.
 
Al realizar la verificación de los documentos enviados por la municipalidad y la
información obtenida del portal Web del Sistema de Contrataciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, se determinó que:
 
a) De conformidad al oficio sin número de fecha 15 de noviembre de 2023, se
presentó la orden de cambio No. 1, orden de trabajo suplementario No. 1 y
acuerdo de trabajos extras No. 1, emitida por Emil Arvelio López Gramajo,
propietario de la empresa CONSTRUCTORA GUATEMALA, aprobado por la
Supervisora de la Municipalidad y por la Directora Municipal de Planificación, en la
aprobación de los documentos de cambio suscrita en Acta 96-2023 de fecha 21 de
noviembre de 2023, en el punto DÉCIMO se suscriben cantidades de trabajo que
difieren con los documentos de cambio aprobado.
 
b) En el punto NOVENO , del Acta número 53-2024 de fecha 26 de junio de 2024,
se aprobó el pago de la estimación número 3, en la cual se indica un monto
distinto a los documentos de cambio aprobados.
 
3. Mejoramiento Sistema de Agua Potable para Caserío El Trapichito y
Colonia Lomas de Azacualpilla, Municipio de Palencia, Guatemala.
Convenio No. 30-2023 de fecha 01 de marzo de 2023. Contrato Administrativo
Número 010-2023 de fecha 29 de mayo de 2023, con un monto de Q3,769,000.00,
suscrito entre Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, alcalde municipal y Edgar Antonio
Oliva Morales, propietario de la empresa CONSTRUCCIONES OLIVA, con un
plazo contractual de 424 días calendario. Constancia emitida por el Registro
General de Adquisiciones del Estado -RGAE- del Ministerio de Finanzas Públicas,
folio 95798 del libro de Inscripciones, registro 10327 del libro de Proveedores de
fecha 12 de abril de 2023 con la especialidad 4224. Sistema de captación,
conducción y distribución de agua. Número de Operación de Guatecompras
-NOG- 19338910 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- código 296135.
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Al realizar la verificación de los documentos enviados por la municipalidad y la
información obtenida del portal Web del Sistema de Contrataciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, se determinó que:
 
a) En Acta número 96-2023, de fecha 21 de noviembre de 2023 para Aprobación
de Documentos de Cambio No. 1, según punto NOVENO, se hace referencia de
modificación a un número de contrato que no corresponde a la obra.
 
b) La Estimación de pago número 2 fue presentada por el Supervisor de Proyectos
de la Municipalidad con visto bueno del Director Municipal de Planificación el 21
de noviembre de 2024, la solicitud para aprobación de dicha estimación fue
emitida por el Director Municipal de Planificación según oficio
DMP-I-JPAR-gmlm-767-2024 el 18 de noviembre de 2024 y fue aprobada por el
Concejo Municipal según el Acta número 95-2024 el 19 de noviembre de 2024, por
lo que, se verificó que no se siguió el orden correcto para la aprobación de la
Estimación 2.
 
Criterio
Acuerdo No. A-039-2023 del Contralor General de Cuentas, aprueba las
Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental.
Norma 1. Normas de Aplicación General a la Administración de las Entidades
1.1.4 Definir Procesos de Supervisión, establece: “La máxima autoridad y
equipo de dirección de la entidad, deben establecer los distintos niveles de
supervisión como una herramienta gerencial, para el seguimiento y control de las
operaciones que permitan identificar riesgos, toma de decisiones para
gestionarlos, aumentar la eficiencia, eficacia y calidad de los procesos que
incluyan:
a) Responsabilidad de supervisión de la máxima autoridad, equipo de dirección y
servidores públicos, asimismo toda aquella persona según aplique a la entidad.
b) Identificar los tipos de supervisión en las operaciones de los procesos definidos
por la entidad.
c) Definir la periodicidad de las supervisiones de acuerdo con la naturaleza y
complejidad de las operaciones.
d) Como parte de los resultados de los procedimientos de supervisión se debe
identificar oportunidades de mejoras en las diferentes áreas o procesos, que le
permita a la entidad ser más eficiente y eficaz al cumplir con los objetivos.”
Norma No. 3 Normas Aplicables a la Actividades de Control, 3.1 Selección y
Desarrollo de Actividades de Control, establece: “La máxima autoridad, a través
de la unidad competente, de conformidad con la normativa que le sea aplicable,
debe seleccionar y desarrollar actividades de control eficientes y eficaces,
considerando lo siguiente:
a) Diseño Eficiente de Procedimientos, establece: La máxima autoridad, a
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través de la unidad competente, de conformidad con la normativa que le sea
aplicable, en materia de desarrollo de procedimientos de la entidad, promoverá el
diseño eficiencia y eficaz, implementación, seguimiento y actualización de los
procedimientos, observando y aplicando las normas vigentes de control interno
gubernamental.
Norma 11. Normas Aplicables a la Inversión Pública, 11.2 b) Obras en
proceso La máxima autoridad y la unidad competente de la entidad, deben velar
que la ejecución financiera sea acorde con el avance físico, tener control de la
reprogramación, planificación, ejecución, supervisión y seguimiento de las obras
en proceso
 
Causa
El Director Municipal de Planificación no verificó que el Supervisor de Proyectos
tuviera un control eficiente de la ejecución de la obra, de acuerdo al cronograma
de avance físico.
 
El Director Municipal de Planificación no comprobó que los documentos de cambio
aprobados por el Supervisor de Proyectos fueran los mismos que solicitó el
contratista.
 
El alcalde no verificó que el Secretario Municipal, consignara los datos correctos
en las Actas de aprobación de la estimación 2 y Actas de aprobación de
documentos de cambio ya que no corresponden a las obras.
 
El Director Municipal de Planificación no revisó la fecha consignada en el informe
de estimación número 2 del Supervisor de Proyectos referente a la obra número 3,
ya que no cumple con un orden cronológico.
 
Efecto
Riesgo de incurrir en atrasos innecesarios en la ejecución de la obra.
 
Realizar aprobaciòn de pagos por trabajos no documentados.
 
Realizar aprobaciòn de pagos por trabajos no ejecutados.
 
Falta de control en el seguimiento de la supervisión de las obras.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación
y éste a su vez al Supervisor de Proyectos para que la ejecución de las obras vaya
acorde al cronograna de avance físico.
 
El Alcalde Municipal y el Concejo Municipal previo a la aprobación de documentos
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de cambio y/o Estimaciones de pago de las obras, deben verificar que los
documentos aprobados sean los correctos.
 
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Secretario Municipal para que en
los documentos que emita consigne datos e información de forma correcta.
 
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación
para que la aprobación de las estimaciones se realice en orden correspondiente.
 
Comentario de los responsables
En oficio sin número y sin fecha, enviado a través del casillero electrónico, el
supervisor de proyectos de la municipalidad de Palencia, arquitecto Melvin
Estuardo Molina Sánchez, manifiesta lo siguiente:
 
"...a) Estimación 3: si bien es cierto que no se consignó en la estimación un
avance equivalente al informe de supervisión número 20, esto no afecta el curso
de la ejecución, ya que con base en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del
Estado y articulo 52 de su Reglamento, en el cual se establece de forma literal: “…
Cualquier diferencia que resulte a favor o en contra del contratista podrá ajustarse
en la próxima est imación o en la l iquidación. 
Se considera que el reportar menos avance para el trámite de pago no afecta el
curso de la ejecución de la obra y como se establece en la Ley y su Reglamento
esto se regulariza en la próxima estimación o en la Liquidación, por lo que se
considera que lo actuado está dentro del marco legal de la ejecución de la obra.
 
a) Suspensión: se consideró que la suspensión de la obra no procede derivado
a que los informes de supervisión no establecen que: “no se realizaron trabajos”,
sino que: “…no se realizaron trabajos significativos en la obra…”, y con base en
elartículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el
que establece que la suspensión de la obra deberá realizarse por caso fortuito,
por causa de fuerza mayor o por causas no imputables al contratista, sobre
esta base se analizó que no habían causas suficientes para la suspensión de la
obra, y en su lugar se consideró la prorroga contractual como se establece en el
mismo artículo, para poder dar cumplimiento a la ejecución de los
trabajos correspondientes. Por tal motivo se indica que no se incumplió en ningún
momento con la normativa vigente y que se siguieron procesos que la ley permite
para una ejecución adecuada de la obra.
 
b) Documentos de cambio 1: al realizar un análisis del punto NOVENO del acta
70-2024 se solicitó una nueva certificación reciente a la secretaría en el cual se
puede verificar que, si se consignaron correctamente todos los renglones de los
documentos de cambio 1, los cuales son exactamente igual a los entregados por
la empresa constructora."
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"...Respuesta:
a) Documentos de cambio 1: se hace la aclaración que la solicitud presentada por
la DMP ante el Concejo Municipal hace referencia al número de contrato correcto
del proyecto, como se establece en el oficio DMP-I-MIAM-drac-756-2023, el cual
se anexa al presente.

b) Estimación 2: Según documentos que obran en el expediente se hace la
aclaración que, 1. En nota dirigida al contratista de fecha 8 de noviembre de 2024
sin número de oficio, enviada por el supervisor municipal y recibida por el
contratista, se autorizó el seguimiento e impresión de documentos de estimación
número 2, 2. Seguidamente la empresa constructora presentó la estimación de
pago el 15 de noviembre del 2024 ante DMP, 3. La DMP presentó la estimación de
pago para su aprobación ante el Concejo Municipal según oficio
DMP-I-JPAR-gmlm-767-2024 de fecha 18 de noviembre del 2024, 4. El concejo
Municipal aprobó la estimación número 2 en punto DÉCIMO SEGUNDO del acta
95-2024 de fecha 19 de noviembre del 2024.
Por lo anterior se aclara que el proceso de aprobación de pago de estimación
numero 2 siguió un orden cronológico por lo que no se aprobó de forma adecuada,
los documentos mencionados se anexan al presente para su evaluación.

Con base en las respuestas entregadas se solicita respetuosamente se analicen
los argumentos y documentación de respaldo y desvanecer el posible hallazgo
hacia mi persona."
 
En oficio sin número y de fecha 29 de abril de 2025, enviado a través del casillero
electrónico, la supervisora de la municipalidad de Palencia, arquitecta Nataly
Gabriela Chinchilla Culajay, manifiesta lo siguiente:
 
"...Respuesta:
a) Documentos de cambio: Según oficio DMP-I-MIAM-drac-757-2023, de fecha 21
de noviembre del año 2023, presentado al Concejo Municipal, se entregaron
correctamente los cuadros para su aprobación, por lo cual se aclara que DMP
presentó adecuadamente los documentos, y que el error cometido en el acta de
aprobación de los documentos de cambio número 1 (en el cual no figuran todos
los renglones), no son responsabilidad de esta Dirección. Se adjunta la
documentación de respaldo de lo presentado al concejo Municipal.

b) Estimación 3: En el caso del monto descrito en el punto NOVENO del acta
53-2024 de fecha 26 de junio del año 2024, de la sesión pública ordinaria del
Concejo Municipal, en el que literalmente dice: “… CIENTO SETENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS
(Q.2,095,528.67) …”, se argumenta que según artículo 13 de Código de Notariado
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decreto 314, que en forma supletoria se utiliza para la redacción de actas,
establece que: “…En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades,
se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y
cifras, se estará a lo expresado en letras…”

Por lo anterior y con base en el código de notariado, se aclara qué: el monto
descrito en LETRAS en el punto NOVENO del acta 53-2024 prevalece ante lo
escrito en número entre paréntesis, siendo lo textual el monto correcto de la
Estimación número 3."
 
En oficio sin número y de fecha 30 de abril de 2025, enviado a través del casillero
electrónico, el director municipal  de planificación y secretario municipal de la
municipalidad de Palencia, licenciado Edgar René Cardona Pantaleón e ingeniero
José Plablo Alvizures Rodríguez, manifiestan lo siguiente:
 
"Respuesta:
a) Estimación 3: si bien es cierto que no se consignó en la estimación un avance
equivalente al informe de supervisión número 20, esto no afecta el curso de la
ejecución, ya que con base en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del
Estado y articulo 52 de su Reglamento, en el cual se establece de forma literal: “…
Cualquier diferencia que resulte a favor o en contra del contratista podrá ajustarse
en la próxima estimación o en la liquidación.

Se considera que el reportar menos avance para el tramite de pago no afecta el
curso de la ejecución de la obra y como se establece en la Ley y su Reglamento
esto se regulariza en la próxima estimación o en la Liquidación, por lo que se
considera que lo actuado esta dentro del marco legal de la ejecución de la obra.

a) Suspensión: se consideró que la suspensión de la obra no procede derivado a
que los informes de supervisión no establecen que: “no se realizaron trabajos”,
sino que: “…no se realizaron trabajos significativos en la obra…”, y con base en el
artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el que
establece que la suspensión de la obra deberá realizarse por caso fortuito, por
causa de fuerza mayor o por causas no imputables al contratista, sobre esta base
se analizó que no habían causas suficientes para la suspensión de la obra, y en su
lugar se considero la prorroga contractual como se establece en el mismo artículo,
para poder dar cumplimiento a la ejecución de los trabajos correspondientes.

Por tal motivo se indica que no se incumplió en ningún momento con la
normativa vigente y que se siguieron procesos que la ley permite para una
ejecución adecuada de la obra.

b) Documentos de cambio 1: al realizar un análisis del punto NOVENO del
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acta 70-2024 se solicitó una nueva certificación reciente a la secretaría en el cual
se puede verificar que, si se consignaron correctamente todos los renglones de
los documentos de cambio 1, los cuales son exactamente igual a los entregados
por la empresa constructora.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el arquitecto Melvin Estuardo Molina Sánchez,
supervisor de proyectos, debido a que en la obra No. 1, la aprobación de prorroga
contractual que se describe en el argumento corresponde a la fecha 06 de agosto
de 2024, fecha posterior al período donde no hubo avance físico según el cuadro
de resumen de avance de los informes de supervisión correspondientes por lo que
el argumento presentado no desvanece el hallazgo.
 
Se desvanece el hallazgo para la arquitecta Nataly Gabriela Chinchilla Culajay,
supervisora, en virtud a que los documentos de respaldo y argumentos
presentados y analizados  sustentan la deficiencia.
 
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero José Pablo Alvizures Rodríguez, director
municipal de planificación, en virtud que las cantidades de trabajo y precios
unitarios del Acuerdo de Trabajo Extra No. 1, consignados y aprobados por la
autoridad administrativa superior en el Acta No 70-2024 de fecha 22 de agosto de
2024, son distintos a los propuestos por el contratista, autorizado por el supervisor
de proyectos, y director municipal de planificación, sin que se presentara el
documento correcto solicitado por el equipo de auditoría en Oficio No.
010-DAS-11-2024/epx de fecha 16 de diciembre de 2024.
 
Se confirma el hallazgo para el licenciado Edgar René Cardona Pantaleón,
secretario municipal, en virtud que la cantidad de renglones de trabajo 
decrementados en al Orden de Cambio No. 1, consignada en el Acta No. 96-2023
de fecha 21 de noviembre de 2023 y aprobada por la autoridad administrativa
superior, es distinta a la cantidad propuesta por el contratista, autorizado por la
Supervisora y solicitado por la Directora Municipal de Planificación sin que se
presentara el documento corregido y los argumentos presentados no justifican la
deficiencia.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUPERVISOR DE PROYECTOS MELVIN ESTUARDO MOLINA SANCHEZ 2,125.00
SECRETARIO MUNICIPAL EDGAR RENE CARDONA PANTALEON 2,500.00
DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION JOSÉ PABLO ALVIZURES RODRÍGUEZ 3,375.00



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                            
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
                                            

Total Q. 8,000.00

Carta a la entidad

Se notificó a la autoridad superior la Carta a la entidad No. Ref.
001-DAS-11-0053-2024 de fecha 28 de abril de 2024, indicando al señor Alcalde
Municipal de Palencia, Guatemala Guadalupe Alberto Reyes Aguilar girar
instrucciones al Director Municipal de Planificación para que las prorrogas
solicitadas por los contratistas cumplan con las justificaciones indicadas en la Ley,
la ejecución de las obras cumplan con las fechas y plazos establecidos, así
mismo, previo a la aprobación de estimaciones de pago se solicite la opinión del
supervisor asignado y que el planificador verifique que las unidades de medida
utilizados en la integración de costos sean congruentes con los renglones.
 
Se indicó que la responsabilidad recaen en el Alcalde Municipal, Director Municipal
de Planificación y Supervisor de proyectos de la municipalidad.
 
11. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
 
En el archivo de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental, no
se encontró recomendaciones a las que se les pueda dar seguimiento según lo
estipula el artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo No. 96-2019.
 
12. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 GUADALUPE ALBERTO REYES AGUILAR ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2024 - 15/01/2024
2 RAMIRO TERCERO AQUINO CONSEJAL I 01/01/2024 - 15/01/2024
3 MARIA CRISTINA MIJANGOS JOLON DE VALIENTE CONSEJAL II 01/01/2024 - 15/01/2024
4 NERY GUILLERMO SANUNCINI GARRIDO CONSEJAL III 01/01/2024 - 15/01/2024
5 JOSE OVIDIO ITZEP MONTENEGRO CONSEJAL II 01/01/2024 - 15/01/2024
6 MANUEL DE JESUS FRANCO ESCOBAR CONSEJAL V 01/01/2024 - 15/01/2024
7 EMETERIO RODAS AGUILAR SINDICO I 01/01/2024 - 15/01/2024
8 ELIO MAIN CARRERA ALVIZURES SINDICO II 01/01/2024 - 15/01/2024
9 GUADALUPE ALBERTO REYES AGUILAR ALCALDE MUNICIPAL 15/01/2024 - 31/12/2024
10 RAMIRO TERCERO AQUINO CONSEJAL I 15/01/2024 - 31/12/2024
11 JOSE OVIDIO ITZEP MONTENEGRO CONSEJAL II 15/01/2024 - 31/12/2024
12 NERY GUILLERMO SANUNCINI GARRIDO CONSEJAL III 15/01/2024 - 31/12/2024
13 JOSE ARTURO LEMUS ALVIZURES CONSEJAL IV 15/01/2024 - 31/12/2024
14 CARLOS RODOLFO HERRERA LORENZANA CONSEJAL V 15/01/2024 - 31/12/2024
15 JUAN DE JESUS OSORIO GÓMEZ CONSEJAL VI 15/01/2024 - 31/12/2024
16 EMETERIO RODAS AGUILAR SINDICO MUNICIPAL I 15/01/2024 - 31/12/2024
17 OSWALDO PÉREZ GUEVARA SINDICO MUNICIPAL II 15/01/2024 - 31/12/2024

 


