



# Municipalidad de Palencia

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

Centro Cívico 0-93, Palencia

Guatemala, C.A.

### INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL CONTRATO
1	Construcción Infraestructura Tratamiento De Desechos Solidos Caserío El Tabacal, Cabecera Municipal De Palencia	Cabecera Municipal.	Q 2,300,000.00	CODEDE	180 días +180 días.	3,418	-Constructora Ramos	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo 012-2018, de ejecución de obra.
2	Ampliación escuela primaria en caserío el rodeo, aldea sanguayabá, municipio de Palencia	Aldea Sanguayaba	Q 2,435,500.00	CODEDE	150 días + 150 días.	179	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A -DIRYA-	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 009-2019, de ejecución de obra.
3	Ampliación escuela primaria en aldea la concepción, municipio de Palencia	Aldea la Concepción	Q 1,598,800.00	CODEDE	180 días + 180 días.	179	-CONSTRUCTORA ELMER JOSE CRUZ AMBROSIO -	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 011-2019, de ejecución de obra.
4	Ampliación sistema de Alcantarillado Sanitario en aldea Los Mixcos, Municipio de Palencia	Aldea Los Mixcos	Q 1,300,000.00	CODEDE	180 días	415	CONSTRUCTORA BERALVA	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 008-2019, de ejecución de obra.
5	Construcción Instituto Diversificado en Cabecera Municipal	Cabecera Municipal.	Q 3,000,000.00	CODEDE	11 MESES	480	CONSTRUCTORA DIPCONSA-	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 013-2019, de ejecución de obra.
6	Ampliación Sistema de Alcantarillado sanitario sector los Sauces, Cantón Rincón de La Piedra, Municipio de Palencia.	Cantón Rincon de la Piedra	Q 2,375,717.80	CODEDE	180 días	695	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A -DIRYA-	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 019-2019, de ejecución de obra.
7	Ampliación Sistema de Agua Potable en Caserío Barro Colorado, Aldea Plan Grande Municipio de Palencia	Aldea Plan Grande	Q 1,100,000.00	CODEDE	150 días	1078	Ferrcons Balcarcel	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 020-2019, de ejecución de obra.
8	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Marillanos, Municipio de Palencia	Aldea Marillanos	Q 1,999,800.00	CODEDE	120 días	1250	CONTRUSA	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 017-2019, de ejecución de obra.