



PROYECTOS EN EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
Cantón Pueblo Nuevo 0-93 Palencia
Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN O EJECUTADA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
1	Construcción Instituto Tecnológico Anexo al Instituto Diversificado en la Cabecera Municipal de Palencia, Guatemala	En proceso de Ejecución	Cabecera Municipal	Q. 32,955,000.00	CODEDE	2,312 Días	480	Diseño E Ingeniería De Riego y Agua S.A -DIRYA-	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 013-2021 de Ejecución de Obra
2	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en Colonia San Mauricio, Aldea Azacualpilla, Municipio de Palencia, Guatemala	En proceso de Recepción	Aldea Azacualpilla	Q11,499,050.00	CODEDE	900 Días	1,072	SERPLACO	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 012-2023 de Ejecución de Obra
3	"Ampliación Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos en Caserio El Tabacal, Cabecera Municipal de Palencia, Guatemala"	En proceso de Ejecución	Cabecera Municipal	Q. 24,992,415.84	CODEDE	1,644 días	64,273	PROYECTOS Y SERVICIOS DE ORIENTE, S.A.	Natally Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 014-2023 de Ejecución de Obra
4	"Ampliación sistema de agua potable en Aldea Azacualpilla, Municipio de Palencia, Guatemala"	En proceso de Ejecución	Aldea Azacualpilla	Q. 7,920,000.00	CODEDE	425 días	1,232	Diseño E Ingeniería De Riego y Agua S.A -DIRYA-	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 005-2024 de Ejecución de Obra
5	"Construcción Muelle en Laguna Montja Blanca, Caserio La Laguna, Cabecera Municipal de Palencia, Guatemala"	En proceso de Recepción	Cabecera Municipal	Q. 490,200.00	CODEDE	90 días	11,438	Constructora Guatemala	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 004-2024 de Ejecución de Obra
6	"Ampliación Sistema de agua Potable en Aldea El Manzante, Municipio de Palencia, Guatemala"	En proceso de Recepción	Aldea El Manzante	Q. 1,596,000.00	CODEDE	120 días	1,568	Constructora y Eléctricos M Y Walfrud	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 008-2024 de Ejecución de Obra
7	"Mejoramiento camino rural hacia aldea Pie del Cerro, sector Las Montañas, municipio de Palencia, Guatemala"	En proceso de Ejecución	Aldea Pie del Cerro	Q. 6,999,339.00	CODEDE	90 días	1,012	Transportes Henry Morales	Natally Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 001-2025 de ejecución de obra
8	"Mejoramiento camino rural en caserio Vado Hondo, aldea Plan Grande, municipio de Palencia, Guatemala"	En proceso de ejecución	Aldea Plan Grande	Q. 1,492,000.00	CODEDE	180 días	8,195	Arquitectura e Ingeniería total	Natally Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato administrativo Número 002-2025 de ejecución de obra
9	"Mejoramiento en escuela Preprimaria en aldea Mariñanos, municipio de Palencia, Guatemala"	En proceso de Ejecución	Aldea Mariñanos	Q. 2,771,200.00	CODEDE	360 días	46	Arquitectura e Ingeniería total	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 003-2025 de ejecución de obra