



**PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**MUNICIPALIDAD DE PALENCIA**  
 Centro Civico 0-90, Palencia  
 Guatemala, C.A.

**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSALBE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL CONTRATO
1	Construcción escuela primaria Caserío el Canutillo, aldea Sanguayabá, Municipio de Palencia	Caserío Canutillo, aldea Sanguayabá	Q. 581,981.00	CODEDE	4 meses +1 año, 4 meses y 47 días de ampliación	120	CONSTRU-SERVICIOS	Angel Antonio Arias Nájera	Contrato administrativo 08-2013, de ejecución de obra
2	Ampliacion sistema de agua potable de Caserío Nance Dulce, Aldea Azacualpilla, Municipio de Palencia.	Caserío Nance Dulce	Q. 850,000.00	CODEDE	10 meses+ dos años y 8 meses de ampliación	390	CONSTRUCTORA ARCHILA	Saúl Eduardo Girón Chew	Contrato administrativo 05-2015, de ejecución de obra
3	Construcción sistema de Agua Potable en Colonia el Buen Pastor, Aldea la Cebadilla, Municipio de Palencia	Colonia El Buen Pastor	Q. 2,037,817.64	CODEDE	4 meses+ 6 meses de ampliación	738	CONSTRUCTORA G & G	Angel Antonio Arias Nájera	Contrato administrativo 16-2015, de ejecución de obra
4	Mejoramiento calle mercado municipal, Cantón Pueblo Nuevo, Cabecera Municipal, Palencia.	Pueblo Nuevo	Q. 1,600,000.00	CODEDE	5 meses + 180 días	10,973	ELMER JOSÉ CRUZ AMBROSIO	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato administrativo de 017-2016, de ejecución de obra
5	Construccion puesto de salud en Aldea Pie Del Cerro, Municipio de Palencia.	Aldea Pie del Cerro	Q. 889,509.92	CODEDE	150 días + 150 días de ampliación.	772	COSSINSA	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	contrato administrativo 005-2017, de ejecución de obra
6	Construccion sistema de tratamiento de Agua Potable En Aldea Sanguayaba, Municipio de Palencia.	Aldea Sanguayaba	Q. 891,105.13	CODEDE	180 días + 180 días de ampliación.	2337	CONSTRUCTORA HERRERA	Ludwin Leonel Milián Estrada	Contrato Administrativo 006-2017, de ejecución de obra
7	Mejoramiento Escuela Primaria en Caserío Nombre de Dios, Aldea El Manantial, Municipio de Palencia.	Caserío Nombre de Dios	Q. 495,219.71	CODEDE	120 días + 60 días de ampliación.	140	CONSTRUCTORA HERRERA	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 007-2017, de ejecución de obra.
8	Ampliacion Escuela Primaria Tipo Federación, Cabecera Municipal De Palencia.	Cabecera Municipal	Q. 449,936.03	CODEDE	120 días + 150 días de ampliación.	140	CONCASA, S.A	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administración 008-2017, de ejecución de obra.



**PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**MUNICIPALIDAD DE PALENCIA**  
 Centro Civico 0-90, Palencia  
 Guatemala, C.A.

**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSALBE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL CONTRATO
9	Construcción sistema de agua potable Con Perforación De Pozo Canton Pueblo Nuevo, Municipio de Palencia.	Cantón Pueblo Nuevo	Q. 1995,600.00	CODEDE	120 días + 120 días de ampliación.	3500	Diseño e Ingeniería de Riego y Agua -DIRYA-	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 009-2017, de ejecución de obra.
10	Construcción sistema de Alcantarillado Sanitario En aldea Sansur, Municipio de Palencia.	Aldea Sansur	Q. 2,168,672.43	CODEDE	240 días + 180 días de ampliación.	1139	MULTISERVICIOS C.V.	Ludwin Leonel Milián Estrada	Contrato Administrativo 010-2017, de ejecución de obra.
11	Construcción sistema de Agua Potable en Aldea Plan Grande, Municipio de Palencia.	Aldea Plan Grande	Q2,257,500,00	CODEDE	180 días+ 180 días de ampliación.	712	ABEJA OBRRA CONSTRUCTORES	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo No. 014-2017, de ejecución de obra.
12	Construcción sistema de Alcantarillado Sanitario Aldea Sanguayabá Municipio de Palencia.	Aldea Sanguayaba	Q3,498,069,05	CODEDE	240 días + 240 días de ampliación.	2337	CONSTRUCTORA ARCHILA	Ludwin Leonel Milián Estrada	Contrato Administrativo 12-2017, de ejecución de obra.
13	Construcción sistema de Agua Potable en Aldea el Manantial, Municipio de Palencia	Aldea el Manantial	Q1,596,800,00	CODEDE	120 días +120 días de ampliación.	642	Diseño e Ingeniería de Riego y Agua -DIRYA-	Ludwin Leonel Milián Estrada	Contrato Administrativo 013-2017, de ejecución de obra.
14	Construcción sistema de Alcantarillado sanitario Aldea los Tecomates, Municipio de Palencia	Aldea Los Tecomates	Q2,099,444,32	CODEDE	180 días + 180 días de ampliación.	1139	MULTISERVICIOS C.V.	Ludwin Leonel Milián Estrada	Contrato Administrativo 11-2017, de ejecución de obra.
15	Construcción escuela primaria en caserío la laguna, cabecera municipal.	Caserío la laguna, cabecera municipal.	Q. 1,000,500.00	CODEDE	150 días + 150 días de ampliación.	140	COSSINSA	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 16-2017, de ejecución de obra.
16	Construcción Escuela Primaria En Aldea Buena Vista, Municipio de Palencia.	Aldea Buena Vista	Q160,766.28	CODEDE	60 días + 60 días de ampliación	135	Ferrcons Balcarcel	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 17-2017, de ejecución de obra.
17	Construcción Escuela Pimaria En Cantón Pueblo Nuevo, cabecera Municipal, Municipalidad de Palencia.	Cabecera Municipal.	Q1,499,372.80	CODEDE	150 días + 150 días de ampliación.	140	COSSINSA	Ludwin Leonel Milián Estrada	Contrato Administrativo 18-2017, de ejecución de obra.