



**PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**MUNICIPALIDAD DE PALENCIA**  
 Cantón Pueblo Buevo 0-93 Palencia  
 Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021										
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN O EJECUTADA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL CONTRATO
1	Construcción Instituto Diversificado en Cabecera Municipal	En Ejecución	Cabecera Municipal.	Q 3,000,000.00	CODEDE	11 MESES	480	CONSTRUCTORA DIPCONSA-	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 013-2019, de ejecución de obra.
2	Construcción Circuito Ecoturístico En La Laguna Monja Blanca, Cabecera Municipal De Palencia	En Ejecución	Cabecera Municipal.	Q 875,000.00	FONPETROL	4 meses	225	J.L Diseños y Construcción	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 003-2020, de ejecución de obra.
3	Ampliación Sistema De Alcantarillado Sanitario En Cantón Ojo De Agua, Cabecera Municipal	En Ejecución	Cantón Ojo de Agua	Q 1,195,000.00	CODEDE	5 meses	695	Trasportes Henry Morales	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 011-2020, de ejecución de obra.
4	Ampliación Sistema De Tratamiento Aguas Residuales En Sector Los Sauces, Cantón Rincón De La Piedra, Municipio De Palencia	En Ejecución	Cantón Rincón de la Piedra	Q 849,000.00	CODEDE	180 días	370	Arquitectura e Ingeniería Total	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 008-2020, de ejecución de obra.
5	Mejoramiento Calle Principal En Aldea Los Tecomates, Municipio De Palencia	En Ejecución	Aldea Tecomates	Q 1,925,000.00	CODEDE	6 meses	2,697	Serplaco	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 012-2020, de ejecución de obra.
6	Ampliación Sistema De Agua Potable En Caserío El Bejucalito, Aldea Plan Grande, Municipio De Palencia	En Ejecución	Aldea Plan Grande	Q 993,773.15	CODEDE	4 meses	505	Trasportes Henry Morales	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 014-2020, de ejecución de obra.
7	Mejoramiento Edificio Alcaldía Municipal De Palencia	Ejecutado al 100% en proceso de Recepción.	Cabecera Municipal.	Q 849,398.70	MUNICIPAL	90 días	70,973	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES TECNICOS CENTRO AMERICANOS S.A	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 018-2020, de ejecución de obra.