



PROYECTOS EN EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
 Cantón Pueblo Nuevo 0-93 Palencia
 Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022										
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN O EJECUTADA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
1	Mejoramiento Sistema De Agua Potable Con Pozo De Rio El Viejo Hacia Cantón Pueblo Nuevo, Cabecera Municipal De Palencia Guatemala	En Ejecución	Cantón Pueblo Nuevo	Q. 3,498,019.65	CODEDE	240 Dias + 90 Dias	12,500	Trasportes Henry Morales	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 004-2021, de ejecución de obra.
2	Mejoramiento Sistema De Agua Potable En Sector El Calahuar, Cabecera Municipal De Palencia Guatemala	En Ejecución	Cabecera Municipal.	Q. 4,990,000.00	CODEDE	365 Dias	2,400	Constructora el Desvio	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 005-2021, de ejecución de obra.
3	Construcción Sistema de Agua Potable Con Perforación De Pozo En Sector El Nivel, Caserío Las Lajas, Aldea Lo De Silva, Municipio de Palencia, Guatemala	En Ejecución	Caserío las Lajas, Aldea Lo De Silva	Q. 6,030,000.00	CODEDE	365 Dias	2,500	Hidropozos, S.A	Nathaly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 006-2021 de Ejecución de Obra
4	Mejoramiento Sistema de agua Potable Con Perforación De Pozo En Canton Ojo de Agua, Cabecera Municipal de Palencia, Guatemala	En Ejecución	Cantón Ojo de Agua	Q. 3,600,000.00	CODEDE	240 Dias +120 Dias	5,000	Diseño E Ingeniería De Riego y Agua S.A -DIRYA-	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 011-2021 de Ejecución de Obra
5	Mejoramiento Calle en 3ra. Calle Cantón Pueblo Nuevo, Cabecera Municipal de Palencia, Guatemala	En proceso de Recepción	Cantón Pueblo Nuevo	Q. 900,000.00	CODEDE	180 Dias	12,727	Diseño Planificación Construcción y Asesoría DIPCONSA-	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 008-2021 de Ejecución de Obra
6	Ampliación Escuela Primaria En Aldea Plan Grande, Municipio de Palencia Guatemala	En proceso de Recepción	Aldea Plan Grande	Q. 1,600,000.00	CODEDE	180 Dias	282	Arquitectura e Ingeniería Total	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 013-2021 de Ejecución de Obra
7	Ampliación Escuela Primaria En cantón Rincón de la Piedra, Cabecera Municipal de Palencia, Guatemala	En Ejecución	Cantón Rincón de la Piedra	Q. 2,000,000.00	CODEDE	300 Dias	290	Arquitectura e Ingeniería Total	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 014-2021 de Ejecución de Obra
8	Ampliación Escuela Primaria En Caserío Las Vertientes, Aldea Plan Grande, Municipio de Palencia, Guatemala	En Ejecución	Caserío Las Vertientes, Aldea Pin Grande	Q. 1,600,000.00	CODEDE	240 Dias	592	Asesoría & Construcción INTEGRAL	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 012-2021 de Ejecución de Obra
9	Ampliación Instituto Básico Por Cooperativa En Cabecera Municipal de Palencia, Guatemala	En Ejecución	Cabecera Municipal.	Q. 1,000,000.00	CODEDE	480 Dias	390	Servicios de Planificación y Construcción SERPLACO	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 015-2021 de Ejecución de Obra
10	Mejoramiento Sistema De Agua Potable En Aldea Marillanos, Municipio De Palencia	En Ejecución	Aldea Marillanos	Q. 1,827,665.00	CODEDE	180 Dias	863	Diseño E Ingeniería De Riego y Agua S.A -DIRYA-	Nathaly Chinchilla	Contrato Administrativo Número 020-2021 de Ejecución de Obra
11	Mejoramiento Calle En Caserío Joya Verde, Sector 2, Tramo Los Rodríguez, Aldea Los Cubes, Municipio De Palencia, Guatemala	En Ejecución	Sector 2 Aldea Los cubes	Q. 899,000.00	CODEDE	90 Dias	1,346	Servicios de Planificación y Construcción SERPLACO	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 022-2021 de Ejecución de Obra