



Municipalidad de Palencia

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
 Centro Cívico 0-93, Palencia
 Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019									
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL CONTRATO
1	Construcción sistema de Agua Potable en Aldea Plan Grande, Municipio de Palencia.	Aldea Plan Grande	Q2,257,500.00	CODEDE	180 días	712	ABEJA OBRRA CONSTRUCTORES	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo No. 014-2017, de ejecución de obra.
2	Mejoramiento Sistema De Agua Potable En Cantón Agua Tibia, Cabecera Municipal De Palencia.	Cabecera Municipal.	Q 1,640,000.00	CODEDE	150 días + 150 días.	4,864	Diseño e Ingeniería de Riego y Agua -DIRYA-	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 006-2018, de ejecución de obra.
3	Mejoramiento Sistema De Agua Potable Con Perforación De Pozo Municipal En Cantón Rincón De La Piedra, Cabecera Municipal De Palencia.	Cabecera Municipal.	Q 1,495,000.00	CODEDE	120 días + 120 días.	4,287	Diseño e Ingeniería de Riego y Agua -DIRYA-	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 007-2018, de ejecución de obra.
4	Construcción Escuela Primaria Aldea Los Mixcos, Municipio de Palencia	Aldea Los Mixcos	Q 2,497,388.99	CODEDE	120 días + 120 días.	168	SERVICIOS CONSOLIDADOS	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 008-2018, de ejecución de obra.
5	Construcción Instituto Básico Aldea Azacualpilla, Municipio de Palencia	Aldea Azacualpilla	Q 2,489,549.90	CODEDE	300 días.	240	Ferrcons Balcarcel	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 009-2018, de ejecución de obra.
6	Construcción Sistema De Alcantarillado Sanitario Cantón Ojo de Agua, Cabecera Municipal De Palencia	Cabecera Municipal.	Q 1,199,600.00	CODEDE	180 días +180 días	2,676	PROYECTOS ELITE	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo 010-2018, de ejecución de obra.
7	Mejoramiento Sistema De Agua Potable En Caserío Barro Colorado, Aldea Plan Grande, Municipio de Palencia.	Aldea Plan Grande	Q 1,690,000.00	CODEDE	120 días + 120 días.	380	Hidráulica Aplicada Nacional, S:A-HIDASA	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo 011-2018, de ejecución de obra.
8	Construcción Infraestructura Tratamiento De Desechos Solidos Caserío El Tabacal, Cabecera Municipal De Palencia	Cabecera Municipal.	Q 2,300,000.00	CODEDE	180 días +180 días.	3,418	-Constructora Ramos	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo 012-2018, de ejecución de obra.
9	Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Buena Vista, Municipio de Palencia.	Aldea Buena Vista	Q 850,000.00	CODEDE	90 días + 90 días.	120	ELMER JOSÉ CRUZ AMBROSIO	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo 013-2018, de ejecución de obra.
10	Construcción Malecón Etapa 1 En Laguna Monja Blanca, Cabecera Municipal De Palencia.	Cabecera Municipal.	Q 404,500.00	CODEDE	90 días + 90 días.	75,839	CONSTRUCTORA "EL DESVIO"	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 001-2019, de ejecución de obra.
11	Ampliación Escuela Primaria Caserío la Culebra, Aldea Manantial, Municipio de Palencia.	Aldea Manantial	Q 749,200.00	CODEDE	180 días + 120 días.	130	CONSTRUCORA ACCESO -	Melvin Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 006-2019, de ejecución de obra.



PROYECTOS EN EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
 Centro Cívico 0-93, Palencia
 Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019									
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL CONTRATO
12	Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Lo De Silva, Municipio de Palencia.	Aldea Lo De Silva	Q 499,500.00	CODEDE	180 días + 120 dias.	140	CONSTRUCTORA EL QUETZAL -	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 007-2019, de ejecución de obra.
13	Ampliación Escuela Primaria en Aldea Primera Joya, Municipio de Palencia	Aldea Primera Joya	Q 995,000.00	CODEDE	180 días + 120 dias.	161	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, S.A.- DICORSA-	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 010-2019, de ejecución de obra.
14	Ampliación Escuela Primaria Aldea El Paraíso, Municipio de Palencia	Aldea el Paraíso	Q 1,127,000.00	CODEDE	180 días + 120 dias.	179	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, S.A -DICORSA	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 012-2019, de ejecución de obra.
15	Ampliación escuela primaria en caserío el rodeo, aldea sanguayabá, municipio de Palencia	Aldea Sanguayaba	Q 2,435,500.00	CODEDE	150 días + 150 dias.	179	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A - DIRYA-	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 009-2019, de ejecución de obra.
16	Ampliación escuela primaria en aldea la concepción, municipio de Palencia	Aldea la Concepción	Q 1,598,800.00	CODEDE	180 días + 180 dias.	179	-CONSTRUCTORA ELMER JOSE CRUZ AMBROSIO -	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 011-2019, de ejecución de obra.
17	Ampliación sistema de Alcantarillado Sanitario en aldea Los Mixcos, Municipio de Palencia	Aldea Los Mixcos	Q 1,300,000.00	CODEDE	180 días	415	CONSTRUCTORA BERALVA	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 008-2019, de ejecución de obra.
18	Mejoramiento Escuela Primaria en Aldea el Manantial, Municipio de Palencia	Aldea Manantial	Q 998,000.00	CODEDE	120 días + 120 días.	200	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, S.A -DICORSA	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 016-2019, de ejecución de obra.
19	Mejoramiento Escuela primaria Aldea Marillanos, Municipio de Palencia	Aldea Marillanos	Q 299,800.00	CODEDE	120 días	179	CONSTRUCTORA RAMOS	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 018-2019, de ejecución de obra.
20	Construcción Instituto Diversificado en Cabecera Municipal	Cabecera Municipal.	Q 3,000,000.00	CODEDE	11 MESES	480	CONSTRUCTORA DIPCONSA-	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 013-2019, de ejecución de obra.
21	Ampliación Sistema de Alcantarillado sanitario sector los Sauces, Cantón Rincón de La Piedra, Municipio de Palencia.	Cantón Rincón de la Piedra	Q 2,375,717.80	CODEDE	180 días	695	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A - DIRYA-	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 019-2019, de ejecución de obra.
22	Ampliación Sistema de Agua Potable en Caserío Barro Colorado, Aldea Plan Grande Municipio de Palencia	Aldea Plan Grande	Q 1,100,000.00	CODEDE	150 días	1078	Ferrcons Balcarcel	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 020-2019, de ejecución de obra.